

令和3年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%)	前回 評価時 進捗率 (%)	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分	評価 結果	抽出 事業	島根創生計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	水産課	水産基盤整備事業	和江地区	大田市	36.1	2012 (H24)	2026 (R8)	15	71.4	-	2.26	②	補助	継続	○	III	4	(3)
2	道路建設課	(一)草野横田線 防災安全交付金事業	ひがしひだ 東比田工区	安来市	4.0	2012 (H24)	2025 (R7)	14	61.4	-	算定せず	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
3	道路建設課	(一)三隅井野長浜線 社会資本整備総合交付金事業	みすみ 三隅工区	浜田市	30.7	2012 (H24)	2033 (R15)	22	21	-	0.4	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
4	道路建設課	(主)浜田美都線 防災安全交付金事業	きつか 木都賀工区	浜田市	10.9	2012 (H24)	2024 (R6)	13	54.1	-	算定せず	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
5	道路建設課	(一)須川谷日原線 社会資本整備総合交付金事業	にちほら 日原工区	津和野町	26.7	2000 (H12)	2025 (R7)	26	71.7	63	算定せず	④	交付金	継続	○	VII	1	(1)
6	道路建設課	(一)中村津戸港線 防災安全交付金事業	かみにしに 上西2工区	隠岐の島町	7.2	2012 (H24)	2025 (R7)	14	50.7	-	算定せず	②	交付金	継続	○	VII	1	(1)
7	河川課	総合流域防災事業	かんどがわ 神戸川	飯南町	7.8	2011 (H23)	2025 (R7)	15	65	-	2.02	②	交付金	継続	○	VIII	1	(1)

●再評価区分(再評価対象事業)

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業 ②事業採択後10年を経過している継続中の事業 ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業 | <ul style="list-style-type: none"> ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く) ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業) ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業 |
|---|---|