

第17章 作業日当り標準作業量

- ① 作業日当り標準作業量…………… I-17-①- 1
- ② 市場単価の1日当り標準施工量…………… I-17-②- 1

第17章 その他

① 作業日当り標準作業量

1. 適用

本章に掲載した作業日当り標準作業量は、施工パッケージ型積算基準及び標準歩掛りに沿った条件、工法での設定であり、工程、作業日数等の検討のための参考として、とりまとめたものである。

設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工事の施工条件、施工方法、制約条件等十分考慮し、適用の可否を検討の上、使用されたい。

2. 作業日当り標準作業量

1 【共通編】

1- 1	現場発生品及び支給品運搬 …… I-17-①- 5	1-28	構造物補修工（ひび割れ補修工 （低圧注入工法）） …… I-17-①-26
1- 2	土工 …… I-17-①- 6	1-29	構造物補修工（断面修復工 （左官工法）） …… I-17-①-26
1- 3	土工（ICT） …… I-17-①-15	1-30	排水構造物工 …… I-17-①-27
1- 4	床堀工 …… I-17-①-16	1-31	排水構造物工（現場打ち水路（本体）） …… I-17-①-32
1- 5	床堀工（ICT） …… I-17-①-17	1-32	排水構造物工（現場打ち集水桝・ 街渠桝（本体）） …… I-17-①-33
1- 6	埋戻工 …… I-17-①-17	1-33	サンドマット工 …… I-17-①-34
1- 7	人力運搬工 …… I-17-①-18	1-34	粉体噴射攪拌工（DJM工法） …… I-17-①-34
1- 8	安定処理工 …… I-17-①-18	1-35	スラリー攪拌工 …… I-17-①-34
1- 9	安定処理工（自走式土質改良工） …… I-17-①-18	1-36	高圧噴射攪拌工 …… I-17-①-34
1-10	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） …… I-17-①-18	1-37	PVD工 …… I-17-①-34
1-11	法面整形工 …… I-17-①-19	1-38	中層混合処理工 …… I-17-①-34
1-12	法面整形工（ICT） …… I-17-①-19	1-39	薬液注入工 …… I-17-①-35
1-13	芝付工 …… I-17-①-19	1-40	アンカー工（ロータリーパーカッション 式） …… I-17-①-36
1-14	コンクリート法枠工 …… I-17-①-19	1-41	構造物とりこわし工 …… I-17-①-39
1-15	吹付法面とりこわし工 …… I-17-①-20	1-42	コンクリート削孔工 …… I-17-①-40
1-16	プレキャストコンクリート板設置工 …… I-17-①-20	1-43	ガス切断工 …… I-17-①-41
1-17	人工張芝工 …… I-17-①-20	1-44	吸出し防止材設置工 …… I-17-①-41
1-18	基礎・裏込砕石工 …… I-17-①-20	1-45	目地・止水板設置工 …… I-17-①-41
1-19	コンクリートブロック積（張）工 …… I-17-①-21	1-46	旧橋撤去工 …… I-17-①-41
1-20	石積（張）工 …… I-17-①-23	1-47	かご工 …… I-17-①-43
1-21	平石張工 …… I-17-①-23	1-48	発泡スチロールを用いた超軽量盛土工 …… I-17-①-44
1-22	場所打擁壁工（1） …… I-17-①-24	1-49	現場取卸費 …… I-17-①-44
1-23	場所打擁壁工（2） …… I-17-①-24	1-50	骨材再生工（自走式） …… I-17-①-44
1-24	プレキャスト擁壁工 …… I-17-①-24	1-51	函渠工（1） …… I-17-①-45
1-25	補強土壁工（帯鋼補強土壁、アンカー補 強土壁、ジオテキスタイル補強土壁（二重 壁タイプ）） …… I-17-①-25	1-52	函渠工（2） …… I-17-①-45
1-26	ジオテキスタイル工 …… I-17-①-26	1-53	函渠工（3）大型プレキャストボックス カルバート工 …… I-17-①-45
1-27	構造物補修工（ひび割れ補修工 （充てん工法）） …… I-17-①-26	1-54	殻運搬 …… I-17-①-46
		1-55	鋼管・既製コンクリート杭打工 （パイルハンマ工） …… I-17-①-51

1-56 鋼管・既製コンクリート杭打ち (中堀工) …………… I-17-①-51	1-94 防塵処理工…………… I-17-①-59
1-57 鋼管・既製コンクリート杭打ち (回転杭工) …………… I-17-①-51	1-95 法面工(仮設用モルタル吹付工) …………… I-17-①-59
1-58 鋼管ソイルセメント杭工 …… I-17-①-51	2 【河川編】
1-59 場所打杭工(オールケーシング工・ 全回転式オールケーシング工) …………… I-17-①-51	2- 1 消波根固めブロック工…………… I-17-①-60
1-60 場所打杭工(リバース サーキュレーション工) …… I-17-①-51	2- 2 消波根固めブロック工(ブロック撤去工) …………… I-17-①-69
1-61 場所打杭工(アースオーガ工, 硬質地盤用アースオーガ工) …………… I-17-①-51	2- 3 捨石工…………… I-17-①-69
1-62 場所打杭工(大口径ボーリングマシン工) …………… I-17-①-51	2- 4 消波工…………… I-17-①-70
1-63 場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) …………… I-17-①-51	2- 5 浚渫工(ポンプ式浚渫船) …… I-17-①-70
1-64 深礎工…………… I-17-①-52	2- 6 浚渫工(バックホウ浚渫船) …… I-17-①-70
1-65 コンクリート工(深礎工) …… I-17-①-52	2- 7 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工 …………… I-17-①-70
1-66 ニューマチックケーソン工 …… I-17-①-52	2- 8 堤防除草工…………… I-17-①-71
1-67 基礎工(鋼管矢板基礎工) …… I-17-①-53	2- 9 堤防芝養生工…………… I-17-①-76
1-68 既設コンクリート杭カットオフ工 …………… I-17-①-53	2-10 伐木除根工…………… I-17-①-76
1-69 泥水運搬工…………… I-17-①-54	2-11 塵芥処理工…………… I-17-①-80
1-70 コンクリート工…………… I-17-①-54	2-12 ボーリンググラウト工…………… I-17-①-86
1-71 型枠工…………… I-17-①-54	2-13 粗朶沈床工…………… I-17-①-87
1-72 型枠工(省力化構造) …… I-17-①-54	2-14 機械土工(河床等掘削) …… I-17-①-87
1-73 張りコンクリート工…………… I-17-①-55	2-15 機械土工(河床等掘削)(ICT) …………… I-17-①-88
1-74 バイプロハンマ工…………… I-17-①-55	2-16 巨石積(張)工…………… I-17-①-90
1-75 バイプロハンマ工(軽量鋼矢板打込引抜 工)…………… I-17-①-55	2-17 木杭打ち…………… I-17-①-90
1-76 油圧圧入引抜工…………… I-17-①-55	2-18 巨石据付工…………… I-17-①-90
1-77 鋼矢板工(アースオーガ併用圧入工) …………… I-17-①-55	2-19 護岸基礎ブロック工…………… I-17-①-90
1-78 鋼矢板工(クレーン引抜工) …… I-17-①-55	2-20 かごマット工(スロープ型) …… I-17-①-92
1-79 鋼矢板工(H形鋼) …… I-17-①-55	2-21 かごマット工(多段積型) …… I-17-①-92
1-80 仮設材設置撤去工…………… I-17-①-56	2-22 ブロックマット工…………… I-17-①-92
1-81 足場工…………… I-17-①-56	2-23 袋詰玉石工…………… I-17-①-92
1-82 支保工…………… I-17-①-57	2-24 笠コンクリートブロック据付工 …………… I-17-①-93
1-83 締切排水工…………… I-17-①-57	2-25 グラウトホール工…………… I-17-①-93
1-84 ウェルポイント工…………… I-17-①-57	2-26 連節ブロックの水中吊落し工 …………… I-17-①-93
1-85 土のう工…………… I-17-①-57	2-27 光ケーブル配管工…………… I-17-①-94
1-86 大型土のう工…………… I-17-①-57	2-28 土工(砂防工)…………… I-17-①-94
1-87 仮橋・仮栈橋工…………… I-17-①-58	2-29 土工(砂防工)(ICT) …… I-17-①-95
1-88 汚濁防止フェンス工…………… I-17-①-58	2-30 コンクリート工(砂防工) …… I-17-①-96
1-89 仮囲い設置撤去工…………… I-17-①-58	2-31 コンクリート工(ケーブルクレーン打設) …………… I-17-①-96
1-90 雪寒仮囲い工…………… I-17-①-58	2-32 残存型枠工…………… I-17-①-96
1-91 切土及び発破防護柵工…………… I-17-①-58	2-33 養生工(練炭)…………… I-17-①-97
1-92 濁水処理工(一般土木工事) …… I-17-①-59	2-34 砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切 …………… I-17-①-97
1-93 敷鉄板設置・撤去工…………… I-17-①-59	2-35 砂防コンクリート締切…………… I-17-①-97
	2-36 鋼製砂防工…………… I-17-①-97
	2-37 砂防ソイルセメント工…………… I-17-①-98
	2-38 集水井工(ライナープレート土留工法)

2-39	地すべり防止工（集排水ボーリング工） I-17-①-99	3-39	橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2） I-17-①-119
2-40	地すべり防止工（山腹水路工） I-17-①-100	3-40	橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1） （2）..... I-17-①-119
2-41	地すべり防止工（かご工） .. I-17-①-100	3-41	橋梁地覆補修工..... I-17-①-120
2-42	集排水ボーリング孔洗浄工 .. I-17-①-100	3-42	橋梁補修工（支承取替工） .. I-17-①-120
3	【道路編】	3-43	橋梁補修工（現場溶接鋼桁補強工） I-17-①-120
3- 1	路盤工..... I-17-①-101	3-44	橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法）） I-17-①-121
3- 2	路盤工（ICT） .. I-17-①-101	3-45	落橋防止装置工..... I-17-①-121
3- 3	アスファルト舗装工 .. I-17-①-102	3-46	道路除草工..... I-17-①-122
3- 4	半たわみ性（コンポジット）舗装工 I-17-①-102	3-47	路面清掃工（機械清掃） .. I-17-①-124
3- 5	排水性アスファルト舗装工 .. I-17-①-102	3-48	路面清掃工（人力清掃工） .. I-17-①-125
3- 6	透水性アスファルト舗装工 .. I-17-①-103	3-49	管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃 工（組合せ作業） I-17-①-126
3- 7	グースアスファルト舗装工 .. I-17-①-103	3-50	側溝清掃工（単独作業） .. I-17-①-127
3- 8	コンクリート舗装工 .. I-17-①-103	3-51	側溝清掃工（人力清掃工） .. I-17-①-127
3- 9	連続鉄筋コンクリート舗装工 I-17-①-103	3-52	集水桝清掃工（単独作業） .. I-17-①-127
3-10	踏掛版..... I-17-①-103	3-53	集水桝清掃工（人力清掃工） I-17-①-127
3-11	ガードケーブル設置工 .. I-17-①-104	3-54	トンネル清掃工..... I-17-①-127
3-12	ワイヤロープ設置工 .. I-17-①-104	3-55	トンネル照明器具清掃工 .. I-17-①-127
3-13	立入り防止柵工 .. I-17-①-104	3-56	トンネル漏水対策工 .. I-17-①-127
3-14	車止めポスト設置工 .. I-17-①-105	3-57	沓座拡幅工..... I-17-①-128
3-15	防雪柵設置及び撤去工 .. I-17-①-105	3-58	欠損部補修工..... I-17-①-128
3-16	防雪柵現地張出し・収納工 .. I-17-①-105	3-59	アスファルト舗装版削孔工 .. I-17-①-129
3-17	雪崩予防柵設置工 .. I-17-①-106	3-60	横断歩道橋補修工..... I-17-①-129
3-18	落下物等防止柵設置工 .. I-17-①-107	3-61	共同溝工（1）（構造物単位） I-17-①-130
3-19	しゃ音壁設置工 .. I-17-①-107	3-62	共同溝工（2） .. I-17-①-131
3-20	路側工（据付け） .. I-17-①-108	3-63	防水工・防水層保護工 .. I-17-①-133
3-21	路側工（取外し） .. I-17-①-108	3-64	電線共同溝工（C・C・BOX） I-17-①-133
3-22	特殊ブロック設置工 .. I-17-①-108	3-65	情報ボックス工..... I-17-①-135
3-23	組立歩道工..... I-17-①-109	3-66	トンネル工（NATM）〔発破工法〕 I-17-①-137
3-24	橋梁付属施設設置工 .. I-17-①-109	3-67	トンネル工（NATM）〔機械掘削工法〕 I-17-①-137
3-25	道路付属物設置工 .. I-17-①-110	3-68	トンネル濁水処理工 .. I-17-①-137
3-26	スノーポール設置・撤去工 .. I-17-①-110	3-69	トンネル工（NATM）仮設備工 （防音扉工） .. I-17-①-137
3-27	道路植栽工（客土工）（上層30cm） I-17-①-111	3-70	小断面トンネル工（NATM） I-17-①-138
3-28	路面切削工..... I-17-①-111	3-71	トンネル裏込め注入工 .. I-17-①-138
3-29	切削オーバーレイ工 .. I-17-①-113	3-72	道路除雪工..... I-17-①-138
3-30	舗装版破碎工 .. I-17-①-114	3-73	鋼橋製作工..... I-17-①-138
3-31	舗装版切断工 .. I-17-①-115	3-74	橋梁塗装工（工場塗装及び塗装前処理） I-17-①-138
3-32	道路打換え工 .. I-17-①-115	3-75	鋼橋架設工..... I-17-①-139
3-33	路上路盤再生工 .. I-17-①-116		
3-34	アスファルト注入工 .. I-17-①-116		
3-35	舗装版クラック補修工 .. I-17-①-117		
3-36	道路付属構造物塗替工 .. I-17-①-117		
3-37	張紙防止塗装工 .. I-17-①-117		
3-38	床版補強工..... I-17-①-118		

工種名	設定内容																																																																												
現場発生品及び支給品運搬	① 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="width: 50%;">7.2 t/日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	7.2 t/日																																																																									
作業日当り標準作業量	7.2 t/日																																																																												
	② 現場発生品及び支給品運搬																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">DID区間の有無</th> <th style="width: 40%;">運搬距離</th> <th style="width: 40%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="15">無し</td><td>2.0km以下</td><td>70 t/日</td></tr> <tr><td>4.0km以下</td><td>35 t/日</td></tr> <tr><td>6.0km以下</td><td>23 t/日</td></tr> <tr><td>8.5km以下</td><td>16 t/日</td></tr> <tr><td>11.0km以下</td><td>13 t/日</td></tr> <tr><td>14.0km以下</td><td>10 t/日</td></tr> <tr><td>17.0km以下</td><td>8.2 t/日</td></tr> <tr><td>20.5km以下</td><td>6.8 t/日</td></tr> <tr><td>24.0km以下</td><td>5.8 t/日</td></tr> <tr><td>28.0km以下</td><td>5.0 t/日</td></tr> <tr><td>32.5km以下</td><td>4.3 t/日</td></tr> <tr><td>37.5km以下</td><td>3.7 t/日</td></tr> <tr><td>43.0km以下</td><td>3.2 t/日</td></tr> <tr><td>49.0km以下</td><td>2.8 t/日</td></tr> <tr><td>55.5km以下</td><td>2.5 t/日</td></tr> <tr><td>62.5km以下</td><td>2.2 t/日</td></tr> <tr><td>65.0km以下</td><td>2.1 t/日</td></tr> <tr><td rowspan="15">有り</td><td>1.5km以下</td><td>82 t/日</td></tr> <tr><td>3.0km以下</td><td>41 t/日</td></tr> <tr><td>5.0km以下</td><td>25 t/日</td></tr> <tr><td>7.0km以下</td><td>18 t/日</td></tr> <tr><td>9.0km以下</td><td>14 t/日</td></tr> <tr><td>11.5km以下</td><td>11 t/日</td></tr> <tr><td>14.0km以下</td><td>8.8 t/日</td></tr> <tr><td>17.0km以下</td><td>7.3 t/日</td></tr> <tr><td>20.0km以下</td><td>6.2 t/日</td></tr> <tr><td>23.5km以下</td><td>5.3 t/日</td></tr> <tr><td>27.5km以下</td><td>4.5 t/日</td></tr> <tr><td>31.5km以下</td><td>3.9 t/日</td></tr> <tr><td>36.0km以下</td><td>3.4 t/日</td></tr> <tr><td>41.0km以下</td><td>3.0 t/日</td></tr> <tr><td>46.5km以下</td><td>2.7 t/日</td></tr> <tr><td>52.5km以下</td><td>2.4 t/日</td></tr> <tr><td>59.0km以下</td><td>2.1 t/日</td></tr> <tr><td>65.0km以下</td><td>1.9 t/日</td></tr> </tbody> </table>		DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	2.0km以下	70 t/日	4.0km以下	35 t/日	6.0km以下	23 t/日	8.5km以下	16 t/日	11.0km以下	13 t/日	14.0km以下	10 t/日	17.0km以下	8.2 t/日	20.5km以下	6.8 t/日	24.0km以下	5.8 t/日	28.0km以下	5.0 t/日	32.5km以下	4.3 t/日	37.5km以下	3.7 t/日	43.0km以下	3.2 t/日	49.0km以下	2.8 t/日	55.5km以下	2.5 t/日	62.5km以下	2.2 t/日	65.0km以下	2.1 t/日	有り	1.5km以下	82 t/日	3.0km以下	41 t/日	5.0km以下	25 t/日	7.0km以下	18 t/日	9.0km以下	14 t/日	11.5km以下	11 t/日	14.0km以下	8.8 t/日	17.0km以下	7.3 t/日	20.0km以下	6.2 t/日	23.5km以下	5.3 t/日	27.5km以下	4.5 t/日	31.5km以下	3.9 t/日	36.0km以下	3.4 t/日	41.0km以下	3.0 t/日	46.5km以下	2.7 t/日	52.5km以下	2.4 t/日	59.0km以下	2.1 t/日	65.0km以下	1.9 t/日
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																											
無し	2.0km以下	70 t/日																																																																											
	4.0km以下	35 t/日																																																																											
	6.0km以下	23 t/日																																																																											
	8.5km以下	16 t/日																																																																											
	11.0km以下	13 t/日																																																																											
	14.0km以下	10 t/日																																																																											
	17.0km以下	8.2 t/日																																																																											
	20.5km以下	6.8 t/日																																																																											
	24.0km以下	5.8 t/日																																																																											
	28.0km以下	5.0 t/日																																																																											
	32.5km以下	4.3 t/日																																																																											
	37.5km以下	3.7 t/日																																																																											
	43.0km以下	3.2 t/日																																																																											
	49.0km以下	2.8 t/日																																																																											
	55.5km以下	2.5 t/日																																																																											
62.5km以下	2.2 t/日																																																																												
65.0km以下	2.1 t/日																																																																												
有り	1.5km以下	82 t/日																																																																											
	3.0km以下	41 t/日																																																																											
	5.0km以下	25 t/日																																																																											
	7.0km以下	18 t/日																																																																											
	9.0km以下	14 t/日																																																																											
	11.5km以下	11 t/日																																																																											
	14.0km以下	8.8 t/日																																																																											
	17.0km以下	7.3 t/日																																																																											
	20.0km以下	6.2 t/日																																																																											
	23.5km以下	5.3 t/日																																																																											
	27.5km以下	4.5 t/日																																																																											
	31.5km以下	3.9 t/日																																																																											
	36.0km以下	3.4 t/日																																																																											
	41.0km以下	3.0 t/日																																																																											
	46.5km以下	2.7 t/日																																																																											
52.5km以下	2.4 t/日																																																																												
59.0km以下	2.1 t/日																																																																												
65.0km以下	1.9 t/日																																																																												

工種名	設定内容										
土工	① 掘削										
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量		
	土砂	オープンカット	有り	—	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	—	—	—	320 m3/日		
						30,000m3以上	—	—	—	710 m3/日	
					無し	—	5,000m3未満	—	—	—	230 m3/日
							5,000m3以上	—	—	—	270 m3/日
							10,000m3未満	—	—	—	330 m3/日
							10,000m3以上	—	—	—	330 m3/日
							50,000m3未満	—	—	—	500 m3/日
							50,000m3以上	—	—	—	500 m3/日
					無し	—	5,000m3未満	—	—	—	140 m3/日
							5,000m3以上	—	—	—	170 m3/日
						10,000m3未満	—	—	—	170 m3/日	
						10,000m3以上	—	—	—	210 m3/日	
						50,000m3未満	—	—	—	210 m3/日	
						50,000m3以上	—	—	—	320 m3/日	
		片切掘削	—	—	—	—	—	—	220 m3/日		
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	260 m3/日		
		現場制約あり	—	—	—	—	—	—	4 m3/日		
		上記以外(小規模)	—	—	1箇所100m3以下(標準)	—	—	—	37 m3/日		
					1箇所100m3以下(標準以外)	—	—	—	15 m3/日		
	岩塊・玉石	オープンカット	有り	—	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	—	—	—	200 m3/日		
						30,000m3以上	—	—	—	440 m3/日	
					無し	—	5,000m3未満	—	—	—	180 m3/日
							5,000m3以上	—	—	—	210 m3/日
							10,000m3未満	—	—	—	250 m3/日
							10,000m3以上	—	—	—	250 m3/日
							50,000m3未満	—	—	—	410 m3/日
							50,000m3以上	—	—	—	410 m3/日
					有り	—	5,000m3未満	—	—	—	110 m3/日
							5,000m3以上	—	—	—	130 m3/日
					10,000m3未満	—	—	—	150 m3/日		
					10,000m3以上	—	—	—	150 m3/日		
					50,000m3未満	—	—	—	150 m3/日		
					50,000m3以上	—	—	—	260 m3/日		
		水中掘削	—	—	—	—	—	—	180 m3/日		
		現場制約あり	—	—	—	—	—	—	3 m3/日		

工種名	設定内容														
	土質	施工方法	押土の有無	障害の有無	施工数量	火薬使用	破砕片除去の有無	集積押土の有無	作業日当り標準作業量						
土工	軟岩	オープンカット	-	無し	1,000m3未満	-	無し	無し	59 m3/日						
							有り(5万m3未満)	有り	59 m3/日						
							有り(5万m3以上)	無し	59 m3/日						
					1,000m3以上 5,000m3未満	-	無し	無し	91 m3/日						
							有り(5万m3未満)	有り	91 m3/日						
							有り(5万m3以上)	無し	91 m3/日						
				5,000m3以上	-	-	-	340 m3/日							
				有り	5,000m3未満	-	無し	無し	無し	32 m3/日					
								有り(5万m3未満)	有り	32 m3/日					
								有り(5万m3以上)	無し	32 m3/日					
							片切掘削	-	-	-	-	-	無し	無し	49 m3/日
													有り(5万m3未満)	有り	49 m3/日
	有り(5万m3以上)	無し	49 m3/日												
	硬岩	オープンカット	-	無し	-	不可	無し	無し	45 m3/日						
							有り(5万m3未満)	有り	45 m3/日						
							有り(5万m3以上)	無し	45 m3/日						
				有り	-	不可	-	-	190 m3/日						
							無し	無し	21 m3/日						
							有り(5万m3未満)	有り	21 m3/日						
		有り(5万m3以上)	無し	21 m3/日											
		片切掘削	-	-	無し	-	不可	無し	無し	29 m3/日					
								有り(5万m3未満)	有り	29 m3/日					
								有り(5万m3以上)	無し	29 m3/日					
					有り	-	可	無し	無し	55 m3/日					
有り(5万m3未満)								有り	55 m3/日						
有り(5万m3以上)	無し							55 m3/日							

工 種 名	設 定 内 容					
土工	② 土砂等運搬					
	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	標準	バックホウ 山積0.8m3 (平積0.6m3)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km 以下	154m3/日
					0.5km 以下	133m3/日
					1.0km 以下	118m3/日
					1.5km 以下	105m3/日
					2.0km 以下	91m3/日
					3.0km 以下	77m3/日
					4.0km 以下	67m3/日
					5.5km 以下	56m3/日
					6.5km 以下	48m3/日
					7.5km 以下	42m3/日
					9.5km 以下	37m3/日
					11.5km 以下	32m3/日
					15.5km 以下	26m3/日
					22.5km 以下	21m3/日
				49.5km 以下	16m3/日	
				60.0km 以下	11m3/日	
				有り	0.3km 以下	154m3/日
					0.5km 以下	133m3/日
					1.0km 以下	118m3/日
					1.5km 以下	105m3/日
					2.0km 以下	91m3/日
					3.0km 以下	77m3/日
	3.5km 以下	67m3/日				
	5.0km 以下	56m3/日				
	6.0km 以下	48m3/日				
	7.0km 以下	42m3/日				
8.5km 以下	37m3/日					
11.0km 以下	32m3/日					
14.0km 以下	26m3/日					
19.5km 以下	21m3/日					
31.5km 以下	16m3/日					
60.0km 以下	11m3/日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

令和5年度建設工事積算基準

工種名	設定内容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量	
	標準	バックホウ 山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km以下	200m ³ /日
					0.5km以下	167m ³ /日
					1.0km以下	143m ³ /日
					1.5km以下	125m ³ /日
					2.0km以下	111m ³ /日
					2.5km以下	100m ³ /日
					3.0km以下	83m ³ /日
					3.5km以下	77m ³ /日
					4.5km以下	67m ³ /日
					6.0km以下	56m ³ /日
					7.0km以下	48m ³ /日
					8.5km以下	42m ³ /日
					10.0km以下	37m ³ /日
					12.5km以下	32m ³ /日
				16.5km以下	26m ³ /日	
				23.5km以下	21m ³ /日	
				51.5km以下	16m ³ /日	
				60.0km以下	11m ³ /日	
				有り	0.3km以下	200m ³ /日
					0.5km以下	167m ³ /日
					1.0km以下	143m ³ /日
					1.5km以下	125m ³ /日
					2.0km以下	111m ³ /日
					2.5km以下	100m ³ /日
					3.0km以下	83m ³ /日
					3.5km以下	77m ³ /日
					4.5km以下	67m ³ /日
					5.5km以下	56m ³ /日
	6.5km以下	48m ³ /日				
8.0km以下	42m ³ /日					
9.5km以下	37m ³ /日					
11.5km以下	32m ³ /日					
15.0km以下	26m ³ /日					
20.5km以下	21m ³ /日					
33.0km以下	16m ³ /日					
60.0km以下	11m ³ /日					
軟岩	—	—	土砂÷1.22			
硬岩	—	—	土砂÷1.37			

工種名	設定内容						
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	
	標準	バックホウ 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	土砂(岩塊玉石 混り土含む)	無し	0.5km以下	91m ³ /日	
					1.0km以下	83m ³ /日	
					2.0km以下	71m ³ /日	
					2.5km以下	63m ³ /日	
					3.5km以下	56m ³ /日	
					4.5km以下	48m ³ /日	
					6.0km以下	42m ³ /日	
					7.5km以下	37m ³ /日	
					10.0km以下	32m ³ /日	
					13.5km以下	26m ³ /日	
					19.5km以下	21m ³ /日	
					39.0km以下	16m ³ /日	
					60.0km以下	11m ³ /日	
					有り	0.5km以下	91m ³ /日
						1.0km以下	83m ³ /日
	1.5km以下	71m ³ /日					
	2.0km以下	63m ³ /日					
	3.0km以下	56m ³ /日					
	4.0km以下	48m ³ /日					
	5.5km以下	42m ³ /日					
	7.0km以下	37m ³ /日					
	9.0km以下	32m ³ /日					
	12.0km以下	26m ³ /日					
	17.5km以下	21m ³ /日					
	28.5km以下	16m ³ /日					
	60.0km以下	11m ³ /日					
	軟岩	—	—	土砂÷1.22			
	硬岩	—	—	土砂÷1.37			
	標準	クラムシェル 平積0.4m ³ または 平積0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.5km以下	67m ³ /日	
					2.0km以下	56m ³ /日	
					2.5km以下	48m ³ /日	
					4.0km以下	42m ³ /日	
5.5km以下					37m ³ /日		
7.5km以下					32m ³ /日		
10.5km以下					26m ³ /日		
16.0km以下					21m ³ /日		
30.0km以下					16m ³ /日		
60.0km以下					11m ³ /日		

令和5年度建設工事積算基準

工種名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量	
	標準	クラムシエル 平積0.4m ³ または 平積0.8m ³	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.5km以下	67m ³ /日
					2.0km以下	56m ³ /日
					2.5km以下	48m ³ /日
					3.5km以下	42m ³ /日
					5.0km以下	37m ³ /日
					7.0km以下	32m ³ /日
					10.0km以下	26m ³ /日
					14.5km以下	21m ³ /日
					24.5km以下	16m ³ /日
					60.0km以下	11m ³ /日
			軟岩	—	—	土砂÷1.22
			硬岩	—	—	土砂÷1.37
	小規模	バックホウ 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.2km以下	50m ³ /日
					1.0km以下	40m ³ /日
					1.5km以下	33m ³ /日
					2.5km以下	29m ³ /日
					3.5km以下	25m ³ /日
					4.0km以下	22m ³ /日
					5.0km以下	20m ³ /日
					6.0km以下	18m ³ /日
					7.5km以下	17m ³ /日
					10.0km以下	13m ³ /日
					13.0km以下	11m ³ /日
					19.0km以下	9m ³ /日
					35.0km以下	7m ³ /日
					60.0km以下	4m ³ /日
				有り	0.2km以下	50m ³ /日
					1.0km以下	40m ³ /日
					1.5km以下	33m ³ /日
					2.0km以下	29m ³ /日
					3.0km以下	25m ³ /日
					3.5km以下	22m ³ /日
					4.5km以下	20m ³ /日
					5.5km以下	18m ³ /日
					7.0km以下	17m ³ /日
9.0km以下					13m ³ /日	
12.0km以下					11m ³ /日	
17.0km以下					9m ³ /日	
27.0km以下	7m ³ /日					
60.0km以下	4m ³ /日					

令和5年度建設工事積算基準

工種名	設 定 内 容				
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID区間 の有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量
	小規模	バックホウ 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)	土砂(岩塊・玉 石混土含む)	無し	0.3km以下 22m ³ /日
					1.0km以下 20m ³ /日
1.5km以下 17m ³ /日					
2.5km以下 14m ³ /日					
3.0km以下 13m ³ /日					
3.5km以下 11m ³ /日					
4.5km以下 10m ³ /日					
5.5km以下 9m ³ /日					
7.0km以下 8m ³ /日					
9.0km以下 7m ³ /日					
12.0km以下 6m ³ /日					
17.0km以下 4m ³ /日					
28.0km以下 3m ³ /日					
60.0km以下 2m ³ /日					
有り	0.3km以下 22m ³ /日				
	1.0km以下 20m ³ /日				
	1.5km以下 17m ³ /日				
	2.5km以下 14m ³ /日				
	3.0km以下 13m ³ /日				
	3.5km以下 11m ³ /日				
	4.5km以下 10m ³ /日				
	5.0km以下 9m ³ /日				
	6.5km以下 8m ³ /日				
	8.0km以下 7m ³ /日				
	11.0km以下 6m ³ /日				
	15.0km以下 4m ³ /日				
	24.0km以下 3m ³ /日				
	60.0km以下 2m ³ /日				
現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	無し	0.3km以下 20m ³ /日	
				0.5km以下 18m ³ /日	
				1.5km以下 17m ³ /日	
				2.0km以下 14m ³ /日	
				2.5km以下 13m ³ /日	
				3.0km以下 11m ³ /日	
				4.0km以下 10m ³ /日	
				5.0km以下 9m ³ /日	
				6.5km以下 8m ³ /日	
				8.5km以下 7m ³ /日	
				11.0km以下 6m ³ /日	
				16.0km以下 4m ³ /日	
				27.5km以下 3m ³ /日	
				60.0km以下 2m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容					
土工	土砂等 発生現場	積込機種 ・規格	土質	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	現場制約 あり	人力	土砂(岩塊・玉 石混り土含む)	有り	0.3km 以下	20 m ³ /日
					0.5km 以下	18 m ³ /日
					1.0km 以下	17 m ³ /日
					1.5km 以下	14 m ³ /日
					2.0km 以下	13 m ³ /日
					2.5km 以下	11 m ³ /日
					3.5km 以下	10 m ³ /日
					4.5km 以下	9 m ³ /日
					6.0km 以下	8 m ³ /日
					8.0km 以下	7 m ³ /日
					10.5km 以下	6 m ³ /日
					14.5km 以下	4 m ³ /日
					23.0km 以下	3 m ³ /日
60.0km 以下	2 m ³ /日					
③ 整地						
作業区分		敷均し作業内容		障害の有無	作業日当り 標準作業量	
残土受入れ地での処理		—		—	434m ³ /日	
敷均し (ルーズ)		標準		無し	430m ³ /日	
				有り	380m ³ /日	
		標準以外		無し	550m ³ /日	
				有り	480m ³ /日	
④ 路体 (築堤) 盛土						
施工幅員		施工数量	障害の有無		作業日当り 標準作業量	
2.5m 未満		—	—		50 m ³ /日	
2.5m 以上 4.0m 未満		—	—		86 m ³ /日	
4.0m 以上		10,000m ³ 未満	無し		370 m ³ /日	
			有り		190 m ³ /日	
		10,000m ³ 以上	無し		540 m ³ /日	
			有り		310 m ³ /日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚は30cm以下とする。						

工種名	設 定 内 容			
土工	⑤ 路床盛土			
	施工幅員	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量
	2.5m未満	—	—	43m3/日
	2.5m以上4.0m未満	—	—	78m3/日
	4.0m以上	10,000m3未満	無し	280m3/日
			有り	140m3/日
		10,000m3以上	無し	420m3/日
			有り	140m3/日
	(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し・締固め作業の一層の仕上り厚さは20cm以下とする。			
	⑥ 押土(ルーズ)			
	土質	作業日当り標準作業量		
	土砂	540m3/日		
	岩塊・玉石	350m3/日		
	破碎岩	350m3/日		
	⑦ 積込(ルーズ)			
	土質	作業内容	作業日当り標準作業量	
	土砂	土量50,000m3未満	310m3/日	
		土量50,000m3以上	520m3/日	
		平均施工幅1m以上2m未満	160m3/日	
		1箇所100m3以下(標準)	42m3/日	
1箇所100m3以下(標準以外)		22m3/日		
岩塊・玉石、 破碎岩	土量50,000m3未満	260m3/日		
	土量50,000m3以上	440m3/日		
	平均施工幅1m以上2m未満	130m3/日		
⑧ 人力積込				
土質	作業日当り標準作業量			
土砂	7.1 m3/日			
岩塊・玉石	5.3 m3/日			
軟岩	5.6 m3/日			
中硬岩	5.0 m3/日			
硬岩	4.5 m3/日			
アスファルト塊	5.6 m3/日			
コンクリート塊	5.0 m3/日			
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				
⑨ 転石破碎				
火薬使用の有無	作業日当り標準作業量			
有り	33m3/日			
無し	34m3/日			
(注) 上表の火薬使用無しは、大型ブレーカによる転石破碎である。				

工 種 名	設 定 内 容				
土工 (ICT)	① 掘削 (ICT) ※ [ICT建機使用割合 100%]				
	土質	施工方法	障害の有無	作業日当り標準作業量	
	土砂	オープンカット	無し	5,000m3未満	250 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	290 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	350 m3/日
				50,000m3以上	550 m3/日
			有り	5,000m3未満	150 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	180 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	230 m3/日
				50,000m3以上	352 m3/日
	片切掘削		—	—	242 m3/日
	岩塊・玉石	オープンカット	無し	5,000m3未満	190 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	220 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	270 m3/日
				50,000m3以上	451 m3/日
			有り	5,000m3未満	120 m3/日
				5,000m3以上 10,000m3未満	140 m3/日
				10,000m3以上 50,000m3未満	170 m3/日
				50,000m3以上	286 m3/日
	② 路体 (築堤) 盛土 (ICT)				
作業形態	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT標準作業量	
敷均し+締固め	10,000m3未満	無し	550 m3/日	550 m3/日	
		有り	280 m3/日	280 m3/日	
	10,000m3以上	無し	690 m3/日	690 m3/日	
		有り	400 m3/日	430 m3/日	
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					
③ 路床盛土 (ICT)					
施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	ICT作業量		
10,000m3未満	無し	430 m3/日	430 m3/日		
	有り	140 m3/日	220 m3/日		
10,000m3以上	無し	500 m3/日	540 m3/日		
	有り	140 m3/日	320 m3/日		
(注) 1. 上表は、締固め後の土量である。 2. 敷均し作業の仕上り厚さは0.2~0.3mとする。 3. 保守点検費を算出する場合に限り、上表の「ICT標準作業量」を適用すること。					

工種名	設定内容				
床掘工	① 床掘り				
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	
	土砂	標準	無し	有り	180m ³ /日
			無し	無し	220m ³ /日
			自立式	有り	180m ³ /日
			無し	無し	220m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	180m ³ /日
			無し	無し	220m ³ /日
		切梁腹起式	有り	180m ³ /日	
		無し	無し	220m ³ /日	
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	100m ³ /日
			無し	無し	150m ³ /日
			自立式	有り	100m ³ /日
			無し	無し	150m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	100m ³ /日
			無し	無し	150m ³ /日
		切梁腹起式	有り	100m ³ /日	
		無し	無し	150m ³ /日	
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	130m ³ /日
			無し	無し	200m ³ /日
			切梁腹起式	有り	130m ³ /日
			無し	無し	200m ³ /日
		掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	-	120m ³ /日
			切梁腹起式	-	120m ³ /日
		上記以外(小規模) 現場制約あり	-	-	32m ³ /日
			-	-	2.4m ³ /日
	岩塊・ 玉石	標準	無し	有り	130m ³ /日
			無し	無し	160m ³ /日
			自立式	有り	130m ³ /日
			無し	無し	160m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	130m ³ /日
			無し	無し	160m ³ /日
		切梁腹起式	有り	130m ³ /日	
		無し	無し	160m ³ /日	
		平均施工幅 1m以上2m未満	無し	有り	70m ³ /日
			無し	無し	110m ³ /日
			自立式	有り	70m ³ /日
			無し	無し	110m ³ /日
			グラウンドアンカー式	有り	70m ³ /日
			無し	無し	110m ³ /日
		切梁腹起式	有り	70m ³ /日	
		無し	無し	110m ³ /日	
		掘削深さ 5m超え20m以下	グラウンドアンカー式	有り	90m ³ /日
			無し	無し	140m ³ /日
			切梁腹起式	有り	90m ³ /日
		無し	無し	140m ³ /日	
		掘削深さ20m超え	グラウンドアンカー式	-	90m ³ /日
			切梁腹起式	-	90m ³ /日
現場制約あり		-	-	1.7m ³ /日	

(注)「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。

工 種 名	設 定 内 容				
床掘工	② 掘削補助機械搬入搬出作業				
	作業日当り標準作業量		3.3 回/日		
	③ 基面整正				
	作業日当り標準作業量		50 m ² /日		
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。					
床掘工 (ICT)	④ 舗装版破碎積込(小規模土工)				
	作業日当り標準作業量 (m ² /日)		23 m ² /日		
	① 床掘り (ICT)				
	土質	施工方法	土留方式の種類	障害の有無	作業日当り標準作業量
土砂	標準	無し	有り	196 m ³ /日	
			無し	240 m ³ /日	
		自立式	有り	196 m ³ /日	
			無し	240 m ³ /日	
		グラウンドアンカー式	有り	196 m ³ /日	
			無し	240 m ³ /日	
		切梁腹起式	有り	196 m ³ /日	
			無し	240 m ³ /日	
埋戻工	① 埋戻し				
	施工方法	土質	締固めの有無	作業日当り標準作業量	
	最小埋戻幅4m以上	-	-	270m ³ /日	
	最大埋戻幅4m以上	-	-	96m ³ /日	
	最大埋戻幅1m以上4m未満	-	-	61m ³ /日	
	最大埋戻幅1m未満	-	-	33m ³ /日	
	上記以外(小規模)	土砂	-	40m ³ /日	
	現場制約あり	土砂	有り	3.7 m ³ /日	
			無し	4.2 m ³ /日	
		岩塊・玉石	有り	3.5 m ³ /日	
			無し	3.8 m ³ /日	
	(注) 「現場制約あり」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				
	② タンパ締固め				
	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)		36 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																																							
人力運搬工	① 人力運搬 <table border="1" data-bbox="491 297 1385 857"> <thead> <tr> <th rowspan="4">換算距離</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="2">土砂, 岩塊・玉石</th> </tr> <tr> <th>人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)</th> <th>人力運搬 (運搬～取卸し)</th> </tr> <tr> <th>普通作業員</th> <th>普通作業員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20m以下</td> <td>5.0 m³/日</td> <td>20 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40m以下</td> <td>4.3 m³/日</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>60m以下</td> <td>3.7 m³/日</td> <td>7.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>80m以下</td> <td>3.2 m³/日</td> <td>6.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>100m以下</td> <td>2.9 m³/日</td> <td>5.0 m³/日</td> </tr> <tr> <td>120m以下</td> <td>2.5 m³/日</td> <td>4.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>140m以下</td> <td>2.3 m³/日</td> <td>3.7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>160m以下</td> <td>2.2 m³/日</td> <td>3.2 m³/日</td> </tr> <tr> <td>180m以下</td> <td>2.0 m³/日</td> <td>2.9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>200m以下</td> <td>1.9 m³/日</td> <td>2.6 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	換算距離	作業日当り標準作業量		土砂, 岩塊・玉石		人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)	人力運搬 (運搬～取卸し)	普通作業員	普通作業員	20m以下	5.0 m ³ /日	20 m ³ /日	40m以下	4.3 m ³ /日	11 m ³ /日	60m以下	3.7 m ³ /日	7.7 m ³ /日	80m以下	3.2 m ³ /日	6.3 m ³ /日	100m以下	2.9 m ³ /日	5.0 m ³ /日	120m以下	2.5 m ³ /日	4.3 m ³ /日	140m以下	2.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日	160m以下	2.2 m ³ /日	3.2 m ³ /日	180m以下	2.0 m ³ /日	2.9 m ³ /日	200m以下	1.9 m ³ /日	2.6 m ³ /日
換算距離	作業日当り標準作業量																																							
	土砂, 岩塊・玉石																																							
	人力運搬 (積み込み～運搬～取卸し)		人力運搬 (運搬～取卸し)																																					
	普通作業員	普通作業員																																						
20m以下	5.0 m ³ /日	20 m ³ /日																																						
40m以下	4.3 m ³ /日	11 m ³ /日																																						
60m以下	3.7 m ³ /日	7.7 m ³ /日																																						
80m以下	3.2 m ³ /日	6.3 m ³ /日																																						
100m以下	2.9 m ³ /日	5.0 m ³ /日																																						
120m以下	2.5 m ³ /日	4.3 m ³ /日																																						
140m以下	2.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日																																						
160m以下	2.2 m ³ /日	3.2 m ³ /日																																						
180m以下	2.0 m ³ /日	2.9 m ³ /日																																						
200m以下	1.9 m ³ /日	2.6 m ³ /日																																						
安定処理工	① 安定処理 (スタビライザ) <table border="1" data-bbox="491 936 935 1048"> <thead> <tr> <th>混合回数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1回</td> <td>736m²/日</td> </tr> <tr> <td>2回</td> <td>643m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 100m程度の仮置場～現場までの小運搬及び現場内小運搬が含まれている。</p> ② 安定処理 (バックホウ) <table border="1" data-bbox="491 1178 1203 1330"> <thead> <tr> <th>施工箇所</th> <th>混合深さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">路床</td> <td>1m以下</td> <td>172m²/日</td> </tr> <tr> <td>1m以下</td> <td>127m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">構造物基礎</td> <td>1mを超え2m以下</td> <td>74m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 固化材散布, 混合, 敷均し, 締固めをすべて含んだ標準施工量である。 2. 上表には, 50m程度の現場内小運搬が含まれている。</p>	混合回数	作業日当り標準作業量	1回	736m ² /日	2回	643m ² /日	施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量	路床	1m以下	172m ² /日	1m以下	127m ² /日	構造物基礎	1mを超え2m以下	74m ² /日																						
混合回数	作業日当り標準作業量																																							
1回	736m ² /日																																							
2回	643m ² /日																																							
施工箇所	混合深さ	作業日当り標準作業量																																						
路床	1m以下	172m ² /日																																						
	1m以下	127m ² /日																																						
構造物基礎	1mを超え2m以下	74m ² /日																																						
	安定処理工 (自走式土質改良工)	① 自走式土質改良機設置・撤去工 <table border="1" data-bbox="491 1458 1046 1574"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>2.6 回/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 安定処理工 (自走式土質改良工) …… 該当工種の基準内に記載。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	設置	2.6 回/日	撤去	3.7 回/日																																
作業区分	作業日当り標準作業量																																							
設置	2.6 回/日																																							
撤去	3.7 回/日																																							
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	該当工種の基準内に記載。																																							

工 種 名	設 定 内 容				
法面整形工	① 法面整形工				
	整形箇所	法面締固めの有無	現場制約の有無	土質	作業日当り標準作業量
	盛土部	有り	有り	砂及び砂質土, 粘性土	120m ² /日
		無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140m ² /日
		無し	無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	220m ² /日
	切土部	-	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	61m ² /日
			無し	軟岩Ⅰ, 軟岩Ⅱ, 中硬岩, 硬岩	30m ² /日
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140m ² /日	
		軟岩Ⅰ	120m ² /日		
法面整形工 (ICT)	① 法面整形 (ICT)				
	整形箇所	法面締固めの有無	土質		作業日当り標準作業量
	盛土部	有り	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		154 m ² /日
		無し	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		242 m ² /日
	切土部	-	レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土		154 m ² /日
		軟岩Ⅰ	132 m ² /日		
芝付工	① 市松芝				
	芝の規格		作業日当り標準作業量		
	高麗芝・野芝		333 m ² /日		
	(注) 散水養生・施肥は含まない。				
コンクリート法砕工	① プレキャスト法砕工				
	(1) プレキャストブロック設置 (中詰除く) … 該当工種の基準内に記載。				
	(2) 敷砂利				
	作業日当り標準作業量		10 m ³ /日		
	(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員1名の場合。				
	(3) 中詰工				
	中詰区分		作業日当り標準作業量		
	中詰ブロック		83 m ² /日		
	客土		16 m ³ /日		
	植生土のう		625 袋/日		
	割石又は栗石		10 m ³ /日		
	碎石		12 m ³ /日		
	② 現場打法砕工				
	(1) コンクリートポンプ車投入打設				
	作業日当り標準作業量		7.2 m ³ /日		
	(注) 養生を含む。				

工 種 名	設 定 内 容																			
コンクリート法枠工	② 現場打枠工 (2) アンカー工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>33 本/日</td> </tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。 (3) 吸出し防止材敷設工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>200 m²/日</td> </tr> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	33 本/日	作業日当り標準作業量	200 m ² /日															
作業日当り標準作業量	33 本/日																			
作業日当り標準作業量	200 m ² /日																			
吹付法面とりこわし工	① 吹付法面とりこわし工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>工法区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td>人力施工</td> <td>54 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械施工</td> <td>147 m²/日</td> </tr> <tr> <td>集積・積込</td> <td>234 m²/日</td> </tr> </table>	工法区分	作業日当り標準作業量	人力施工	54 m ² /日	機械施工	147 m ² /日	集積・積込	234 m ² /日											
工法区分	作業日当り標準作業量																			
人力施工	54 m ² /日																			
機械施工	147 m ² /日																			
集積・積込	234 m ² /日																			
プレキャストコンクリート板設置工	① プレキャストコンクリート板 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>フレームタイプ</th> <th>1列当り平均据付枚数</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">クロスタイプ</td> <td>20枚未満</td> <td>6.3枚/日</td> </tr> <tr> <td>20枚以上30枚未満</td> <td>7枚/日</td> </tr> <tr> <td>30枚以上</td> <td>7.7枚/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">セミスクエアタイプ・スクエアタイプ</td> <td>20枚未満</td> <td>4.5枚/日</td> </tr> <tr> <td>20枚以上30枚未満</td> <td>5枚/日</td> </tr> <tr> <td>30枚以上</td> <td>5.5枚/日</td> </tr> </table> (注) 1. 1列当り平均据付枚数は、次式により求める。 1列当り平均据付枚数＝総据付枚数÷施工列数 2. 1列当り平均据付枚数は、1工事単位とする。 ② ジョイント処理 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>14箇所/日</td> </tr> </table>	フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量	クロスタイプ	20枚未満	6.3枚/日	20枚以上30枚未満	7枚/日	30枚以上	7.7枚/日	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	4.5枚/日	20枚以上30枚未満	5枚/日	30枚以上	5.5枚/日	作業日当り標準作業量	14箇所/日
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	作業日当り標準作業量																		
クロスタイプ	20枚未満	6.3枚/日																		
	20枚以上30枚未満	7枚/日																		
	30枚以上	7.7枚/日																		
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	4.5枚/日																		
	20枚以上30枚未満	5枚/日																		
	30枚以上	5.5枚/日																		
作業日当り標準作業量	14箇所/日																			
人工張芝工	① 人工張芝 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>222 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	222 m ² /日																	
作業日当り標準作業量	222 m ² /日																			
基礎・裏込砕石工	① 基礎・裏込砕石工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <td>基礎砕石</td> <td>155m²/日</td> </tr> <tr> <td>裏込砕石</td> <td>38m³/日</td> </tr> </table> (注) 1. 上表には、現場内小運搬を含む。 2. 基礎砕石の敷均し厚は20cmまでを対象とし、それを超える場合は上表に0.7を乗じた数量を計上する。ただし、この場合の敷均し厚は30cmを上限とする。	工 種 名	作業日当り標準作業量	基礎砕石	155m ² /日	裏込砕石	38m ³ /日													
工 種 名	作業日当り標準作業量																			
基礎砕石	155m ² /日																			
裏込砕石	38m ³ /日																			

令和5年度建設工事積算基準


工 種 名	設 定 内 容		
コンクリートブロック積(張)工	① コンクリートブロック積(張)工		
	工 種 名	ブロック質量 又は種類等	作業日当り 標準作業量
	間知ブロック積	150kg/個以上 730kg/個以下	13 m ² /日
	大型ブロック積	2,000kg/個以下 (バックホウ据付)	43 m ² /日
		2,000kg/個を超え4,600kg/個以下 (クレーン据付)	47 m ² /日
	間知ブロック張	150kg/個未満	45 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下	96 m ² /日
	平ブロック張	150kg/個未満	37 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下	97 m ² /日
	連節ブロック張	150kg/個未満	37 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下 (鉄筋・鋼線)	90 m ² /日
		150kg/個以上 770kg/個以下 (連結金具)	121 m ² /日
	緑化ブロック積	150kg/個未満	12 m ² /日
		150kg/個以上 980kg/個以下	22 m ² /日
	胴込・裏込コンクリート	間知・緑化ブロック	10 m ³ /日
		大型ブロック(バックホウ打設)	18 m ³ /日
		大型ブロック(クレーン車打設)	23 m ³ /日
	胴込・裏込材	間知・平・連節・緑化ブロック	18 m ³ /日
		大型ブロック	44 m ³ /日
	遮水シート張	—	540 m ² /日
	吸出し防止材(全面)設置	—	480 m ² /日
	現場打基礎コンクリート打設	基礎碎石有り	3.5 m ³ /日
		基礎碎石無し	4.2 m ³ /日
	現場打小口止コンクリート打設	—	2.4 m ³ /日
	現場打横帯(隔壁)コンクリート打設	—	2.5 m ³ /日
	現場打天端コンクリート打設	—	3.5 m ³ /日
	プレキャスト基礎ブロック設置	—	24 m/日
プレキャスト小口止ブロック設置	—	15 m/日	
プレキャスト横帯(隔壁)ブロック設置	—	17 m/日	
プレキャスト巻止ブロック設置	—	33 m/日	
植樹	—	310 本/日	

	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none">・間知ブロック積，大型ブロック積，間知ブロック張，平ブロック張，連節ブロック張：ブロック積(張)，裏込・胴込コンクリート，胴込・裏込材までの一連作業・緑化ブロック積：緑化ブロック積，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材，客土までの一連作業・植樹：植樹作業のみ <p>2. ブロック積(張)は，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>3. 緑化ブロック積は，胴込・裏込コンクリート，胴込・裏込材，客土を施工しない場合も上表による。</p>
--	--

工 種 名	設 定 内 容																											
石積（張）工	<p>① 石積（張）工</p> <table border="1" data-bbox="525 302 1396 459"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>工種の区分</th> <th>石の種類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>練石</td> <td>玉石，雑割石</td> <td>19m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">張工</td> <td>練石</td> <td>玉石，雑割石</td> <td>31m²/日</td> </tr> <tr> <td>空石</td> <td>玉石</td> <td>31m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 石積（張）工は，裏込・胴込C0，裏込材を施工しない場合も上表による。</p> <p>② 胴込・裏込コンクリート</p> <table border="1" data-bbox="525 571 1272 687"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>張工</td> <td>9.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 裏込材（クラッシュラン）</p> <table border="1" data-bbox="525 761 1272 878"> <thead> <tr> <th>積張の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積工</td> <td>8.3 m³/日</td> </tr> <tr> <td>張工</td> <td>11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量	積工	練石	玉石，雑割石	19m ² /日	張工	練石	玉石，雑割石	31m ² /日	空石	玉石	31m ² /日	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	9.1 m ³ /日	積張の区分	作業日当り標準作業量	積工	8.3 m ³ /日	張工	11 m ³ /日
積張の区分	工種の区分	石の種類	作業日当り標準作業量																									
積工	練石	玉石，雑割石	19m ² /日																									
張工	練石	玉石，雑割石	31m ² /日																									
	空石	玉石	31m ² /日																									
積張の区分	作業日当り標準作業量																											
積工	8.3 m ³ /日																											
張工	9.1 m ³ /日																											
積張の区分	作業日当り標準作業量																											
積工	8.3 m ³ /日																											
張工	11 m ³ /日																											
平石張工	<p>① 平石張</p> <table border="1" data-bbox="525 963 1339 1234"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>平石の形状区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">舗装・床張り</td> <td>乱形</td> <td>21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>28 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">階 段</td> <td>乱形</td> <td>10 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">壁 張 り</td> <td>乱形</td> <td>13 m²/日</td> </tr> <tr> <td>方形</td> <td>11 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量	舗装・床張り	乱形	21 m ² /日	方形	28 m ² /日	階 段	乱形	10 m ² /日	方形	18 m ² /日	壁 張 り	乱形	13 m ² /日	方形	11 m ² /日									
作業区分	平石の形状区分	作業日当り標準作業量																										
舗装・床張り	乱形	21 m ² /日																										
	方形	28 m ² /日																										
階 段	乱形	10 m ² /日																										
	方形	18 m ² /日																										
壁 張 り	乱形	13 m ² /日																										
	方形	11 m ² /日																										

工 種 名	設 定 内 容																								
場所打擁壁工（1）	<p>① 場内擁壁</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 30%; text-align: center;">区 分</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">小型擁壁</td> <td style="text-align: center;">0.5m以上 0.6m未満</td> <td style="text-align: center;">1.2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.6m以上 0.8m未満</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.8m以上 1.0m以下</td> <td style="text-align: center;">1.6</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">重力式擁壁</td> <td style="text-align: center;">1m超え 2m未満</td> <td style="text-align: center;">5.7</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m以上 5m以下</td> <td style="text-align: center;">7.8 (7.5)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">もたれ式擁壁</td> <td style="text-align: center;">3mから 8mまで</td> <td style="text-align: center;">6.3 (6.3)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">逆T型擁壁</td> <td style="text-align: center;">3mから 10mまで</td> <td style="text-align: center;">5.2 (5.0)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">L型擁壁</td> <td style="text-align: center;">3mから 7mまで</td> <td style="text-align: center;">4.2 (4.0)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置, 撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・目地材設置 ・水抜きパイプ設置 ・吸出し防止材設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、基礎材、均しコンクリート、足場の施工の有無、足場形式（枠組足場、単管足場、手摺先行型枠組足場）、目地材、水抜きパイプ、吸出し防止材の施工の有無にかかわらず適用出来る。 なお、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、（ ）書きの数値を適用する。</p> <p>3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用できる。</p> <p>4. 上表の作業日当り標準作業量は、擁壁本体コンクリート換算値である。</p>		区 分	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2	0.6m以上 0.8m未満	1.5	0.8m以上 1.0m以下	1.6	重力式擁壁	1m超え 2m未満	5.7	2m以上 5m以下	7.8 (7.5)	もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3 (6.3)	逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.2 (5.0)	L型擁壁	3mから 7mまで	4.2 (4.0)
	区 分	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																							
小型擁壁	0.5m以上 0.6m未満	1.2																							
	0.6m以上 0.8m未満	1.5																							
	0.8m以上 1.0m以下	1.6																							
重力式擁壁	1m超え 2m未満	5.7																							
	2m以上 5m以下	7.8 (7.5)																							
もたれ式擁壁	3mから 8mまで	6.3 (6.3)																							
逆T型擁壁	3mから 10mまで	5.2 (5.0)																							
L型擁壁	3mから 7mまで	4.2 (4.0)																							
場所打擁壁工（2）	<p>① コンクリート（場所打擁壁）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%; text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="width: 40%; text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">コンクリートポンプ車打設</td> <td style="text-align: center;">80m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	80m ³ /日																				
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																								
コンクリートポンプ車打設	80m ³ /日																								
プレキャスト擁壁工	<p>① プレキャスト擁壁設置</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">0.5 以上 1.0 以下</th> <th style="width: 15%;">1.0 を超え 2.0 以下</th> <th style="width: 15%;">2.0 を超え 3.5 以下</th> <th style="width: 15%;">3.5 を超え 5.0 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">プレキャスト擁壁 高さ (m)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> <td style="text-align: center;">26m/日</td> <td style="text-align: center;">22m/日</td> <td style="text-align: center;">17m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 運搬距離 10m程度までの現場内小運搬を含んでいるが、床掘り、埋戻し、雑工種（基礎砕石、均しコンクリート）、残土処理は含まない。</p>		0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下	プレキャスト擁壁 高さ (m)					作業日当り 標準作業量	33m/日	26m/日	22m/日	17m/日									
	0.5 以上 1.0 以下	1.0 を超え 2.0 以下	2.0 を超え 3.5 以下	3.5 を超え 5.0 以下																					
プレキャスト擁壁 高さ (m)																									
作業日当り 標準作業量	33m/日	26m/日	22m/日	17m/日																					

工 種 名	設 定 内 容	
補強土壁工 (帯鋼補強土壁, アンカー補強土壁, ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ))	① 補強土壁壁面材組立・設置	
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	35m ² /日
	アンカー補強土壁	30m ² /日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	50m ² /日
	② 補強材取付	
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	227m/日
	アンカー補強土壁	116m/日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	128m ² /日
	③ まき出し・敷均し, 締固め	
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量
	帯鋼補強土壁	95m ³ /日
	アンカー補強土壁	95m ³ /日
	ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	95m ² /日
	④ 碎石投入	
作 業 種 別	作業日当り標準作業量	
ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ)	71m ² /日	

工 種 名	設 定 内 容																
補強盛土工	<p>① 壁面材組立・設置</p> <table border="1" data-bbox="555 300 1369 380"> <tr> <th>壁 面 材 種 類</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>算出面積</th> </tr> <tr> <td>鋼製枠タイプ</td> <td>59m²/日</td> <td>直面積</td> </tr> </table> <p>② ジオテキスタイル敷設</p> <table border="1" data-bbox="555 434 1350 472"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <td>120m²/日</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 敷設面積には、壁面補強材の面積も含み、巻込み部の面積は含まないものとする。 2. ジオテキスタイルの敷設面積の算出については、次式のとおりとする。 ジオテキスタイル敷設面積(m²)=a₁ +a₂ +a₃ …… a₁, a₂, a₃…: 補強盛土工1段当り敷設面積 (m²) (参考図参照)</p> <p>③ まき出し・敷均し、締固め</p> <table border="1" data-bbox="555 712 1350 757"> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <td>95 m³/日</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 上表は、補強盛土工1段当りのまき出し厚さ及び締固め回数に関係なく適用出来る。 2. 水平排水材、層厚管理材の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>[参考図] 補強盛土工標準断面図</p> 	壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積	鋼製枠タイプ	59m ² /日	直面積	作業日当り標準作業量	120m ² /日	作業日当り標準作業量	95 m ³ /日						
壁 面 材 種 類	作業日当り標準作業量	算出面積															
鋼製枠タイプ	59m ² /日	直面積															
作業日当り標準作業量	120m ² /日																
作業日当り標準作業量	95 m ³ /日																
構造物補修工(ひび割れ補修工(充てん工法))	<p>① ひび割れ補修工(充てん工法)</p> <table border="1" data-bbox="536 1263 1423 1397"> <thead> <tr> <th colspan="2">数 量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td> <td>20m 未満の場合</td> <td>13.9m/日</td> </tr> <tr> <td>20m 以上の場合</td> <td>20.1m/日</td> </tr> </tbody> </table>	数 量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	20m 未満の場合	13.9m/日	20m 以上の場合	20.1m/日								
数 量		作業日当り標準作業量															
1 構造物当り補修延べ延長	20m 未満の場合	13.9m/日															
	20m 以上の場合	20.1m/日															
構造物補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法))	<p>① ひび割れ補修工(低圧注入工法)</p> <table border="1" data-bbox="536 1442 1423 1576"> <thead> <tr> <th colspan="2">数 量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ延長</td> <td>25m 未満の場合</td> <td>13.4m/日</td> </tr> <tr> <td>25m 以上の場合</td> <td>25.6m/日</td> </tr> </tbody> </table>	数 量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ延長	25m 未満の場合	13.4m/日	25m 以上の場合	25.6m/日								
数 量		作業日当り標準作業量															
1 構造物当り補修延べ延長	25m 未満の場合	13.4m/日															
	25m 以上の場合	25.6m/日															
構造物補修工(断面修復工(左官工法))	<p>① 鉄筋ケレン・防錆処理を含む</p> <table border="1" data-bbox="536 1621 1423 1756"> <thead> <tr> <th colspan="2">数 量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ体積</td> <td>0.1m³ 未満の場合</td> <td>0.020m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1m³ 以上の場合</td> <td>0.069m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>① 鉄筋ケレン・防錆処理を含まない</p> <table border="1" data-bbox="536 1836 1423 1971"> <thead> <tr> <th colspan="2">数 量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1 構造物当り補修延べ体積</td> <td>0.1m³ 未満の場合</td> <td>0.024m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1m³ 以上の場合</td> <td>0.081m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	数 量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.020m ³ /日	0.1m ³ 以上の場合	0.069m ³ /日	数 量		作業日当り標準作業量	1 構造物当り補修延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.024m ³ /日	0.1m ³ 以上の場合	0.081m ³ /日
数 量		作業日当り標準作業量															
1 構造物当り補修延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.020m ³ /日															
	0.1m ³ 以上の場合	0.069m ³ /日															
数 量		作業日当り標準作業量															
1 構造物当り補修延べ体積	0.1m ³ 未満の場合	0.024m ³ /日															
	0.1m ³ 以上の場合	0.081m ³ /日															

工 種 名	設 定 内 容																																																																													
排水構造物工	① ヒューム管																																																																													
	(1) ヒューム管単体																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1, 100 1, 200</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1, 000</td> <td style="text-align: center;">1, 350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1, 100 1, 200		300 350	500 600	900 1, 000	1, 350	作業日当り標準作業量 (m/日)	31	29	24	18																																																														
	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1, 100 1, 200																																																																									
		300 350	500 600	900 1, 000	1, 350																																																																									
	作業日当り標準作業量 (m/日)	31	29	24	18																																																																									
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																													
	(2) ヒューム管+ヒューム管用巻きコンクリート																																																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200 250</td> <td style="text-align: center;">400 450</td> <td style="text-align: center;">700 800</td> <td style="text-align: center;">1, 100 1, 200</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">300 350</td> <td style="text-align: center;">500 600</td> <td style="text-align: center;">900 1, 000</td> <td style="text-align: center;">1, 350</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">90° 巻き 15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">180° 巻き 11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">360° 巻き 7</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1, 100 1, 200		300 350	500 600	900 1, 000	1, 350	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き 15	11	8	5		180° 巻き 11	8	5	3		360° 巻き 7	4	2	—																																																				
	管 径 (mm)	200 250	400 450	700 800	1, 100 1, 200																																																																									
		300 350	500 600	900 1, 000	1, 350																																																																									
	作業日当り標準作業量 (m/日)	90° 巻き 15	11	8	5																																																																									
		180° 巻き 11	8	5	3																																																																									
		360° 巻き 7	4	2	—																																																																									
	(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・ヒューム管設置 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置, 撤去 ・鉄筋加工・組立 																																																																													
2. 上表②の作業日当り標準作業量は、基礎碎石の有無にかかわらず適用出来る。																																																																														
3. コンクリート養生は、散水、保温を問わず適用する。																																																																														
4. 上表②の作業日当り標準作業量は、ヒューム管設置延長換算値である。																																																																														
② ボックスカルバート																																																																														
(1) ボックスカルバート単体																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">区 分</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材を使用しない場合</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">1.0</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">2.0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">枠 番 号</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">12</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="9" style="text-align: center;">PC 鋼材による縦連結の場合</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4" style="text-align: center;">1.5</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">2.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">②③</td> <td style="text-align: center;">④</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> </table>	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0			枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④	作業日当り標準作業量 (m/日)	8	5	10	7	7	5	20	17	12		PC 鋼材による縦連結の場合										1.5				2.0						②	④	⑤	⑥	①	②③	④			5	4	4	3	15	11	8	
区 分	PC 鋼材を使用しない場合																																																																													
製 品 長 (m)	1.0		1.5				2.0																																																																							
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																					
作業日当り標準作業量 (m/日)	8	5	10	7	7	5	20	17	12																																																																					
	PC 鋼材による縦連結の場合																																																																													
	1.5				2.0																																																																									
	②	④	⑤	⑥	①	②③	④																																																																							
	5	4	4	3	15	11	8																																																																							
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																																																																														

工 種 名	設 定 内 容										
排水構造物工	(2) ボックスカルバート+基礎砕石										
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									
	製 品 長 (m)	1.0		1.5			2.0				
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④
	作業日当り標準作業量 (m/日)	7	5	8	7	6	4	17	14	14	10
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合									
	製 品 長 (m)	1.5				2.0					
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	4	3	13	10	10	7		
	(3) ボックスカルバート+均しコンクリート										
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									
	製 品 長 (m)	1.0		1.5			2.0				
	枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④
	作業日当り標準作業量 (m/日)	6	4	6	5	5	4	12	10	11	8
	区 分	PC 鋼材による縦連結の場合									
	製 品 長 (m)	1.5				2.0					
	枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④		
	作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	3	10	8	8	6		
	(4) ボックスカルバート+基礎砕石+均しコンクリート										
	区 分	PC 鋼材を使用しない場合									
製 品 長 (m)	1.0		1.5			2.0					
枠 番 号	④	⑤	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④	
作業日当り標準作業量 (m/日)	5	4	6	5	4	3	11	9	10	7	
区 分	PC 鋼材による縦連結の場合										
製 品 長 (m)	1.5				2.0						
枠 番 号	②	④	⑤	⑥	①	②	③	④			
作業日当り標準作業量 (m/日)	4	3	3	2	9	7	8	5			
<p>(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、それぞれ次の作業が含まれている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置、撤去・均しコンクリート打設・養生 ・ボックスカルバート設置 <p>2. 上表の枠番号①～⑥区分は、ボックスカルバート内空幅・内空高区分の図による。</p>											

工 種 名	設 定 内 容																			
排水構造物工	③ 暗渠排水管																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区 分</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">直 管</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">波・網状管</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">管 径 (mm)</th> <th style="text-align: center;">50～150</th> <th style="text-align: center;">200～400</th> <th style="text-align: center;">50～150</th> <th style="text-align: center;">200～400</th> <th style="text-align: center;">450～600</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">429</td> <td style="text-align: center;">273</td> <td style="text-align: center;">150</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	直 管		波・網状管			管 径 (mm)	50～150	200～400	50～150	200～400	450～600	作業日当り標準作業量(m/日)	250	125	429	273	150	
	区 分	直 管		波・網状管																
	管 径 (mm)	50～150	200～400	50～150	200～400	450～600														
	作業日当り標準作業量(m/日)	250	125	429	273	150														
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																			
	④ フィルター材																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">36m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	36m ³ /日																	
	作業日当り標準作業量	36m ³ /日																		
	⑤ 管(函)渠型側溝																			
	(1) 管(函)渠型側溝単体																			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">内 径 又 は 内 空 幅 (mm)</th> <th style="text-align: center;">200 以上 300 以下</th> <th style="text-align: center;">300 を 超 え 400 以下</th> <th style="text-align: center;">400 を 超 え 600 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">L = 2 m 以下</td> <td style="text-align: center;">L = 2 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>	内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を 超 え 400 以下	400 を 超 え 600 以下	製 品 長	L = 2 m 以下		L = 2 m	作業日当り標準作業量(m/日)	33	25	17							
	内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を 超 え 400 以下	400 を 超 え 600 以下																
	製 品 長	L = 2 m 以下		L = 2 m																
	作業日当り標準作業量(m/日)	33	25	17																
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																				
(2) 管(函)渠型側溝+基礎砕石																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">内 径 又 は 内 空 幅 (mm)</th> <th style="text-align: center;">200 以上 300 以下</th> <th style="text-align: center;">300 を 超 え 400 以下</th> <th style="text-align: center;">400 を 超 え 600 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">L = 2 m 以下</td> <td style="text-align: center;">L = 2 m</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">23</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table>	内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を 超 え 400 以下	400 を 超 え 600 以下	製 品 長	L = 2 m 以下		L = 2 m	作業日当り標準作業量(m/日)	29	23	16								
内 径 又 は 内 空 幅 (mm)	200 以上 300 以下	300 を 超 え 400 以下	400 を 超 え 600 以下																	
製 品 長	L = 2 m 以下		L = 2 m																	
作業日当り標準作業量(m/日)	29	23	16																	
(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・管(函)渠型側溝設置 2. 上表②の作業日当り標準作業量は、管(函)渠型側溝設置延長換算値である。																				
⑥ プレキャスト集水樹																				
(1) 集水樹単体																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">製品質量 (kg/基)</th> <th style="text-align: center;">50以上 80以下</th> <th style="text-align: center;">80を 超え 200以下</th> <th style="text-align: center;">200を 超え 400以下</th> <th style="text-align: center;">400を 超え 600以下</th> <th style="text-align: center;">600を 超え 800以下</th> <th style="text-align: center;">800を 超え 1,200 以下</th> <th style="text-align: center;">1,200を 超え 1,600 以下</th> <th style="text-align: center;">1,600を 超え 2,200 以下</th> <th style="text-align: center;">2,200を 超え 2,800 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量 (基/日)</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">125</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を 超え 200以下	200を 超え 400以下	400を 超え 600以下	600を 超え 800以下	800を 超え 1,200 以下	1,200を 超え 1,600 以下	1,600を 超え 2,200 以下	2,200を 超え 2,800 以下	作業日当り 標準作業量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17	13	10
製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を 超え 200以下	200を 超え 400以下	400を 超え 600以下	600を 超え 800以下	800を 超え 1,200 以下	1,200を 超え 1,600 以下	1,600を 超え 2,200 以下	2,200を 超え 2,800 以下											
作業日当り 標準作業量 (基/日)	250	125	50	33	25	20	17	13	10											
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																				
(2) 集水樹+基礎砕石																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">製品質量 (kg/基)</th> <th style="text-align: center;">50以上 80以下</th> <th style="text-align: center;">80を 超え 200以下</th> <th style="text-align: center;">200を 超え 400以下</th> <th style="text-align: center;">400を 超え 600以下</th> <th style="text-align: center;">600を 超え 800以下</th> <th style="text-align: center;">800を 超え 1,200 以下</th> <th style="text-align: center;">1,200を 超え 1,600 以下</th> <th style="text-align: center;">1,600を 超え 2,200 以下</th> <th style="text-align: center;">2,200を 超え 2,800 以下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量 (基/日)</td> <td style="text-align: center;">143</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> </tbody> </table>	製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を 超え 200以下	200を 超え 400以下	400を 超え 600以下	600を 超え 800以下	800を 超え 1,200 以下	1,200を 超え 1,600 以下	1,600を 超え 2,200 以下	2,200を 超え 2,800 以下	作業日当り 標準作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9
製品質量 (kg/基)	50以上 80以下	80を 超え 200以下	200を 超え 400以下	400を 超え 600以下	600を 超え 800以下	800を 超え 1,200 以下	1,200を 超え 1,600 以下	1,600を 超え 2,200 以下	2,200を 超え 2,800 以下											
作業日当り 標準作業量 (基/日)	143	91	42	29	22	17	15	11	9											
(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・集水樹設置 2. 上表②の作業日当り標準作業量は、集水樹設置数量換算値である。																				

工 種 名	設 定 内 容																											
排水構造物工	⑦ 鉄筋コンクリート台付管																											
	(1) 鉄筋コンクリート台付管単体																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td style="text-align: center;">1200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">50</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">33</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">25</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">17</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200	250	350	400	600	700	900	1,000				450	500	800		1,100	1200	作業日当り標準作業量 (m/日)	50		33		25		17	
	管 径 (mm)	200	250	350	400	600	700	900	1,000																			
				450	500	800		1,100	1200																			
	作業日当り標準作業量 (m/日)	50		33		25		17																				
	(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																											
	(2) 鉄筋コンクリート台付管+基礎砕石																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">管 径 (mm)</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">250</td> <td style="text-align: center;">350</td> <td style="text-align: center;">400</td> <td style="text-align: center;">600</td> <td style="text-align: center;">700</td> <td style="text-align: center;">900</td> <td style="text-align: center;">1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">450</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td style="text-align: center;">800</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,100</td> <td style="text-align: center;">1200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量 (m/日)</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">44</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">29</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">23</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">16</td> </tr> </table>	管 径 (mm)	200	250	350	400	600	700	900	1,000				450	500	800		1,100	1200	作業日当り標準作業量 (m/日)	44		29		23		16	
	管 径 (mm)	200	250	350	400	600	700	900	1,000																			
				450	500	800		1,100	1200																			
	作業日当り標準作業量 (m/日)	44		29		23		16																				
	(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・鉄筋コンクリート台付管設置 2. 上表②の作業日当り標準作業量は、鉄筋コンクリート台付管設置延長換算値である。																											
	⑧ プレキャストL形側溝																											
	(1) L形側溝単体																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">33</td> </tr> </table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m/日)	33																								
製 品 長 (m)	0.6																											
作業日当り標準作業量(m/日)	33																											
(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																												
(2) L形側溝+基礎砕石																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 長 (m)</td> <td style="text-align: center;">0.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(m/日)</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> </table>	製 品 長 (m)	0.6	作業日当り標準作業量(m/日)	29																								
製 品 長 (m)	0.6																											
作業日当り標準作業量(m/日)	29																											
(注) 1. 上表②の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・L形側溝設置 2. 上表②の作業日当り標準作業量は、L形側溝設置延長換算値である。																												
⑨ プレキャストマンホール																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">製 品 質 量 (kg/基)</td> <td style="text-align: center;">2,000 以下</td> <td style="text-align: center;">2,000 を超え4,000 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量(基/日)</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え4,000 以下	作業日当り標準作業量(基/日)	4	3																						
製 品 質 量 (kg/基)	2,000 以下	2,000 を超え4,000 以下																										
作業日当り標準作業量(基/日)	4	3																										
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 ・基礎材敷均し・転圧 ・マンホール設置 2. 作業日当り標準作業量は、基礎材の有無にかかわらず適用出来る。 3. 上表の作業日当り標準作業量は、マンホール設置数量換算値である。 4. 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。																												

工 種 名	設 定 内 容																																																						
排水構造物工	⑩ PC管																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="text-align: center;">管 径</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">固定基礎</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">90° 巻き</th> <th style="text-align: center;">180° 巻き</th> <th style="text-align: center;">無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">600mm</td> <td style="text-align: center;">13m/日</td> <td style="text-align: center;">8.0m/日</td> <td style="text-align: center;">50m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">700mm</td> <td style="text-align: center;">9m/日</td> <td style="text-align: center;">6.1m/日</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">800mm</td> <td style="text-align: center;">8.3m/日</td> <td style="text-align: center;">5.3m/日</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">900mm</td> <td style="text-align: center;">7.7m/日</td> <td style="text-align: center;">4.7m/日</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1000mm</td> <td style="text-align: center;">6.8m/日</td> <td style="text-align: center;">4.3m/日</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1100mm</td> <td style="text-align: center;">5.7m/日</td> <td style="text-align: center;">3.5m/日</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1200mm</td> <td style="text-align: center;">5.3m/日</td> <td style="text-align: center;">3.2m/日</td> <td style="text-align: center;">33m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1350mm</td> <td style="text-align: center;">4.4m/日</td> <td style="text-align: center;">2.8m/日</td> <td style="text-align: center;">25m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1500mm</td> <td style="text-align: center;">4.0m/日</td> <td style="text-align: center;">2.5m/日</td> <td style="text-align: center;">25m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1650mm</td> <td style="text-align: center;">3.4m/日</td> <td style="text-align: center;">2.0m/日</td> <td style="text-align: center;">25m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1800mm</td> <td style="text-align: center;">3.0m/日</td> <td style="text-align: center;">1.8m/日</td> <td style="text-align: center;">20m/日</td> </tr> </tbody> </table>	管 径	作業日当り標準作業量			固定基礎			90° 巻き	180° 巻き	無し	600mm	13m/日	8.0m/日	50m/日	700mm	9m/日	6.1m/日	33m/日	800mm	8.3m/日	5.3m/日	33m/日	900mm	7.7m/日	4.7m/日	33m/日	1000mm	6.8m/日	4.3m/日	33m/日	1100mm	5.7m/日	3.5m/日	33m/日	1200mm	5.3m/日	3.2m/日	33m/日	1350mm	4.4m/日	2.8m/日	25m/日	1500mm	4.0m/日	2.5m/日	25m/日	1650mm	3.4m/日	2.0m/日	25m/日	1800mm	3.0m/日	1.8m/日	20m/日
	管 径		作業日当り標準作業量																																																				
			固定基礎																																																				
		90° 巻き	180° 巻き	無し																																																			
	600mm	13m/日	8.0m/日	50m/日																																																			
	700mm	9m/日	6.1m/日	33m/日																																																			
	800mm	8.3m/日	5.3m/日	33m/日																																																			
	900mm	7.7m/日	4.7m/日	33m/日																																																			
	1000mm	6.8m/日	4.3m/日	33m/日																																																			
	1100mm	5.7m/日	3.5m/日	33m/日																																																			
	1200mm	5.3m/日	3.2m/日	33m/日																																																			
	1350mm	4.4m/日	2.8m/日	25m/日																																																			
	1500mm	4.0m/日	2.5m/日	25m/日																																																			
	1650mm	3.4m/日	2.0m/日	25m/日																																																			
1800mm	3.0m/日	1.8m/日	20m/日																																																				
<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、PC管の設置、基礎砕石、巻きコンクリート（コンクリート、型枠）の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 撤去（PC管単体）の作業日当り標準作業量は、上表の「無し」×2とする。ただし、管径2000mmの撤去は、作業日当り標準作業量40m/日とする。</p>																																																							
	⑪ コルゲートパイプ																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">規格・形式</th> <th style="text-align: center;">パイプ径</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">据付</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">フランジ型円形</td> <td style="text-align: center;">800 mm以上 1200mm 以下</td> <td style="text-align: center;">12 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1200 mm超え 1800mm 以下</td> <td style="text-align: center;">9 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">ラップ型円形</td> <td style="text-align: center;">2000 mm以上 2500mm 以下</td> <td style="text-align: center;">7 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2500 mm超え 3000mm 以下</td> <td style="text-align: center;">5 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3000 mm超え 3500mm 以下</td> <td style="text-align: center;">4 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3500 mm超え 4500mm 以下</td> <td style="text-align: center;">3 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">撤去</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">フランジ型円形</td> <td style="text-align: center;">800 mm以上 1200mm 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1200 mm超え 1800mm 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">ラップ型円形</td> <td style="text-align: center;">2000 mm以上 2500mm 以下</td> <td style="text-align: center;">18 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2500 mm超え 3000mm 以下</td> <td style="text-align: center;">14 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3000 mm超え 3500mm 以下</td> <td style="text-align: center;">12 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3500 mm超え 4500mm 以下</td> <td style="text-align: center;">10 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	規格・形式	パイプ径	作業日当り標準作業量	据付	フランジ型円形	800 mm以上 1200mm 以下	12 m/日	1200 mm超え 1800mm 以下	9 m/日	ラップ型円形	2000 mm以上 2500mm 以下	7 m/日	2500 mm超え 3000mm 以下	5 m/日	3000 mm超え 3500mm 以下	4 m/日	3500 mm超え 4500mm 以下	3 m/日	撤去	フランジ型円形	800 mm以上 1200mm 以下	26 m/日	1200 mm超え 1800mm 以下	21 m/日	ラップ型円形	2000 mm以上 2500mm 以下	18 m/日	2500 mm超え 3000mm 以下	14 m/日	3000 mm超え 3500mm 以下	12 m/日	3500 mm超え 4500mm 以下	10 m/日																				
作業内容	規格・形式	パイプ径	作業日当り標準作業量																																																				
据付	フランジ型円形	800 mm以上 1200mm 以下	12 m/日																																																				
		1200 mm超え 1800mm 以下	9 m/日																																																				
	ラップ型円形	2000 mm以上 2500mm 以下	7 m/日																																																				
		2500 mm超え 3000mm 以下	5 m/日																																																				
		3000 mm超え 3500mm 以下	4 m/日																																																				
		3500 mm超え 4500mm 以下	3 m/日																																																				
撤去	フランジ型円形	800 mm以上 1200mm 以下	26 m/日																																																				
		1200 mm超え 1800mm 以下	21 m/日																																																				
	ラップ型円形	2000 mm以上 2500mm 以下	18 m/日																																																				
		2500 mm超え 3000mm 以下	14 m/日																																																				
		3000 mm超え 3500mm 以下	12 m/日																																																				
		3500 mm超え 4500mm 以下	10 m/日																																																				
	⑫ コルゲートフリューム																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">規格</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">据付</td> <td style="text-align: center;">350×350 mm以上 750×750 mm以下</td> <td style="text-align: center;">32 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">撤去</td> <td style="text-align: center;">350×350 mm以上 750×750 mm以下</td> <td style="text-align: center;">63 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	規格	作業日当り標準作業量	据付	350×350 mm以上 750×750 mm以下	32 m/日	撤去	350×350 mm以上 750×750 mm以下	63 m/日																																													
作業内容	規格	作業日当り標準作業量																																																					
据付	350×350 mm以上 750×750 mm以下	32 m/日																																																					
撤去	350×350 mm以上 750×750 mm以下	63 m/日																																																					

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工（現場打ち水路（本体））	① 現場打ち水路(本体)			
	コンクリート打設工法	鉄筋の有無	10m当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量
	バックホウ（クレーン機能付）打設	無し	3.0m ³ /10m以上4.2m ³ /10m以下	4 m/日
			4.2m ³ /10m超え7.4m ³ /10m以下	3 m/日
			7.4m ³ /10m超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上5.0m ³ /10m以下	3 m/日
			5.0m ³ /10m超え8.1m ³ /10m以下	2 m/日
			9.0m ³ /10m超え10.0m ³ /10m以下	1 m/日
	人力打設	無し	3.0m ³ /10m以上3.3m ³ /10m以下	4 m/日
			3.3m ³ /10m超え6.0m ³ /10m以下	3 m/日
			6.0m ³ /10m超え9.0m ³ /10m以下	2 m/日
		有り	3.6m ³ /10m以上4.4m ³ /10m以下	3 m/日
			4.4m ³ /10m超え7.7m ³ /10m以下	2 m/日
			7.7m ³ /10m超え8.1m ³ /10m以下	1 m/日
	<p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、鉄筋加工・組立、目地材設置、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>			
(参考) 各作業単独の場合の作業量				
作 業 名			作業日当り標準作業量	
基礎材設置			155 m ² /日	
目地材設置			14 m ² /日	
鉄筋加工・組立			3.5 t/日	
型枠設置・撤去			15 m ² /日	
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設		8 m ³ /日	
	人力打設		5 m ³ /日	

工 種 名	設 定 内 容			
排水構造物工（現場打ち集水桝・街渠桝（本体））	① 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			
	コンクリート打設工法	1箇所当りコンクリート使用量	作業日当り標準作業量	
	バックホウ（クレーン機能付）打設	0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下	4箇所/日	
		0.22m ³ 超え0.38m ³ 以下	3箇所/日	
		0.38m ³ 超え0.77m ³ 以下	2箇所/日	
		0.77m ³ 超え1.03m ³ 以下	1箇所/日	
		1.03m ³ 超え1.80m ³ 以下	2箇所/日	
		1.80m ³ 超え3.42m ³ 以下	1箇所/日	
	人力打設	0.20m ³ 以上0.36m ³ 以下	3箇所/日	
		0.36m ³ 超え0.69m ³ 以下	2箇所/日	
		0.69m ³ 超え1.03m ³ 以下	1箇所/日	
		1.03m ³ 超え1.29m ³ 以下	2箇所/日	
		1.29m ³ 超え3.42m ³ 以下	1箇所/日	
	<p>（注）1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート打設、型枠設置・撤去、基礎材設置の作業を含む。</p> <p>2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>3. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>			
	（参考）各作業単独の場合の作業量			
作 業 名		作業日当り標準作業量		
基礎材設置		155m ² /日		
型枠設置・撤去（1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下）		15m ² /日		
型枠設置・撤去（1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え）		38m ² /日		
コンクリート打設	バックホウ（クレーン機能付）打設	8m ³ /日		
	人力打設（1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 以下）	5m ³ /日		
	人力打設（1箇所当りコンクリート使用量1.03m ³ 超え）	4m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																																				
サンドマット工	① サンドマット <table border="1" data-bbox="561 304 1310 360"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>328m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	328m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	328m ³ /日																																				
粉体噴射攪拌工（DJM工法）	① 粉体噴射攪拌 1日当り杭施工本数 <table border="1" data-bbox="505 472 1406 779"> <thead> <tr> <th>打設長ℓ(m)</th> <th>現場制約有り (単軸施工)</th> <th>打設長ℓ(m)</th> <th>現場制約無し (二軸施工)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3mを超え6m未満</td> <td>14本/日</td> <td>3mを超え6m未満</td> <td>28本/日</td> </tr> <tr> <td>6m以上10m未満</td> <td>10本/日</td> <td>6m以上10m未満</td> <td>22本/日</td> </tr> <tr> <td>10m以上14m未満</td> <td>7本/日</td> <td>10m以上15m未満</td> <td>16本/日</td> </tr> <tr> <td>14m以上17m未満</td> <td>6本/日</td> <td>15m以上20m未満</td> <td>12本/日</td> </tr> <tr> <td>17m以上20m以下</td> <td>5本/日</td> <td>20m以上27m未満</td> <td>10本/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>27m以上33m以下</td> <td>8本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 施工本数は杭間の移動，位置決め，貫入，引抜き（改良材噴射）までの一連の作業のものである。 2. 二軸施工の1日当り杭施工本数は，1軸当り1本とする。</p> ② 粉体噴射攪拌（移設） <table border="1" data-bbox="512 965 1195 1081"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>単軸施工</td> <td>1.7回/日</td> </tr> <tr> <td>二軸施工</td> <td>1.4回/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ 粉体噴射攪拌（軸間変更） <table border="1" data-bbox="512 1160 1195 1216"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.77回/日</td> </tr> </table>	打設長ℓ(m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長ℓ(m)	現場制約無し (二軸施工)	3mを超え6m未満	14本/日	3mを超え6m未満	28本/日	6m以上10m未満	10本/日	6m以上10m未満	22本/日	10m以上14m未満	7本/日	10m以上15m未満	16本/日	14m以上17m未満	6本/日	15m以上20m未満	12本/日	17m以上20m以下	5本/日	20m以上27m未満	10本/日			27m以上33m以下	8本/日	施工方法	作業日当り標準作業量	単軸施工	1.7回/日	二軸施工	1.4回/日	作業日当り標準作業量	0.77回/日
打設長ℓ(m)	現場制約有り (単軸施工)	打設長ℓ(m)	現場制約無し (二軸施工)																																		
3mを超え6m未満	14本/日	3mを超え6m未満	28本/日																																		
6m以上10m未満	10本/日	6m以上10m未満	22本/日																																		
10m以上14m未満	7本/日	10m以上15m未満	16本/日																																		
14m以上17m未満	6本/日	15m以上20m未満	12本/日																																		
17m以上20m以下	5本/日	20m以上27m未満	10本/日																																		
		27m以上33m以下	8本/日																																		
施工方法	作業日当り標準作業量																																				
単軸施工	1.7回/日																																				
二軸施工	1.4回/日																																				
作業日当り標準作業量	0.77回/日																																				
スラリー攪拌工	① スラリー攪拌工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② スラリプラント現場内移設 <table border="1" data-bbox="512 1357 1195 1413"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>0.71回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	0.71回/日																																		
作業日当り標準作業量	0.71回/日																																				
高圧噴射攪拌工	該当工種の基準内に記載。																																				
PVD工	該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																				
中層混合処理工	該当工種の基準内に記載。																																				

工 種 名	設 定 内 容																
薬液注入工	① 二重管ストレーナ工法（単相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削孔工：9.5m 土被り：7.0m 注 入 量：8000 土 質：砂質土																
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">作業日当り標準作業量</td> <td style="padding: 5px;">12 本/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	12 本/日														
	作業日当り標準作業量	12 本/日															
	② 二重管ストレーナ工法（複相） …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：4セット 削孔工：11.0m 土被り：7.0m 注 入 量：一次注入・・・8000 二次注入・1, 2000 土 質：砂質土																
	<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;">作業日当り標準作業量</td> <td style="padding: 5px;">7 本/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	7 本/日														
作業日当り標準作業量	7 本/日																
③ 二重管ダブルパッカー工法 …… 該当工種の計算式（1日当り施工本数）を参照。 施工条件の例 セット数：2セット（削孔） 4セット（一次・二次注入） 削孔工：16.5m 土被り：6.0m 注 入 量：一次注入・・・5300 二次注入・3, 3000 土 質：砂質土																	
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">作 業 名</th> <th style="padding: 5px;">削 孔</th> <th style="padding: 5px;">一次注入</th> <th style="padding: 5px;">二次注入</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">作業日当り標準作業量</td> <td style="padding: 5px;">5 本/日</td> <td style="padding: 5px;">20 本/日</td> <td style="padding: 5px;">4 本/日</td> </tr> </tbody> </table>		作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入	作業日当り標準作業量	5 本/日	20 本/日	4 本/日								
作 業 名	削 孔	一次注入	二次注入														
作業日当り標準作業量	5 本/日	20 本/日	4 本/日														
<p>（注）上表の作業日当り標準作業量は、機械準備・移動から引抜き・器具洗淨までの作業である。</p>																	
④ 注入設備据付・解体	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">注入方式</th> <th style="width: 25%;">セット数</th> <th style="width: 25%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ストレーナ工法</td> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">0.45 現場/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.34 現場/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td> <td style="text-align: center;">1セット</td> <td style="text-align: center;">0.67 現場/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">0.67 現場/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（注入）</td> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.31 現場/日</td> </tr> </tbody> </table>	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場/日	4セット	0.34 現場/日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場/日	2セット	0.67 現場/日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場/日
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量															
二重管ストレーナ工法	2セット	0.45 現場/日															
	4セット	0.34 現場/日															
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	0.67 現場/日															
	2セット	0.67 現場/日															
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.31 現場/日															
⑤ 注入設備移設	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">注入方式</th> <th style="width: 25%;">セット数</th> <th style="width: 25%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ストレーナ工法</td> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">0.73 回/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.50 回/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（削孔）</td> <td style="text-align: center;">1セット</td> <td style="text-align: center;">1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2セット</td> <td style="text-align: center;">1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">二重管ダブルパッカー工法（注入）</td> <td style="text-align: center;">4セット</td> <td style="text-align: center;">0.48 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	注入方式	セット数	作業日当り標準作業量	二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回/日	4セット	0.50 回/日	二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回/日	2セット	1.0 回/日	二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回/日
注入方式	セット数	作業日当り標準作業量															
二重管ストレーナ工法	2セット	0.73 回/日															
	4セット	0.50 回/日															
二重管ダブルパッカー工法（削孔）	1セット	1.0 回/日															
	2セット	1.0 回/日															
二重管ダブルパッカー工法（注入）	4セット	0.48 回/日															

工 種 名	設 定 内 容							
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	① 削孔 (アンカー)							
	方式	足場の 有無	呼び径	作業日当り標準作業量(m/日)				
				粘性土 砂質土	れ質土	玉石 混り土	軟岩	硬岩
	単管	有り (スキッド型)	90mm	48	32	22	—	—
			115mm	33	26	18	—	—
			135mm	26	22	15	—	—
		無し (クローラ型)	90mm	53	36	24	—	—
			115mm	37	29	20	—	—
			135mm	29	24	17	—	—
	二重管	有り (スキッド型)	90mm	45	30	21	26	20
			115mm	28	23	16	20	16
			135mm	22	18	14	15	13
			146mm	19	16	12	14	10
		無し (クローラ型)	90mm	50	33	24	29	22
			115mm	31	26	18	22	18
			135mm	24	20	15	17	14
			146mm	21	18	14	15	11
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、ボーリングマシンの横移動を含む。							
	2. 硬岩は、コンクリートを含む。							
	3. 転石等土質条件が上表区分に適用しないと判断される場合は、別途検討する。							
	4. 泥水処理が必要な場合は、別途計上する。							
	② アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)							
	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)			
					頭部処理 有り	頭部処理 無し		
	二重防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.1	3.4		
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8		
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4		
10m を超える			$f < 400\text{kN}$	2.7	2.9			
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.5	2.8			
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4			
PC 鋼線 より線 (工場組立)		—	$f < 400\text{kN}$	6.4	8.3			
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	5.8	7.1			
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.3	5.1			
複合 PC 鋼線 より線束		10m 以内	$f < 400\text{kN}$	5.0	6.0			
			$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.3	5.0			
			$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.3	3.8			
	10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5				
		$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7				
		$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	3.2	3.6				

工 種 名	設 定 内 容						
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	防食方式	アンカー 鋼材種類	削孔長	設計荷重	作業日当り標準作業量 (本/日)		
					頭部処理 有り	頭部処理 無し	
	二重防食	PC 鋼棒	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9	
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	3.7	4.3	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.5	3.9	
	簡易防食	PC 鋼線 より線	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.2	5.0	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.2	3.6	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
			10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.0	4.6	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	2.9	3.2	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	2.2	2.4	
		PC 鋼線 より線 (工場組立)	-	$f < 400\text{kN}$	6.9	9.0	
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	6.1	7.6	
				$1300 \leq f < 2000\text{kN}$	4.5	5.4	
		PC 鋼棒	-	10m 以内	$f < 400\text{kN}$	4.6	5.5
					$400 \leq f < 1300\text{kN}$	4.1	4.7
				10m を超える	$f < 400\text{kN}$	4.4	5.2
				$400 \leq f < 1300\text{kN}$	3.9	4.5	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量						
(1) アンカー鋼材加工・組立・挿入							
1) 削孔長：10m 以内							
防食	種別	作業日当り標準作業量(本/日)					
		設計荷重 (f) kN					
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$			
二重	PC 鋼線より線	5	4	4			
	複合 PC 鋼線より線束	13	11	10			
	PC 鋼棒	7	7	-			
簡易	PC 鋼線より線	9	6	4			
	PC 鋼棒	11	10	-			
2) 削孔長：10m 超え 20m 以内							
防食	種別	作業日当り標準作業量(本/日)					
		設計荷重 (f) kN					
		$f < 400$	$400 \leq f < 1,300$	$1,300 \leq f < 2,000$			
二重	PC 鋼線より線	4	4	4			
	複合 PC 鋼線より線束	11	10	9			
	PC 鋼棒	7	7	-			
簡易	PC 鋼線より線	8	5	4			
	PC 鋼棒	10	9	-			

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	3) 削孔長：20m 超え				
	防食	種別	作業日当り標準作業量(本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1, 300	1, 300 ≤ f < 2, 000
	二重	PC 鋼線より線	4	4	4
		複合 PC 鋼線より線束	10	9	8
		PC 鋼棒	6	6	—
	簡易	PC 鋼線より線	7	5	4
		PC 鋼棒	9	8	—
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. PC 鋼線より線及びPC 鋼棒の現場加工・組立は、シース、防錆材、止水部の取付である。 4. 複合PC 鋼線より線束の現地での加工・組立は、スペーサの取付けである。				
	(2) アンカー鋼材挿入(工場加工・組立)				
	1) 削孔長：10m 以内				
	防食	種別	作業日当り標準作業量(本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1, 300	1, 300 ≤ f < 2, 000
二重	PC 鋼線より線	33	33	33	
簡易	PC 鋼線より線	50	50	50	
2) 削孔長：10m 超え 20m 以内					
防食	種別	作業日当り標準作業量(本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1, 300	1, 300 ≤ f < 2, 000	
二重	PC 鋼線より線	23	23	23	
簡易	PC 鋼線より線	30	30	30	
3) 削孔長：20m 超え					
防食	種別	作業日当り標準作業量(本/日)			
		設計荷重 (f) kN			
		f < 400	400 ≤ f < 1, 300	1, 300 ≤ f < 2, 000	
二重	PC 鋼線より線	19	19	19	
簡易	PC 鋼線より線	23	23	23	
(注) 1. 上表は、現場内小運搬を含む。 2. 二重防食とは、腐食防護が二重になされたものをいい、簡易防食とは、腐食防護が二重になされていない簡易なものをいう。 3. 組立・加工については別途考慮する。					

工 種 名	設 定 内 容				
アンカー工 (ロータリーパーカッション式)	(3) 緊張・定着・頭部処理				
	定着方法	オイルキャップによる頭部処理	作業日当り標準作業量(本/日)		
			設計荷重 (f) kN		
			f < 400	400 ≤ f < 1,300	1,300 ≤ f < 2,000
	クサビ及びナット	有り	8	7	5
		無し	11	9	6
③ グラウト注入(アンカー)					
		作業日当り標準作業量	3.9m ³ /日		
④ ボーリングマシン移設(アンカー)					
		作業日当り標準作業量	2.9回/日		
⑤ 足場(アンカー)					
		作業日当り標準作業量	足場量 44 空 m ³ /日		
構造物とりこわし工	① コンクリートはつり				
	平均はつり厚		作業日当り標準作業量		
	3cm 以下		21 m ² /日		
	3cm を超え 6cm 以下		13 m ² /日		
	② 積込(コンクリート殻)				
	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	
とりこわしコンクリート殻積込		260m ³ /日			

工 種 名	設 定 内 容		
コンクリート削孔工	① コンクリート削孔（ハンマドリル 40 mm）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	10 以上 30 未満	30 以上 200 未満	83 孔／日
		200 以上 400 以下	63 孔／日
	② コンクリート削孔（さく岩機）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	30 以上 60 未満	100 以上 200 未満	67 孔／日
		200 以上 300 未満	50 孔／日
		300 以上 400 未満	40 孔／日
		400 以上 600 未満	31 孔／日
		600 以上 800 未満	24 孔／日
		800 以上 1,000 未満	19 孔／日
		1,000 以上 1,100 以下	17 孔／日
	③ コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		
	適用削孔径（mm）	適用削孔深（mm）	作業日当り標準作業量
	60 以上 100 未満	50 以上 200 未満	12 孔／日
		200 以上 400 未満	9.2 孔／日
		400 以上 600 未満	7.4 孔／日
		600 以上 800 未満	6.2 孔／日
		800 以上 1,100 以下	5.1 孔／日
	100 以上 200 以下	50 以上 200 未満	12 孔／日
200 以上 400 以下		9.2 孔／日	

工 種 名	設 定 内 容										
ガス切断工	① ガス切断工 <table border="1" data-bbox="539 304 1203 461"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鋼管杭</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>H 鋼杭</td> <td>14 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>鋼矢板</td> <td>26 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	名称	作業日当り標準作業量	鋼管杭	13 箇所/日	H 鋼杭	14 箇所/日	鋼矢板	26 箇所/日		
名称	作業日当り標準作業量										
鋼管杭	13 箇所/日										
H 鋼杭	14 箇所/日										
鋼矢板	26 箇所/日										
吸出し防止材設置工	① 吸出し防止材設置 <table border="1" data-bbox="539 530 1203 584"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>474 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	474 m ² /日								
作業日当り標準作業量	474 m ² /日										
目地・止水板設置工	① 目地板設置 <table border="1" data-bbox="539 669 1197 723"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>9 m²/日</td> </tr> </table> ② 止水板設置 <table border="1" data-bbox="539 808 1350 889"> <thead> <tr> <th>止水板の種類</th> <th>塩ビ製</th> <th>ゴム製</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>13 m/日</td> <td>9 m/日</td> </tr> </tbody> </table> ③ シール材設置 <table border="1" data-bbox="539 965 1203 1019"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>10 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	9 m ² /日	止水板の種類	塩ビ製	ゴム製	作業日当り標準作業量	13 m/日	9 m/日	作業日当り標準作業量	10 m/日
作業日当り標準作業量	9 m ² /日										
止水板の種類	塩ビ製	ゴム製									
作業日当り標準作業量	13 m/日	9 m/日									
作業日当り標準作業量	10 m/日										
旧橋撤去工	① 高欄撤去 <table border="1" data-bbox="539 1095 1197 1149"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131m/日</td> </tr> </table> (注) 1. 作業日当り標準作業量とは高欄の実撤去延長である。 2. 作業日当り標準作業量は、高欄の切断から運搬車両への積込みまでであり、運搬については別途計上する。 ② アスファルト舗装版破碎・積込み <table border="1" data-bbox="539 1341 1197 1395"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>32m³/日</td> </tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、アスファルト舗装版のみの体積である。 ③ 床版1次破碎・撤去 <table border="1" data-bbox="539 1512 1197 1565"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>18m³/日</td> </tr> </table> (注) 上表の適用範囲の対象数量は、床版の体積である。なお、コンクリート舗装版及びコンクリート高欄（壁高欄含む）の場合についても対象数量に含む。	作業日当り標準作業量	131m/日	作業日当り標準作業量	32m ³ /日	作業日当り標準作業量	18m ³ /日				
作業日当り標準作業量	131m/日										
作業日当り標準作業量	32m ³ /日										
作業日当り標準作業量	18m ³ /日										

工 種 名	設 定 内 容																																			
旧橋撤去工	④ 床版1次及び2次破碎・撤去																																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 次 破 碎</td> <td style="text-align: center;">18 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 次 破 碎</td> <td style="text-align: center;">127 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	1 次 破 碎	18 m ³ /日	2 次 破 碎	127 m ³ /日																													
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																		
	1 次 破 碎	18 m ³ /日																																		
	2 次 破 碎	127 m ³ /日																																		
	(注) 1. 1次破碎の作業内容は、床版を分割し作業半径内の1次仮置場に仮置する、もしくは直接積込む作業である。 2. 2次破碎の作業内容は、1次破碎後の床版を、おおよそ30cm×30cm程度までの破碎及び積込みである。																																			
	⑤ 桁1次切断・撤去																																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">26 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	26 t/日																																	
	作業日当り標準作業量	26 t/日																																		
	(注) 1. 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。																																			
	⑥ 桁1次及び2次切断・撤去																																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">桁 1 次 切 断 ・ 撤 去</td> <td style="text-align: center;">26 t/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 次 切 断</td> <td style="text-align: center;">37 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日	2 次 切 断	37 t/日																													
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																		
	桁 1 次 切 断 ・ 撤 去	26 t/日																																		
	2 次 切 断	37 t/日																																		
(注) 1. 桁1次切断・撤去の作業は、桁材の撤去及び積込みである。 2. 2次切断の作業は、切断、積込みである。																																				
⑦ アスファルト塊運搬																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID区間の有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14" style="text-align: center; vertical-align: middle;">無し</td> <td style="text-align: center;">0.3km 以下</td> <td style="text-align: center;">125 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">111 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">100 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">83 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">63 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">56 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">45 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">29 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">49.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">13 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	4.0km 以下	56 m ³ /日	5.5km 以下	45 m ³ /日	6.5km 以下	38 m ³ /日	7.5km 以下	33 m ³ /日	9.5km 以下	29 m ³ /日	11.5km 以下	26 m ³ /日	15.5km 以下	21 m ³ /日	22.5km 以下	17 m ³ /日	49.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																		
無し	0.3km 以下	125 m ³ /日																																		
	0.5km 以下	111 m ³ /日																																		
	1.0km 以下	100 m ³ /日																																		
	1.5km 以下	83 m ³ /日																																		
	2.0km 以下	77 m ³ /日																																		
	3.0km 以下	63 m ³ /日																																		
	4.0km 以下	56 m ³ /日																																		
	5.5km 以下	45 m ³ /日																																		
	6.5km 以下	38 m ³ /日																																		
	7.5km 以下	33 m ³ /日																																		
	9.5km 以下	29 m ³ /日																																		
	11.5km 以下	26 m ³ /日																																		
	15.5km 以下	21 m ³ /日																																		
	22.5km 以下	17 m ³ /日																																		
49.5km 以下	13 m ³ /日																																			
60.0km 以下	8 m ³ /日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																				
旧橋撤去工	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID区間の有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="14" style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">0.3km 以下</td> <td style="text-align: center;">125 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">111 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">100 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">83 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">63 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">56 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">45 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">29 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">13 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">8 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	有り	0.3km 以下	125 m ³ /日	0.5km 以下	111 m ³ /日	1.0km 以下	100 m ³ /日	1.5km 以下	83 m ³ /日	2.0km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	63 m ³ /日	3.5km 以下	56 m ³ /日	5.0km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	38 m ³ /日	7.0km 以下	33 m ³ /日	8.5km 以下	29 m ³ /日	11.0km 以下	26 m ³ /日	14.0km 以下	21 m ³ /日	19.5km 以下	17 m ³ /日	31.5km 以下	13 m ³ /日	60.0km 以下	8 m ³ /日
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																		
	有り	0.3km 以下	125 m ³ /日																																		
		0.5km 以下	111 m ³ /日																																		
		1.0km 以下	100 m ³ /日																																		
		1.5km 以下	83 m ³ /日																																		
		2.0km 以下	77 m ³ /日																																		
		3.0km 以下	63 m ³ /日																																		
		3.5km 以下	56 m ³ /日																																		
		5.0km 以下	45 m ³ /日																																		
		6.0km 以下	38 m ³ /日																																		
		7.0km 以下	33 m ³ /日																																		
		8.5km 以下	29 m ³ /日																																		
		11.0km 以下	26 m ³ /日																																		
		14.0km 以下	21 m ³ /日																																		
19.5km 以下		17 m ³ /日																																			
31.5km 以下	13 m ³ /日																																				
60.0km 以下	8 m ³ /日																																				
	<p>⑧ 床版運搬</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0.7km 以下</td> <td style="text-align: center;">50 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.2km 以下</td> <td style="text-align: center;">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">20 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.9km 以下</td> <td style="text-align: center;">14 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.1km 以下</td> <td style="text-align: center;">10 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">17.8km 以下</td> <td style="text-align: center;">7 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">5 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34.9km 以下</td> <td style="text-align: center;">4 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">47.8km 以下</td> <td style="text-align: center;">3 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	運搬距離	作業日当り標準作業量	0.7km 以下	50 m ³ /日	2.2km 以下	33 m ³ /日	5.0km 以下	20 m ³ /日	7.9km 以下	14 m ³ /日	12.1km 以下	10 m ³ /日	17.8km 以下	7 m ³ /日	25.0km 以下	5 m ³ /日	34.9km 以下	4 m ³ /日	47.8km 以下	3 m ³ /日	60.0km 以下	2 m ³ /日														
運搬距離	作業日当り標準作業量																																				
0.7km 以下	50 m ³ /日																																				
2.2km 以下	33 m ³ /日																																				
5.0km 以下	20 m ³ /日																																				
7.9km 以下	14 m ³ /日																																				
12.1km 以下	10 m ³ /日																																				
17.8km 以下	7 m ³ /日																																				
25.0km 以下	5 m ³ /日																																				
34.9km 以下	4 m ³ /日																																				
47.8km 以下	3 m ³ /日																																				
60.0km 以下	2 m ³ /日																																				
かご工	<p>① かご工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">かご種類</th> <th style="text-align: center;">かご寸法(cm)</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">じゃかご</td> <td style="text-align: center;">φ45</td> <td style="text-align: center;">56m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ60</td> <td style="text-align: center;">31m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">ふとんかご</td> <td style="text-align: center;">高さ40×幅120</td> <td style="text-align: center;">27m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高さ50×幅120</td> <td style="text-align: center;">21m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">高さ60×幅120</td> <td style="text-align: center;">18m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。</p>	かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要	じゃかご	φ45	56m/日		φ60	31m/日		ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日		高さ50×幅120	21m/日		高さ60×幅120	18m/日																
	かご種類	かご寸法(cm)	作業日当り標準作業量	摘 要																																	
	じゃかご	φ45	56m/日																																		
		φ60	31m/日																																		
	ふとんかご	高さ40×幅120	27m/日																																		
		高さ50×幅120	21m/日																																		
		高さ60×幅120	18m/日																																		
		<p>② 止杭打込</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">17 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	17 本/日																																	
	作業日当り標準作業量	17 本/日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																						
発泡スチロールを用いた超軽量盛土工	<p>① 発泡スチロール設置及び壁面材設置</p> <table border="1" data-bbox="539 300 1203 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>発泡スチロール設置</td> <td>42 m³/日</td> </tr> <tr> <td>壁 面 材 設 置</td> <td>65 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 発泡スチロール設置には発泡スチロールブロックの緊結金具設置作業及び現場での発泡スチロールの加工作業を含む 2. 壁面材設置には壁面材の金具による固定作業及び壁面材頂部に取付ける天端目隠しプレートの取付け作業を含む。</p> <p>② コンクリート床版</p> <table border="1" data-bbox="539 607 1203 683"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートポンプ車打設</td> <td>29m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱設置</p> <table border="1" data-bbox="531 754 1197 808"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>18 本/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 裏込砕石（軽量盛土）</p> <table border="1" data-bbox="539 884 1203 1348"> <thead> <tr> <th>付帯工の割合</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>付帯工無し</td> <td>38 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 以下</td> <td>33 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.1 を超え 0.2 以下</td> <td>27 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.2 を超え 0.3 以下</td> <td>22 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.3 を超え 0.4 以下</td> <td>19 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.4 を超え 0.5 以下</td> <td>17 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.5 を超え 0.6 以下</td> <td>15 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.6 を超え 0.7 以下</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.7 を超え 0.8 以下</td> <td>12 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.8 を超え 0.9 以下</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.9 を超え 1.0 以下</td> <td>10 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	発泡スチロール設置	42 m ³ /日	壁 面 材 設 置	65 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	コンクリートポンプ車打設	29m ³ /日	作業日当り標準作業量	18 本/日			付帯工の割合	作業日当り標準作業量	付帯工無し	38 m ³ /日	0.1 以下	33 m ³ /日	0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日	0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日	0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日	0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日	0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日	0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日	0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日	0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日	0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日
作 業 名	作業日当り標準作業量																																						
発泡スチロール設置	42 m ³ /日																																						
壁 面 材 設 置	65 m ² /日																																						
作 業 名	作業日当り標準作業量																																						
コンクリートポンプ車打設	29m ³ /日																																						
作業日当り標準作業量	18 本/日																																						
付帯工の割合	作業日当り標準作業量																																						
付帯工無し	38 m ³ /日																																						
0.1 以下	33 m ³ /日																																						
0.1 を超え 0.2 以下	27 m ³ /日																																						
0.2 を超え 0.3 以下	22 m ³ /日																																						
0.3 を超え 0.4 以下	19 m ³ /日																																						
0.4 を超え 0.5 以下	17 m ³ /日																																						
0.5 を超え 0.6 以下	15 m ³ /日																																						
0.6 を超え 0.7 以下	13 m ³ /日																																						
0.7 を超え 0.8 以下	12 m ³ /日																																						
0.8 を超え 0.9 以下	11 m ³ /日																																						
0.9 を超え 1.0 以下	10 m ³ /日																																						
現場取卸費	<p>① 現場取卸費</p> <table border="1" data-bbox="520 1413 1197 1572"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現場取卸（鋼桁）</td> <td>141 t/日</td> </tr> <tr> <td>現場取卸（PC 桁）</td> <td>11 本/日</td> </tr> <tr> <td>現場取卸（鋼管杭）</td> <td>244 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	現場取卸（鋼桁）	141 t/日	現場取卸（PC 桁）	11 本/日	現場取卸（鋼管杭）	244 t/日																														
作業名	作業日当り標準作業量																																						
現場取卸（鋼桁）	141 t/日																																						
現場取卸（PC 桁）	11 本/日																																						
現場取卸（鋼管杭）	244 t/日																																						
骨材再生工（自走式）	<p>① 自走式破碎機設置・撤去工</p> <table border="1" data-bbox="523 1641 1197 1758"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置又は撤去</td> <td>3.4 回/日</td> </tr> <tr> <td>設置・撤去</td> <td>1.7 回/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 骨材再生工 … 該当工種の基準内に記載。</p>	作業区分	作業日当り標準作業量	設置又は撤去	3.4 回/日	設置・撤去	1.7 回/日																																
作業区分	作業日当り標準作業量																																						
設置又は撤去	3.4 回/日																																						
設置・撤去	1.7 回/日																																						

工 種 名	設 定 内 容																											
函渠工（１）	① 函渠 <table border="1" data-bbox="564 304 1369 880"> <thead> <tr> <th data-bbox="564 304 1195 416">内空寸法「(幅×高さ) m」</th> <th data-bbox="1195 304 1369 416">作業日当り標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：1.0以上2.5未満</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>幅：2.5以上4.0以下かつ高さ：1.0以上2.5未満</td><td>3.4</td></tr> <tr><td>幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下</td><td>3.5</td></tr> <tr><td>幅：2.5以上4.0未満かつ高さ：2.5以上4.0以下</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満</td><td>5.0</td></tr> <tr><td>幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：2.5以上4.0未満</td><td>5.9</td></tr> <tr><td>幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満</td><td>6.5</td></tr> <tr><td>幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満</td><td>7.5</td></tr> <tr><td>幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下</td><td>8.5</td></tr> <tr><td>幅：8.5以上10.0以下かつ高さ：4.0以上5.5以下</td><td>10.0</td></tr> <tr><td>幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下</td><td>7.2</td></tr> <tr><td>幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下</td><td>8.4</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="564 887 1326 913">(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。</p> <ul data-bbox="667 920 1315 1173" style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作・設置，撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生 ・型枠製作・設置，撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置，撤去・支保設置，撤去 ・目地材設置・止水板設置 <p data-bbox="620 1180 1433 1285">2. 上表の作業日当り標準作業量は，作業の重複を考慮した1ブロックでの値であり，工程の算出に当っては，施工場所，ブロック数を考慮して決定するものとする。</p> <p data-bbox="620 1292 1433 1397">3. 上表の作業日当り標準作業量は，基礎材敷均し・転圧，均しコンクリート，足場の施工の有無，足場形式（枠組足場又は手摺先行型枠組足場）にかかわらず適用出来る。</p> <p data-bbox="620 1404 1230 1431">4. コンクリート養生は，散水，保温を問わず適用する。</p> <p data-bbox="620 1438 1414 1507">5. 上表の作業日当り標準作業量は，本体コンクリート(函渠，ウイング，段落ち防止枕)換算値である。</p>		内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)	幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：1.0以上2.5未満	2.0	幅：2.5以上4.0以下かつ高さ：1.0以上2.5未満	3.4	幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.5	幅：2.5以上4.0未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.9	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.0	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.9	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	6.5	幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	7.5	幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	8.5	幅：8.5以上10.0以下かつ高さ：4.0以上5.5以下	10.0	幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	7.2	幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下	8.4
内空寸法「(幅×高さ) m」	作業日当り標準作業量 (m ³ /日)																											
幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：1.0以上2.5未満	2.0																											
幅：2.5以上4.0以下かつ高さ：1.0以上2.5未満	3.4																											
幅：1.0以上2.5未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.5																											
幅：2.5以上4.0未満かつ高さ：2.5以上4.0以下	3.9																											
幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.0																											
幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：2.5以上4.0未満	5.9																											
幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	6.5																											
幅：5.5以上7.0未満かつ高さ：4.0以上5.5未満	7.5																											
幅：7.0以上8.5未満かつ高さ：4.0以上5.5以下	8.5																											
幅：8.5以上10.0以下かつ高さ：4.0以上5.5以下	10.0																											
幅：4.0以上5.5未満かつ高さ：5.5以上7.0以下	7.2																											
幅：5.5以上7.0以下かつ高さ：5.5以上7.0以下	8.4																											
函渠工（２）	① コンクリート（場所内函渠） <table border="1" data-bbox="564 1588 1275 1659"> <tr> <td data-bbox="564 1588 943 1659">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="943 1588 1275 1659">102 m³/日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	102 m ³ /日																								
作業日当り標準作業量	102 m ³ /日																											
函渠工（３） 大型プレキャストボックスカルバート工	該当工種の基準内に記載。																											

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	① 殻運搬				
	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (無筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km 以下	56m ³ /日
				3.3km 以下	48m ³ /日
				5.7km 以下	40m ³ /日
				8.0km 以下	34m ³ /日
				10.9km 以下	29m ³ /日
				14.4m 以下	25m ³ /日
				18.5m 以下	21m ³ /日
				23.2km 以下	18m ³ /日
				28.4km 以下	16m ³ /日
				34.3m 以下	14m ³ /日
				41.3m 以下	12m ³ /日
				49.4m 以下	10m ³ /日
				58.8m 以下	8.6m ³ /日
			60.0m 以下	8.3m ³ /日	
			有り	1.6km 以下	48m ³ /日
				3.3km 以下	42m ³ /日
				5.7km 以下	34m ³ /日
				8.0km 以下	30m ³ /日
				10.9km 以下	26m ³ /日
				14.4m 以下	22m ³ /日
				18.5m 以下	19m ³ /日
				23.2km 以下	16m ³ /日
28.4km 以下				14m ³ /日	
34.3m 以下				12m ³ /日	
41.3m 以下	10m ³ /日				
49.4m 以下	8.7m ³ /日				
58.8m 以下	7.5m ³ /日				
60.0m 以下	7.2m ³ /日				

令和5年度建設工事積算基準

工種名	設定内容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	コンクリート (鉄筋) 構造物 とりこわし	機械積込	無し	1.6km以下	45m ³ /日
				3.3km以下	39m ³ /日
				5.7km以下	33m ³ /日
				8.0km以下	28m ³ /日
				10.9km以下	24m ³ /日
				14.4m以下	20m ³ /日
				18.5m以下	17m ³ /日
				23.2km以下	15m ³ /日
				28.4km以下	13m ³ /日
				34.3m以下	11m ³ /日
				41.3m以下	9.5m ³ /日
				49.4m以下	8.1m ³ /日
				58.8m以下	7.0m ³ /日
			60.0km以下	6.8m ³ /日	
			有り	1.6km以下	39m ³ /日
				3.3km以下	34m ³ /日
				5.7km以下	28m ³ /日
				8.0km以下	25m ³ /日
				10.9km以下	21m ³ /日
				14.4m以下	18m ³ /日
				18.5m以下	15m ³ /日
				23.2km以下	13m ³ /日
				28.4km以下	11m ³ /日
				34.3m以下	9.6m ³ /日
				41.3m以下	8.2m ³ /日
49.4m以下				7.1m ³ /日	
58.8m以下	6.1m ³ /日				
60.0km以下	5.9m ³ /日				

工 種 名	設 定 内 容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法 区分	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	舗装版破碎	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm 超え) または (騒音対策必要)	無し	0.5km 以下	70m ³ /日
				1.0km 以下	64m ³ /日
				2.0km 以下	55m ³ /日
				2.5km 以下	48m ³ /日
				3.5km 以下	43m ³ /日
				4.5km 以下	37m ³ /日
				6.0km 以下	32m ³ /日
				7.5km 以下	28m ³ /日
				10.0km 以下	25m ³ /日
				13.5km 以下	20m ³ /日
				19.5km 以下	16m ³ /日
				39.0km 以下	12m ³ /日
			60.0km 以下	8m ³ /日	
			1.0km 以下	64m ³ /日	
			1.5km 以下	55m ³ /日	
			2.0km 以下	48m ³ /日	
			3.0km 以下	43m ³ /日	
			4.0km 以下	37m ³ /日	
			5.5km 以下	32m ³ /日	
			7.0km 以下	28m ³ /日	
			9.0km 以下	25m ³ /日	
			12.0km 以下	20m ³ /日	
17.5km 以下			16m ³ /日		
28.5km 以下	12m ³ /日				
60.0km 以下	8m ³ /日				

工種名	設定内容				
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械積込 (騒音対策不要, 舗装版厚 15cm以下)		無し	0.3km以下	32m ³ /日
				1.5km以下	28m ³ /日
				3.5km以下	25m ³ /日
				6.5km以下	20m ³ /日
				11.5km以下	16m ³ /日
				22.0km以下	12m ³ /日
				60.0km以下	8m ³ /日
			1.5km以下	28m ³ /日	
			3.5km以下	25m ³ /日	
			6.0km以下	20m ³ /日	
			10.5km以下	16m ³ /日	
			19.5km以下	12m ³ /日	
			60.0km以下	8m ³ /日	
			舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	無し
	1.0km以下	15m ³ /日			
	1.5km以下	13m ³ /日			
	2.5km以下	11m ³ /日			
	3.0km以下	10m ³ /日			
	3.5km以下	9m ³ /日			
	4.5km以下	8m ³ /日			
	5.5km以下	7m ³ /日			
	7.0km以下	6m ³ /日			
	9.0km以下	5m ³ /日			
	12.0km以下	4m ³ /日			
	17.0km以下	3m ³ /日			
	28.5km以下	3m ³ /日			
	60.0km以下	2m ³ /日			
	1.0km以下	15m ³ /日			
	1.5km以下	13m ³ /日			
	2.5km以下	11m ³ /日			
	3.0km以下	10m ³ /日			
	3.5km以下	9m ³ /日			
4.5km以下	8m ³ /日				
5.0km以下	7m ³ /日				
6.5km以下	6m ³ /日				
8.0km以下	5m ³ /日				
11.0km以下	4m ³ /日				
15.0km以下	3m ³ /日				
24.0km以下	3m ³ /日				
60.0km以下	2m ³ /日				

令和5年度建設工事積算基準

工種名	設定内容							
殻運搬	殻発生作業	積込工法区分	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量			
				吹付法面 とりこわし (モルタル)	機械積込	無し	0.5km以下	63m ³ /日
							1.0km以下	48m ³ /日
							1.5km以下	42m ³ /日
							2.0km以下	36m ³ /日
							2.5km以下	32m ³ /日
							3.5km以下	29m ³ /日
							4.5km以下	23m ³ /日
							6.0km以下	20m ³ /日
							7.0km以下	18m ³ /日
							8.5km以下	16m ³ /日
							9.0km以下	14m ³ /日
							10.5km以下	13m ³ /日
							13.5km以下	11m ³ /日
							18.0km以下	9m ³ /日
				27.5km以下	7m ³ /日			
				60.0km以下	5m ³ /日			
						有り	0.5km以下	59m ³ /日
							1.0km以下	48m ³ /日
							1.5km以下	42m ³ /日
							2.0km以下	36m ³ /日
							2.5km以下	30m ³ /日
							3.5km以下	27m ³ /日
							4.0km以下	23m ³ /日
							5.0km以下	22m ³ /日
							6.0km以下	18m ³ /日
							7.0km以下	16m ³ /日
							8.0km以下	14m ³ /日
9.0km以下	13m ³ /日							
12.0km以下	11m ³ /日							
16.0km以下	9m ³ /日							
23.0km以下	7m ³ /日							
43.0km以下	5m ³ /日							
60.0km以下	4m ³ /日							

工 種 名	設 定 内 容												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (パイルハンマ工)	① 鋼管・既製コンクリート杭打工 …… 該当工種の計算式(10本当り施工日数)を参照。 ② 鋼管杭杭頭処理溶接工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>鋼管杭板厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8~10mm</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>12mm</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td>14mm・16mm</td> <td>8.9 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量	8~10mm	26 m/日	12mm	15 m/日	14mm・16mm	8.9 m/日				
鋼管杭板厚	作業日当り標準作業量												
8~10mm	26 m/日												
12mm	15 m/日												
14mm・16mm	8.9 m/日												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (中堀工)	該当工種の計算式(10本当り施工日数)を参照。												
鋼管・既製コンクリート杭打工 (回転杭工)	該当工種の計算式(10本当り施工日数)を参照。												
鋼管ソイルセメント杭工	該当工種の計算式(1本当り施工時間)を参照。												
場所打杭工(全回転式オールケーシング工)	① 基礎杭工 …… 該当工種の計算式(1本当り施工日数)を参照。 ② 杭頭処理 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>設計杭径(mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000</td> <td>6.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,100</td> <td>5.9 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,200</td> <td>5.6 本/日</td> </tr> <tr> <td>1,500</td> <td>4.3 本/日</td> </tr> <tr> <td>2,000</td> <td>3.2 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量	1,000	6.3 本/日	1,100	5.9 本/日	1,200	5.6 本/日	1,500	4.3 本/日	2,000	3.2 本/日
設計杭径(mm)	作業日当り標準作業量												
1,000	6.3 本/日												
1,100	5.9 本/日												
1,200	5.6 本/日												
1,500	4.3 本/日												
2,000	3.2 本/日												
場所打杭工(リバースサーキュレーション工)	該当工種の計算式(1本当り施工日数)を参照。												
場所打杭工(アースオーガ工, 硬質地盤用アースオーガ工)	該当工種の計算式(10本当り施工日数)を参照。												
場所打杭工(大口径ボーリングマシン工)	① 場所打杭工(大口径ボーリングマシン工) …… 該当工種の計算式(1本当り施工日数)を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>索道使用</td> <td>0.67 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日	索道使用	0.67 回/日						
施工方法	作業日当り標準作業量												
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日												
索道使用	0.67 回/日												
場所打杭工(ダウンザホールハンマ工)	① 場所打杭工(ダウンザホールハンマ工) …… 該当工種の計算式(1本当り施工日数)を参照。 ② やぐら設置・撤去 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>施工方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ラフテレーンクレーン使用</td> <td>1.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>索道使用</td> <td>0.67 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工方法	作業日当り標準作業量	ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日	索道使用	0.67 回/日						
施工方法	作業日当り標準作業量												
ラフテレーンクレーン使用	1.0 回/日												
索道使用	0.67 回/日												

工 種 名	設 定 内 容																			
深礎工	① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																			
	② グラウト注工 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">19 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	19 m ³ /日																	
	作業日当り標準作業量	19 m ³ /日																		
	③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">杭径（m）</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.5以上2.5未満</td> <td style="text-align: center;">1.4本/日</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">本：深礎杭1本当り</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.5以上3.0未満</td> <td style="text-align: center;">1.0本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.0以上4.5以下</td> <td style="text-align: center;">0.77本/日</td> </tr> </tbody> </table>	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.4本/日	本：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.0本/日	3.0以上4.5以下	0.77本/日									
杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考																		
1.5以上2.5未満	1.4本/日	本：深礎杭1本当り																		
2.5以上3.0未満	1.0本/日																			
3.0以上4.5以下	0.77本/日																			
④ コンクリート打設（深礎工） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">打 設 方 法</th> <th style="text-align: center;">設計日打設量区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準打設量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">コ ン ク リ ー ト</td> <td style="text-align: center;">10m³以上 100m³未満</td> <td style="text-align: center;">69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ポ ン プ 車 打 設</td> <td style="text-align: center;">100m³以上 500m³未満</td> <td style="text-align: center;">280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">人 力 打 設</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">バックホウ（クレーン機能付）打設</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上 100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上 500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m ³ /日	
打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準打設量	摘 要																	
コ ン ク リ ー ト	10m ³ 以上 100m ³ 未満	69 m ³ /日																		
ポ ン プ 車 打 設	100m ³ 以上 500m ³ 未満	280 m ³ /日																		
人 力 打 設	—	4 m ³ /日																		
バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m ³ /日																		
（注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																				
ニューマチックケーソン工	① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定																			
	② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（1本当り掘削量）を参照。																			
	③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">50 t/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	50 t/日																	
	作業日当り標準作業量	50 t/日																		
	④ ブローパイプバルブ調整 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.16 基/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。	作業日当り標準作業量	0.16 基/日																	
	作業日当り標準作業量	0.16 基/日																		
	⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																			
⑥ 送気用配管設備組立・解体 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">管径</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100mm</td> <td style="text-align: center;">67 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150mm</td> <td style="text-align: center;">63 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	管径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m/日	150mm	63 m/日														
管径	作業日当り標準作業量																			
100mm	67 m/日																			
150mm	63 m/日																			
⑦ 艀装設備組立・解体（1艀装・1リフト(ポット)） <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)																		
作業日当り標準作業量	1.0 日/1艀装・1リフト(ポット)																			

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容								
基礎工（鋼管矢板基礎工）	<p>① 鋼管矢板打込工（打撃工法）・・・ 該当工種の計算式（10本当り施工日数）を参照。</p> <p>② 鋼管矢板打込工（中掘工法）・・・ 該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</p> <p>③ 鋼管内掘削工，鋼管内コンクリート打設工，継手管内排土工， 継手管内モルタル注入工，継手管内止水材注入工，井筒内掘削工，底面均し（敷砂）工 底盤コンクリート打設工，井筒内支保設置・撤去工，井筒内支保間詰コンクリート工 コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式・プレートブラケット方式）， 鋼管矢板切断・撤去工 …… 該当工種の基準内に記載。</p>								
既製コンクリート杭カットオフ工	<p>① 既製コンクリート杭カットオフ工</p> <table border="1" data-bbox="475 640 1214 792"> <thead> <tr> <th data-bbox="475 640 847 678">杭径</th> <th data-bbox="847 640 1214 678">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="475 678 847 716">φ 300～450mm</td> <td data-bbox="847 678 1214 716">5.9 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 716 847 754">φ 500～600mm</td> <td data-bbox="847 716 1214 754">3.4 本／日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="475 754 847 792">φ 700～800mm</td> <td data-bbox="847 754 1214 792">2.4 本／日</td> </tr> </tbody> </table>	杭径	作業日当り標準作業量	φ 300～450mm	5.9 本／日	φ 500～600mm	3.4 本／日	φ 700～800mm	2.4 本／日
杭径	作業日当り標準作業量								
φ 300～450mm	5.9 本／日								
φ 500～600mm	3.4 本／日								
φ 700～800mm	2.4 本／日								

工 種 名	設 定 内 容																																				
泥水運搬工	<p>① 汚泥吸排車運転</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID区間の有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">2.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">45 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.3km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14.8km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25.7km 以下</td> <td style="text-align: center;">23 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">15 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">1.9km 以下</td> <td style="text-align: center;">45 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.9km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.1km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22.6km 以下</td> <td style="text-align: center;">23 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">15 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	2.0km 以下	45 m ³ /日	6.3km 以下	38 m ³ /日	14.8km 以下	31 m ³ /日	25.7km 以下	23 m ³ /日	60.0km 以下	15 m ³ /日	有り	1.9km 以下	45 m ³ /日	5.9km 以下	38 m ³ /日	13.1km 以下	31 m ³ /日	22.6km 以下	23 m ³ /日	60.0km 以下	15 m ³ /日											
DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																			
無し	2.0km 以下	45 m ³ /日																																			
	6.3km 以下	38 m ³ /日																																			
	14.8km 以下	31 m ³ /日																																			
	25.7km 以下	23 m ³ /日																																			
	60.0km 以下	15 m ³ /日																																			
有り	1.9km 以下	45 m ³ /日																																			
	5.9km 以下	38 m ³ /日																																			
	13.1km 以下	31 m ³ /日																																			
	22.6km 以下	23 m ³ /日																																			
	60.0km 以下	15 m ³ /日																																			
コンクリート工	<p>① コンクリート</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">構造物区分</th> <th style="text-align: center;">打設方法</th> <th style="text-align: center;">設計日打設量区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準設置量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">無筋・鉄筋構造物</td> <td style="text-align: center;">コンクリート</td> <td style="text-align: center;">10m³以上100m³未満</td> <td style="text-align: center;">69 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ポンプ車打設</td> <td style="text-align: center;">100m³以上500m³未満</td> <td style="text-align: center;">280 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">人 力 打 設</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">4 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">小 型 構 造 物</td> <td style="text-align: center;">クレーン車打設</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">6 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">人 力 打 設</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">5 m³/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td> <td style="text-align: center;">バックホウ(クレーン機能付)打設</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">8 m³/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p> <p>② モルタル練</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">混合比</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 : 3</td> <td style="text-align: center;">1.4 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	構造物区分	打設方法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日		ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日		人 力 打 設	—	4 m ³ /日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日		人 力 打 設	—	5 m ³ /日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日		混合比	作業日当り標準作業量	1 : 3	1.4 m ³ /日
構造物区分	打設方法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要																																	
無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m ³ 以上100m ³ 未満	69 m ³ /日																																		
	ポンプ車打設	100m ³ 以上500m ³ 未満	280 m ³ /日																																		
	人 力 打 設	—	4 m ³ /日																																		
小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m ³ /日																																		
	人 力 打 設	—	5 m ³ /日																																		
無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ(クレーン機能付)打設	—	8 m ³ /日																																		
混合比	作業日当り標準作業量																																				
1 : 3	1.4 m ³ /日																																				
型枠工	<p>① 型枠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">対 象 構 造 物</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">型枠の製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">鉄筋・無筋構造物</td> <td style="text-align: center;">38 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">小 型 構 造 物</td> <td style="text-align: center;">15 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>② 撤去しない埋設型枠</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">床版部</td> <td style="text-align: center;">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支承部・連結部</td> <td style="text-align: center;">50 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要	型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日		小 型 構 造 物	15 m ² /日		施工区分	作業日当り標準作業量	床版部	100 m ² /日	支承部・連結部	50 m ² /日																			
作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																		
型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m ² /日																																			
	小 型 構 造 物	15 m ² /日																																			
施工区分	作業日当り標準作業量																																				
床版部	100 m ² /日																																				
支承部・連結部	50 m ² /日																																				
型枠工 (省力化構造)	<p>① 型枠 (鉄筋構造) [省力化構造]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	作業日当り標準作業量		31 m ² /日																																
作業日当り標準作業量	作業日当り標準作業量																																				
	31 m ² /日																																				

工 種 名	設 定 内 容																										
張りコンクリート工	<p>①型枠工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象構造物</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>縦排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>小段排水溝</td> <td>8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>防草コンクリート</td> <td>15 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>②コンクリート打設</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象構造物</th> <th>打設方法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">縦排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>33 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小段排水溝</td> <td>バックホウ</td> <td>65 m²/日</td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン</td> <td>85 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防草コンクリート</td> <td>バックホウ</td> <td>113 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力</td> <td>73 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工に含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	対象構造物	作業日当り標準作業量	縦排水溝	8 m ² /日	小段排水溝	8 m ² /日	防草コンクリート	15 m ² /日	対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量	縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日	小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日	防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日	人力	73 m ² /日
対象構造物	作業日当り標準作業量																										
縦排水溝	8 m ² /日																										
小段排水溝	8 m ² /日																										
防草コンクリート	15 m ² /日																										
対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																									
縦排水溝	バックホウ	33 m ² /日																									
	ラフテレーンクレーン	43 m ² /日																									
小段排水溝	バックホウ	65 m ² /日																									
	ラフテレーンクレーン	85 m ² /日																									
防草コンクリート	バックホウ	113 m ² /日																									
	人力	73 m ² /日																									
パイプロハンマ工	<p>① 継施工なし … 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり … 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。</p>																										
パイプロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）	<p>該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。</p>																										
油圧圧入引抜工	<p>① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし … 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり … 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。</p> <p>② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>圧入 (N_{max} ≤ 25)</td> <td>3.3 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入 (N_{max} ≤ 50)</td> <td>2.0 回/日</td> </tr> <tr> <td>圧入 (50 < N_{max} ≤ 600)</td> <td>0.91 回/日</td> </tr> <tr> <td>引抜き</td> <td>5.3 回/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	作業日当り標準作業量	圧入 (N _{max} ≤ 25)	3.3 回/日	圧入 (N _{max} ≤ 50)	2.0 回/日	圧入 (50 < N _{max} ≤ 600)	0.91 回/日	引抜き	5.3 回/日																
作業区分	作業日当り標準作業量																										
圧入 (N _{max} ≤ 25)	3.3 回/日																										
圧入 (N _{max} ≤ 50)	2.0 回/日																										
圧入 (50 < N _{max} ≤ 600)	0.91 回/日																										
引抜き	5.3 回/日																										
鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																										
鋼矢板工（クレーン引抜工）	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																										
鋼矢板工（H形鋼）	<p>該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</p>																										

工 種 名	設 定 内 容			
仮設材設置撤去工	① 仮設材設置撤去工			
	工 種 名	作業日当り標準作業量		摘 要
		設 置	撤 去	
	切梁・腹起し	6.1 t/日 (10.1 t/日)	10.2 t/日 (18.3 t/日)	
	タイロッド・腹起し	2.0 t/日	4.6 t/日	
	横矢板	24.8 m ² /日	49.3 m ² /日	
	覆工板・覆工板受桁	34 m ² /日	56 m ² /日	設置面積 700m ² 以下
	覆工板	119.3 m ² /日	209.2 m ² /日	設置面積 700m ² を超える
	覆工板受桁	6.2 t/日	10.1 t/日	"
	(注) 1. 覆工板受桁用桁受の設置・撤去は、覆工板受桁に準ずる。 2. 切梁・腹起しで、火打ブロックを使用する場合は、() 内の値とする。			
足場工	① 足場工			
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量		
	手摺先行型枠組足場設置・撤去	55 掛 m ² /日		
	単管足場設置・撤去	71 掛 m ² /日		
	単管傾斜足場設置・撤去	51 掛 m ² /日		

工 種 名	設 定 内 容																								
支保工	① 支保工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>支保耐力 (f) kN/m²</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">パイプサポート支保設置撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>27 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>f ≤ 40 (小規模)</td> <td>34 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 60</td> <td>15 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td> <td>f ≤ 40</td> <td>67 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td>40 < f ≤ 80</td> <td>37 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量	パイプサポート支保設置撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日									
作 業 種 別	支保耐力 (f) kN/m ²	作業日当り標準作業量																							
パイプサポート支保設置撤去	f ≤ 40	27 空 m ³ /日																							
	f ≤ 40 (小規模)	34 空 m ³ /日																							
	40 < f ≤ 60	15 空 m ³ /日																							
くさび結合支保設置・撤去	f ≤ 40	67 空 m ³ /日																							
	40 < f ≤ 80	37 空 m ³ /日																							
締切排水工	① ポンプ据付・撤去 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1.7 箇所/日</td> </tr> </table> (注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。	作業日当り標準作業量	1.7 箇所/日																						
作業日当り標準作業量	1.7 箇所/日																								
ウエルポイント工	① ウエルポイント工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター無)</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター有)</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ウエルポイント撤去</td> <td>施工規模 100 本未満</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>施工規模 100 本以上</td> <td>83 本/日</td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ設置</td> <td>3 組/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエルポイントポンプ撤去</td> <td>10 組/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満	37 本/日	施工規模 100 本以上	43 本/日	ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満	37 本/日	施工規模 100 本以上	43 本/日	ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満	56 本/日	施工規模 100 本以上	83 本/日	ウエルポイントポンプ設置	3 組/日		ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満	37 本/日																							
	施工規模 100 本以上	43 本/日																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満	37 本/日																							
	施工規模 100 本以上	43 本/日																							
ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満	56 本/日																							
	施工規模 100 本以上	83 本/日																							
ウエルポイントポンプ設置	3 組/日																								
ウエルポイントポンプ撤去	10 組/日																								
土のう工	① 土のう工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 内 容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>95 袋/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>133 袋/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>333 袋/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。	作 業 内 容	作業日当り標準作業量	仕拵, 積立, 撤去	95 袋/日	仕拵, 積立	133 袋/日	撤去	333 袋/日																
作 業 内 容	作業日当り標準作業量																								
仕拵, 積立, 撤去	95 袋/日																								
仕拵, 積立	133 袋/日																								
撤去	333 袋/日																								
	② 土のう積工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業内容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">小口並べ</td> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>5.6 m²/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>7.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">側面並べ</td> <td>仕拵, 積立, 撤去</td> <td>6.8 m²/日</td> </tr> <tr> <td>仕拵, 積立</td> <td>9.5 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>24 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。	作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量	小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m ² /日	仕拵, 積立	7.8 m ² /日	撤去	20 m ² /日	側面並べ	仕拵, 積立, 撤去	6.8 m ² /日	仕拵, 積立	9.5 m ² /日	撤去	24 m ² /日							
作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量																							
小口並べ	仕拵, 積立, 撤去	5.6 m ² /日																							
	仕拵, 積立	7.8 m ² /日																							
	撤去	20 m ² /日																							
側面並べ	仕拵, 積立, 撤去	6.8 m ² /日																							
	仕拵, 積立	9.5 m ² /日																							
	撤去	24 m ² /日																							
大型土のう工	該当工種の基準内に記載。																								

工 種 名	設 定 内 容																																		
仮橋・仮栈橋工	<p>① 仮橋・仮栈橋工 設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="512 302 1426 687"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工 程</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>設 置</th> <th>撤 去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上 部</td> <td>13 t/日</td> <td>17 t/日</td> <td>主桁，横桁の質量</td> </tr> <tr> <td>覆 工 板</td> <td>109 m²/日</td> <td>185 m²/日</td> <td>覆工板の面積</td> </tr> <tr> <td>高欄(ガードレール型)</td> <td>24 m/日</td> <td>40 m/日</td> <td>高欄の延長</td> </tr> <tr> <td>高欄(単管パイプ型)</td> <td>41 m/日</td> <td>78 m/日</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>橋 脚</td> <td>8 t/日</td> <td>10 t/日</td> <td>注) 2</td> </tr> <tr> <td>杭 橋 脚</td> <td>7 t/日</td> <td>12 t/日</td> <td>注) 3</td> </tr> <tr> <td>導 柵</td> <td colspan="2">28 本/日 (設置・撤去)</td> <td>本：杭橋脚打込 1 本当り</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 覆工板は，路面のすり付作業を含まない。 2. 橋脚，枕，ブラケット，つなぎ材等の質量 3. 枕，ブラケット，つなぎ材等の質量</p> <p>② 杭橋脚打込み・引抜き …… 該当工種の基準内に記載。</p>	工 程	作業日当り標準作業量		摘 要	設 置	撤 去	上 部	13 t/日	17 t/日	主桁，横桁の質量	覆 工 板	109 m ² /日	185 m ² /日	覆工板の面積	高欄(ガードレール型)	24 m/日	40 m/日	高欄の延長	高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃	橋 脚	8 t/日	10 t/日	注) 2	杭 橋 脚	7 t/日	12 t/日	注) 3	導 柵	28 本/日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り
工 程	作業日当り標準作業量		摘 要																																
	設 置	撤 去																																	
上 部	13 t/日	17 t/日	主桁，横桁の質量																																
覆 工 板	109 m ² /日	185 m ² /日	覆工板の面積																																
高欄(ガードレール型)	24 m/日	40 m/日	高欄の延長																																
高欄(単管パイプ型)	41 m/日	78 m/日	〃																																
橋 脚	8 t/日	10 t/日	注) 2																																
杭 橋 脚	7 t/日	12 t/日	注) 3																																
導 柵	28 本/日 (設置・撤去)		本：杭橋脚打込 1 本当り																																
汚濁防止フェンス工	<p>① 汚濁防止フェンス工</p> <table border="1" data-bbox="491 943 1217 1070"> <thead> <tr> <th>作 業 区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汚濁防止フェンス設置</td> <td>77m/日</td> </tr> <tr> <td>汚濁防止フェンス撤去</td> <td>111m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 区 分	作業日当り標準作業量	汚濁防止フェンス設置	77m/日	汚濁防止フェンス撤去	111m/日																												
作 業 区 分	作業日当り標準作業量																																		
汚濁防止フェンス設置	77m/日																																		
汚濁防止フェンス撤去	111m/日																																		
仮囲い設置撤去工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																		
雪寒仮囲い工	<p>① 雪寒仮囲い工</p> <table border="1" data-bbox="491 1200 1217 1395"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">タイプ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>設置・撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pタイプ</td> <td>-</td> <td>91 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">W・PWタイプ</td> <td>柵組足場部</td> <td>45 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柵組足場以外</td> <td>91 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 除雪工</p> <table border="1" data-bbox="491 1469 1217 1525"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>24 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は，普通作業員1名の場合。</p>	タイプ		作業日当り標準作業量	設置・撤去	Pタイプ	-	91 m ² /日	W・PWタイプ	柵組足場部	45 m ² /日	柵組足場以外	91 m ² /日	作業日当り標準作業量	24 m ³ /日																				
タイプ				作業日当り標準作業量																															
		設置・撤去																																	
Pタイプ	-	91 m ² /日																																	
W・PWタイプ	柵組足場部	45 m ² /日																																	
	柵組足場以外	91 m ² /日																																	
作業日当り標準作業量	24 m ³ /日																																		
切土及び発破防護柵工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																		

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容											
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="512 302 1289 459"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 302 874 340" rowspan="2">濁水処理設備能力</th> <th colspan="2" data-bbox="874 302 1289 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="874 340 1082 380">設置</th> <th data-bbox="1082 340 1289 380">撤去</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 380 874 421">30~60m³/h</td> <td data-bbox="874 380 1082 421">0.33 箇所/日</td> <td data-bbox="1082 380 1289 421">0.50 箇所/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 421 874 459">100m³/h</td> <td data-bbox="874 421 1082 459">0.25 箇所/日</td> <td data-bbox="1082 421 1289 459">0.33 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30~60m ³ /h	0.33 箇所/日	0.50 箇所/日	100m ³ /h	0.25 箇所/日	0.33 箇所/日
濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量											
	設置	撤去										
30~60m ³ /h	0.33 箇所/日	0.50 箇所/日										
100m ³ /h	0.25 箇所/日	0.33 箇所/日										
敷鉄板設置・撤去工	該当工種の基準内に記載。											
防塵処理工	該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。											
法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工 <table border="1" data-bbox="539 651 1203 705"> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 651 874 705">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="874 651 1203 705">145 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 1. 目地の設置作業を含む。 2. 法面清掃, ラス張工は含まない。	作業日当り標準作業量	145 m ² /日									
作業日当り標準作業量	145 m ² /日											

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	① 消波根固めブロック製作			
	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5 t 以下	0.17m ³ 以上 0.23m ³ 以下	2.00m ² 以上 2.20m ² 以下	25 個/日
			2.20m ² を超え 2.40m ² 以下	23 個/日
			2.40m ² を超え 2.60m ² 以下	22 個/日
			2.60m ² を超え 2.80m ² 以下	20 個/日
			2.80m ² を超え 3.00m ² 以下	19 個/日
		0.23m ³ を超え 0.28m ³ 以下	2.20m ² 以上 2.43m ² 以下	22 個/日
			2.43m ² を超え 2.66m ² 以下	21 個/日
			2.66m ² を超え 2.89m ² 以下	19 個/日
			2.89m ² を超え 3.12m ² 以下	18 個/日
		0.28m ³ を超え 0.33m ³ 以下	3.12m ² を超え 3.35m ² 以下	17 個/日
			2.37m ² 以上 2.64m ² 以下	20 個/日
			2.64m ² を超え 2.91m ² 以下	19 個/日
			2.91m ² を超え 3.18m ² 以下	17 個/日
		0.33m ³ を超え 0.39m ³ 以下	3.18m ² を超え 3.45m ² 以下	16 個/日
			3.45m ² を超え 3.72m ² 以下	15 個/日
			2.59m ² 以上 2.90m ² 以下	18 個/日
			2.90m ² を超え 3.21m ² 以下	17 個/日
		0.39m ³ を超え 0.45m ³ 以下	3.21m ² を超え 3.52m ² 以下	15 個/日
			3.52m ² を超え 3.83m ² 以下	14 個/日
			3.83m ² を超え 4.14m ² 以下	13 個/日
	2.81m ² 以上 3.16m ² 以下		17 個/日	
	0.45m ³ を超え 0.51m ³ 以下	3.16m ² を超え 3.51m ² 以下	15 個/日	
3.51m ² を超え 3.86m ² 以下		14 個/日		
3.86m ² を超え 4.21m ² 以下		13 個/日		
4.21m ² を超え 4.56m ² 以下		12 個/日		
0.51m ³ を超え 0.57m ³ 以下	4.56m ² を超え 4.91m ² 以下	11 個/日		
	3.04m ² 以上 3.43m ² 以下	15 個/日		
	3.43m ² を超え 3.82m ² 以下	14 個/日		
	3.82m ² を超え 4.21m ² 以下	13 個/日		
	4.21m ² を超え 4.60m ² 以下	12 個/日		
0.57m ³ を超え 0.63m ³ 以下	4.60m ² を超え 4.99m ² 以下	11 個/日		
	4.99m ² を超え 5.38m ² 以下	10 個/日		
	5.38m ² を超え 5.77m ² 以下	9.6 個/日		
	5.77m ² を超え 6.16m ² 以下	9.0 個/日		

工 種 名	設 定 内 容			
-------	---------	--	--	--

令和5年度建設工事積算基準

消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量	
	2.5 t 以下	0.51m ³ を超え 0.57m ³ 以下		3.25m ² 以上 3.69m ² 以下	14 個/日
3.69m ² を超え 4.12m ² 以下				13 個/日	
4.12m ² を超え 4.55m ² 以下				12 個/日	
4.55m ² を超え 4.98m ² 以下				11 個/日	
4.98m ² を超え 5.41m ² 以下				10 個/日	
0.57m ³ を超え 0.64m ³ 以下				3.50m ² 以上 3.96m ² 以下	13 個/日
				3.96m ² を超え 4.42m ² 以下	12 個/日
				4.42m ² を超え 4.88m ² 以下	11 個/日
				4.88m ² を超え 5.34m ² 以下	10 個/日
0.64m ³ を超え 0.71m ³ 以下				5.34m ² を超え 5.80m ² 以下	9.3 個/日
				3.75m ² 以上 4.27m ² 以下	12 個/日
				4.27m ² を超え 4.78m ² 以下	11 個/日
				4.78m ² を超え 5.29m ² 以下	10 個/日
0.71m ³ を超え 0.79m ³ 以下				5.29m ² を超え 5.8m ² 以下	9.2 個/日
				5.8m ² を超え 6.31m ² 以下	8.5 個/日
				4.06m ² 以上 4.62m ² 以下	11 個/日
				4.62m ² を超え 5.18m ² 以下	10 個/日
0.79m ³ を超え 0.86m ³ 以下				5.18m ² を超え 5.74m ² 以下	9.2 個/日
				5.74m ² を超え 6.30m ² 以下	8.5 個/日
				6.30m ² を超え 6.86m ² 以下	7.8 個/日
				4.28m ² 以上 4.90m ² 以下	10 個/日
				4.90m ² を超え 5.52m ² 以下	9.4 個/日
0.86m ³ を超え 0.94m ³ 以下				5.52m ² を超え 6.14m ² 以下	8.6 個/日
				6.14m ² を超え 6.76m ² 以下	7.9 個/日
				6.76m ² を超え 7.38m ² 以下	7.3 個/日
				7.38m ² を超え 8.00m ² 以下	6.8 個/日
0.94m ³ を超え 1.04m ³ 以下				4.58m ² 以上 5.26m ² 以下	9.7 個/日
				5.26m ² を超え 5.93m ² 以下	8.7 個/日
				5.93m ² を超え 6.60m ² 以下	8.0 個/日
				6.60m ² を超え 7.27m ² 以下	7.3 個/日
				7.27m ² を超え 7.94m ² 以下	6.7 個/日
1.04m ³ を超え 1.13m ³ 以下				4.92m ² 以上 5.66m ² 以下	9.0 個/日
				5.66m ² を超え 6.39m ² 以下	8.1 個/日
				6.39m ² を超え 7.12m ² 以下	7.4 個/日
				7.12m ² を超え 7.85m ² 以下	6.7 個/日
				7.85m ² を超え 8.58m ² 以下	6.2 個/日
				8.58m ² を超え 9.31m ² 以下	5.8 個/日
				9.31m ² を超え 10.04m ² 以下	5.4 個/日
				5.25m ² 以上 6.05m ² 以下	8.3 個/日
				6.05m ² を超え 6.84m ² 以下	7.5 個/日
			6.84m ² を超え 7.63m ² 以下	6.8 個/日	
			7.63m ² を超え 8.42m ² 以下	6.3 個/日	
			8.42m ² を超え 9.21m ² 以下	5.8 個/日	

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	1.05m ³ 以上1.15m ³ 以下	5.14m ² 以上5.94m ² 以下	12 個/日
			5.94m ² を超え6.73m ² 以下	11 個/日
			6.73m ² を超え7.52m ² 以下	10 個/日
			7.52m ² を超え8.31m ² 以下	9.2 個/日
			8.31m ² を超え9.10m ² 以下	8.5 個/日
		1.15m ³ を超え1.25m ³ 以下	5.35m ² 以上6.21m ² 以下	12 個/日
			6.21m ² を超え7.06m ² 以下	10 個/日
			7.06m ² を超え7.91m ² 以下	9.4 個/日
			7.91m ² を超え8.76m ² 以下	8.7 個/日
		1.25m ³ を超え1.37m ³ 以下	8.76m ² を超え9.61m ² 以下	8.0 個/日
			5.58m ² 以上6.50m ² 以下	11 個/日
			6.50m ² を超え7.41m ² 以下	9.8 個/日
			7.41m ² を超え8.32m ² 以下	8.9 個/日
		1.37m ³ を超え1.48m ³ 以下	8.32m ² を超え9.23m ² 以下	8.2 個/日
			9.23m ² を超え10.14m ² 以下	7.5 個/日
			5.87m ² 以上6.83m ² 以下	10 個/日
			6.83m ² を超え7.80m ² 以下	9.3 個/日
		1.48m ³ を超え1.61m ³ 以下	7.80m ² を超え8.77m ² 以下	8.4 個/日
			8.77m ² を超え9.74m ² 以下	7.7 個/日
			9.74m ² を超え10.71m ² 以下	7.1 個/日
	6.04m ² 以上7.08m ² 以下		9.8 個/日	
	1.61m ³ を超え1.73m ³ 以下	7.08m ² を超え8.12m ² 以下	8.8 個/日	
		8.12m ² を超え9.16m ² 以下	8.0 個/日	
		9.16m ² を超え10.20m ² 以下	7.3 個/日	
		10.20m ² を超え11.24m ² 以下	6.7 個/日	
	1.73m ³ を超え1.87m ³ 以下	11.24m ² を超え12.28m ² 以下	6.2 個/日	
		6.34m ² 以上7.46m ² 以下	9.3 個/日	
		7.46m ² を超え8.58m ² 以下	8.3 個/日	
		8.58m ² を超え9.70m ² 以下	7.5 個/日	
	1.87m ³ を超え2.01m ³ 以下	9.70m ² を超え10.82m ² 以下	6.9 個/日	
10.82m ² を超え11.94m ² 以下		6.3 個/日		
6.61m ² 以上7.81m ² 以下		8.8 個/日		
7.81m ² を超え9.00m ² 以下		7.9 個/日		
2.01m ³ を超え2.15m ³ 以下	9.00m ² を超え10.19m ² 以下	7.1 個/日		
	10.19m ² を超え11.38m ² 以下	6.5 個/日		
	11.38m ² を超え12.57m ² 以下	6.0 個/日		
	6.91m ² 以上8.19m ² 以下	8.3 個/日		
	8.19m ² を超え9.46m ² 以下	7.4 個/日		
	9.46m ² を超え10.73m ² 以下	6.7 個/日		
2.15m ³ を超え2.29m ³ 以下	10.73m ² を超え12.00m ² 以下	6.1 個/日		
	12.00m ² を超え13.27m ² 以下	5.6 個/日		
	13.27m ² を超え14.54m ² 以下	5.2 個/日		
	14.54m ² を超え15.81m ² 以下	4.9 個/日		

令和5年度建設工事積算基準

工種名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	2.5tを超え5.5t 以下	2.01m3を超え2.17m3以下	7.24m2以上8.60m2以下	7.9個/日
			8.60m2を超え9.95m2以下	7.0個/日
			9.95m2を超え11.30m2以下	6.4個/日
			11.30m2を超え12.65m2以下	5.8個/日
		12.65m2を超え14.00m2以下	5.3個/日	
		2.17m3を超え2.33m3以下	7.53m2以上8.99m2以下	7.5個/日
			8.99m2を超え10.45m2以下	6.7個/日
			10.45m2を超え11.91m2以下	6.0個/日
			11.91m2を超え13.37m2以下	5.5個/日
		2.33m3を超え2.51m3以下	13.37m2を超え14.83m2以下	5.0個/日
			7.95m2以上9.49m2以下	7.1個/日
			9.49m2を超え11.02m2以下	6.3個/日
	11.02m2を超え12.55m2以下		5.7個/日	
	5.5tを超え11.0t 以下	2.20m3以上2.40m3以下	12.55m2を超え14.08m2以下	5.2個/日
			14.08m2を超え15.61m2以下	4.7個/日
			10.01m2以上11.59m2以下	6.2個/日
		2.40m3を超え2.60m3以下	11.59m2を超え13.15m2以下	5.6個/日
			13.15m2を超え14.73m2以下	5.1個/日
			10.38m2以上12.08m2以下	5.9個/日
		2.60m3を超え2.80m3以下	12.08m2を超え13.76m2以下	5.3個/日
			13.76m2を超え15.46m2以下	4.8個/日
			10.74m2以上12.56m2以下	5.6個/日
		2.80m3を超え3.00m3以下	12.56m2を超え14.36m2以下	5.1個/日
			14.36m2を超え16.18m2以下	4.6個/日
			11.12m2以上13.04m2以下	5.4個/日
		3.00m3を超え3.22m3以下	13.04m2を超え14.96m2以下	4.8個/日
			14.96m2を超え16.88m2以下	4.4個/日
			11.51m2以上13.53m2以下	5.2個/日
			13.53m2を超え15.55m2以下	4.6個/日
		3.22m3を超え3.45m3以下	15.55m2を超え17.57m2以下	4.2個/日
			17.57m2を超え19.59m2以下	3.8個/日
			11.94m2以上14.10m2以下	4.9個/日
		3.45m3を超え3.70m3以下	14.10m2を超え16.24m2以下	4.4個/日
16.24m2を超え18.40m2以下			4.0個/日	
12.23m2以上14.51m2以下			4.7個/日	
3.70m3を超え3.96m3以下		14.51m2を超え16.79m2以下	4.2個/日	
		16.79m2を超え19.07m2以下	3.8個/日	
	12.86m2以上15.28m2以下	4.5個/日		
		15.28m2を超え17.70m2以下	4.0個/日	
		17.70m2を超え20.12m2以下	3.6個/日	

工 種 名	設 定 内 容			
消波根固めブロック工	消波根固め ブロック規格	1個当りコンクリート 体積	1個当り型枠 面積	作業日当り 標準作業量
	5.5tを超え11.0t 以下	3.96m3を超え4.23m3以下	13.33m2以上15.93m2以下	4.3個/日
			15.93m2を超え18.51m2以下	3.8個/日
			18.51m2を超え21.11m2以下	3.4個/日
			21.11m2を超え23.71m2以下	3.1個/日
		4.23m3を超え4.53m3以下	13.87m2以上16.61m2以下	4.1個/日
			16.61m2を超え19.35m2以下	3.6個/日
			19.35m2を超え22.09m2以下	3.2個/日
			22.09m2を超え24.83m2以下	3.0個/日
	4.53m3を超え4.84m3以下	14.45m2以上17.37m2以下	3.9個/日	
		17.37m2を超え20.27m2以下	3.4個/日	
		20.27m2を超え23.19m2以下	3.1個/日	
	(参考) 各作業単独の場合の作業量			
(1) ブロック製作 (型枠工)				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
	組 立	脱 型		
2.5t以下	105 m2/日	139 m2/日		
2.5tを超え11.0t以下	164 m2/日	193 m2/日		
(2) ブロック製作 (コンクリート工)				
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	
2.5t以下	43 m3/日			
2.5tを超え5.5t以下	56 m3/日			
5.5tを超え11.0t以下	59 m3/日			
② 消波根固めブロック横取り・積込み・荷卸・据付け				
	作業日当り標準作業量			
作業区分	2.5t以下	2.5tを超え 5.5t以下	5.5tを超え 11.0t以下	
横取り	78 個/日	74 個/日	52 個/日	
積込み	69 個/日	62 個/日	55 個/日	
荷卸	72 個/日	72 個/日	60 個/日	
据付け (乱積)	66 個/日	65 個/日	48 個/日	
据付け (層積)	50 個/日	43 個/日	36 個/日	

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	③ 消波根固めブロック運搬						
	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	2.5t以下					
	積載個数	1個/台			2個/台		
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km以下	22	22	19	24	24	20
	1.0km以下	21	20	18	23	23	20
	1.5km以下	18	18	16	22	21	18
	2.0km以下	17	17	15	21	20	18
	2.5km以下	15	15	13	19	19	17
	3.0km以下	14	13	12	18	18	16
	3.5km以下	13	13	12	18	17	15
	4.0km以下	12	12	11	16	16	15
	4.5km以下	11	11	10	16	16	14
	5.0km以下	11	10	9.8	15	15	13
	5.5km以下	9.9	9.7	9.1	14	14	13
	6.0km以下	9.5	9.4	8.8	14	14	13
	6.5km以下	8.9	8.8	8.3	13	13	12
	7.0km以下	8.4	8.3	7.9	13	13	12
	7.5km以下	8.1	8.1	7.6	12	12	11
	8.5km以下	7.9	7.8	7.4	12	12	11
	9.5km以下	7.3	7.2	6.9	11	11	10
	10.5km以下	6.8	6.7	6.4	11	11	9.9
	11.5km以下	6.2	6.1	5.9	10	9.9	9.3
	12.5km以下	5.8	5.8	5.5	9.5	9.4	8.8
	14.0km以下	5.5	5.4	5.2	9.1	9.0	8.4
	15.0km以下	5.0	4.9	4.8	8.4	8.3	7.9
		積載個数	3個/台			4個/台	
0.5km以下	25	24	21	25	25	21	
1.0km以下	24	24	20	25	24	21	
1.5km以下	23	22	19	24	23	20	
2.0km以下	22	22	19	23	23	20	
2.5km以下	21	21	18	22	22	19	
3.0km以下	20	20	17	22	21	18	
3.5km以下	20	19	17	21	21	18	
4.0km以下	19	18	16	20	20	17	
4.5km以下	18	18	16	20	19	17	
5.0km以下	18	17	15	19	19	17	
5.5km以下	17	17	15	19	18	16	
6.0km以下	17	16	15	18	18	16	
6.5km以下	16	16	14	18	17	16	
7.0km以下	15	15	14	17	17	15	
7.5km以下	15	15	13	17	17	15	
8.5km以下	15	15	13	17	16	15	
9.5km以下	14	14	13	16	16	14	
10.5km以下	13	13	12	15	15	14	
11.5km以下	13	12	11	15	14	13	
12.5km以下	12	12	11	14	14	13	
14.0km以下	12	11	11	14	13	12	
15.0km以下	11	11	10	13	13	12	

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	2.5t以下					
	積載個数	5個/台			6個/台		
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km以下	26	25	21	26	25	21
	1.0km以下	25	24	21	25	25	21
	1.5km以下	24	24	20	25	24	21
	2.0km以下	24	23	20	24	24	20
	2.5km以下	23	22	19	24	23	20
	3.0km以下	22	22	19	23	22	19
	3.5km以下	22	21	19	23	22	19
	4.0km以下	21	21	18	22	21	19
	4.5km以下	21	20	18	22	21	19
	5.0km以下	20	20	18	21	21	18
	5.5km以下	20	19	17	21	20	18
	6.0km以下	20	19	17	20	20	18
	6.5km以下	19	19	16	20	19	17
	7.0km以下	19	18	16	20	19	17
	7.5km以下	18	18	16	19	19	17
	8.5km以下	18	18	16	19	19	17
	9.5km以下	17	17	15	18	18	16
	10.5km以下	17	16	15	18	17	16
	11.5km以下	16	16	14	17	17	15
	12.5km以下	15	15	14	17	16	15
	14.0km以下	15	15	13	16	16	14
	15.0km以下	14	14	13	15	15	14
	積載個数	7個/台			8個/台		
	0.5km以下	26	25	21	26	25	21
	1.0km以下	26	25	21	26	25	21
	1.5km以下	25	24	21	25	24	21
	2.0km以下	25	24	20	25	24	21
	2.5km以下	24	23	20	24	24	20
	3.0km以下	23	23	20	24	23	20
3.5km以下	23	22	19	24	23	20	
4.0km以下	23	22	19	23	22	19	
4.5km以下	22	22	19	23	22	19	
5.0km以下	22	21	19	22	22	19	
5.5km以下	21	21	18	22	21	19	
6.0km以下	21	21	18	22	21	18	
6.5km以下	21	20	18	21	21	18	
7.0km以下	20	20	17	21	20	18	
7.5km以下	20	20	17	21	20	18	
8.5km以下	20	19	17	21	20	18	
9.5km以下	19	19	17	20	19	17	
10.5km以下	19	18	16	19	19	17	
11.5km以下	18	18	16	19	18	16	
12.5km以下	18	17	15	18	18	16	
14.0km以下	17	17	15	18	17	16	
15.0km以下	16	16	14	17	17	15	

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5 t 以下						
	積載個数	9 個/台			10 個/台			
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	26	25	21	26	25	22	
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	21	
	1.5km 以下	25	24	21	25	25	21	
	2.0km 以下	25	24	21	25	24	21	
	2.5km 以下	25	24	20	25	24	21	
	3.0km 以下	24	23	20	24	24	20	
	3.5km 以下	24	23	20	24	23	20	
	4.0km 以下	23	23	20	24	23	20	
	4.5km 以下	23	22	20	24	23	20	
	5.0km 以下	23	22	19	23	22	19	
	5.5km 以下	22	22	19	23	22	19	
	6.0km 以下	22	22	19	23	22	19	
	6.5km 以下	22	21	19	22	22	19	
	7.0km 以下	21	21	18	22	21	19	
	7.5km 以下	21	21	18	22	21	18	
	8.5km 以下	21	20	18	22	21	18	
	9.5km 以下	21	20	18	21	20	18	
	10.5km 以下	20	20	17	21	20	18	
	11.5km 以下	19	19	17	20	19	17	
	12.5km 以下	19	19	16	20	19	17	
	14.0km 以下	19	18	16	19	19	17	
	15.0km 以下	18	18	16	19	18	16	
	積載個数		11 個以上 15 個以下/台			15 個を超え 23 個以下/台		
	0.5km 以下	26	25	22	26	25	22	
	1.0km 以下	26	25	21	26	25	22	
	1.5km 以下	26	25	21	26	25	21	
2.0km 以下	25	25	21	26	25	21		
2.5km 以下	25	24	21	26	25	21		
3.0km 以下	25	24	21	25	24	21		
3.5km 以下	25	24	21	25	24	21		
4.0km 以下	24	24	20	25	24	21		
4.5km 以下	24	23	20	25	24	21		
5.0km 以下	24	23	20	25	24	21		
5.5km 以下	24	23	20	24	24	20		
6.0km 以下	23	23	20	24	24	20		
6.5km 以下	23	22	19	24	23	20		
7.0km 以下	23	22	19	24	23	20		
7.5km 以下	23	22	19	24	23	20		
8.5km 以下	23	22	19	24	23	20		
9.5km 以下	22	21	19	23	23	20		
10.5km 以下	22	21	18	23	22	19		
11.5km 以下	21	21	18	23	22	19		
12.5km 以下	21	20	18	22	22	19		
14.0km 以下	21	20	18	22	21	19		
15.0km 以下	20	19	17	22	21	18		

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容							
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)							
	ブロック規格	2.5t を超え 5.5t 以下						
	積載個数	1 個/台			2 個/台			
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	
	0.5km 以下	21	21	17	23	22	18	
	1.0km 以下	20	19	16	22	21	18	
	1.5km 以下	17	17	14	21	20	16	
	2.0km 以下	16	16	14	20	19	16	
	2.5km 以下	15	14	12	19	18	15	
	3.0km 以下	13	13	11	17	17	14	
	3.5km 以下	13	12	11	17	16	14	
	4.0km 以下	12	11	10	16	15	13	
	4.5km 以下	11	11	9.9	15	15	13	
	5.0km 以下	10	10	9.2	15	14	12	
	5.5km 以下	9.7	9.5	8.7	14	14	12	
	6.0km 以下	9.3	9.2	8.4	14	13	12	
	6.5km 以下	8.8	8.6	7.9	13	13	11	
	7.0km 以下	8.2	8.1	7.5	12	12	11	
	7.5km 以下	8.0	7.9	7.3	12	12	11	
	8.5km 以下	7.8	7.7	7.1	12	12	10	
	9.5km 以下	7.2	7.1	6.6	11	11	9.9	
	10.5km 以下	6.7	6.6	6.2	11	10	9.4	
	11.5km 以下	6.1	6.0	5.7	9.8	9.7	8.8	
	12.5km 以下	5.7	5.7	5.4	9.3	9.2	8.4	
	14.0km 以下	5.4	5.4	5.1	8.9	8.8	8.0	
	15.0km 以下	4.9	4.9	4.7	8.2	8.1	7.5	
		積載個数	3 個/台			4 個/台		
		0.5km 以下	24	23	18	24	23	19
		1.0km 以下	23	22	18	24	23	18
		1.5km 以下	22	21	17	23	22	18
	2.0km 以下	21	21	17	22	21	18	
	2.5km 以下	20	20	16	21	21	17	
	3.0km 以下	19	19	16	21	20	16	
	3.5km 以下	19	18	15	20	20	16	
	4.0km 以下	18	18	15	20	19	16	
	4.5km 以下	18	17	15	19	19	16	
	5.0km 以下	17	17	14	19	18	15	
	5.5km 以下	16	16	14	18	17	15	
	6.0km 以下	16	16	13	18	17	15	
	6.5km 以下	15	15	13	17	17	14	
	7.0km 以下	15	15	13	17	16	14	
	7.5km 以下	15	14	12	16	16	14	
	8.5km 以下	14	14	12	16	16	14	
	9.5km 以下	14	13	12	15	15	13	
	10.5km 以下	13	13	11	15	14	13	
	11.5km 以下	12	12	11	14	14	12	
	12.5km 以下	12	12	10	14	13	12	
	14.0km 以下	11	11	10	13	13	11	
	15.0km 以下	11	10	9.4	12	12	11	

工 種 名	設 定 内 容						
消波根固めブロック工	作業日当り標準作業量 (個/日)						
	ブロック規格	5.5t を超え 11.0t 以下					
	積載個数	1 個/台			2 個/台		
	トラック1台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)
	0.5km 以下	19	17	15	20	18	15
	1.0km 以下	18	16	14	19	18	15
	1.5km 以下	16	14	13	18	16	14
	2.0km 以下	15	14	12	18	16	14
	2.5km 以下	13	12	11	17	15	13
	3.0km 以下	12	11	10	16	14	13
	3.5km 以下	12	11	10	15	14	12
	4.0km 以下	11	10	9.3	14	13	12
	4.5km 以下	10	9.9	9.0	14	13	12
	5.0km 以下	9.7	9.2	8.5	13	12	11
	5.5km 以下	9.1	8.7	8.0	13	12	11
	6.0km 以下	8.8	8.4	7.8	13	12	11
	6.5km 以下	8.3	7.9	7.4	12	11	10
	7.0km 以下	7.8	7.5	7.0	12	11	9.8
	7.5km 以下	7.6	7.3	6.8	11	11	9.7
	8.5km 以下	7.4	7.1	6.7	11	10	9.5
	9.5km 以下	6.9	6.6	6.2	10	9.9	9.0
10.5km 以下	6.4	6.2	5.9	9.9	9.4	8.6	
11.5km 以下	5.9	5.7	5.4	9.2	8.8	8.1	
12.5km 以下	5.5	5.4	5.1	8.8	8.4	7.8	
14.0km 以下	5.2	5.1	4.8	8.4	8.0	7.5	
15.0km 以下	4.8	4.7	4.5	7.8	7.5	7.0	
消波根固めブロック工 (ブロック撤去工)	① 根固めブロック撤去						
	作業区分		作業日当り標準作業量			摘 要	
	撤去・仮置き		49(36)個/日			堆砂がある場合は()の作業量とする。	
	撤去・据付け	乱積	75(60)個/日				
		層積	53(42)個/日				
撤去・積込み		73(58)個/日					
捨石工	① 捨石工						
	作 業 名	作業日当り標準作業量		摘 要			
	捨石投入	76 m ³ /日		最大作業半径9m以下			
67 m ³ /日		最大作業半径9mを超え24m以下					
表面均し	55 m ² /日						

工 種 名	設 定 内 容																						
消波工	<p>① 捨石工（捨石均し） …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② ブロック製作（型枠工）</p> <table border="1" data-bbox="513 376 1396 533"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> <th rowspan="2">摘 要</th> </tr> <tr> <th>組 立</th> <th>脱 型</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>164 m²/日</td> <td>193 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>230 m²/日</td> <td>270 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ブロック製作（コンクリート工）</p> <table border="1" data-bbox="513 604 1396 721"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11.0 t を超え 25.0 t 以下</td> <td>83 m³/日</td> <td rowspan="2">クレーン打設</td> </tr> <tr> <td>25.0 t を超え 50.0 t 以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ ブロック横取り …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>⑤ ブロック積込・運搬・据付 …… 該当工種の基準内に記載。</p>	区 分	作業日当り標準作業量		摘 要	組 立	脱 型	11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日		25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日		区 分	作業日当り標準作業量	摘 要	11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設	25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日
区 分	作業日当り標準作業量		摘 要																				
	組 立	脱 型																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	164 m ² /日	193 m ² /日																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	230 m ² /日	270 m ² /日																					
区 分	作業日当り標準作業量	摘 要																					
11.0 t を超え 25.0 t 以下	83 m ³ /日	クレーン打設																					
25.0 t を超え 50.0 t 以下	125 m ³ /日																						
浚渫工（ポンプ浚渫船）	<p>① 浚渫・排土日数 …… 現場条件により設定</p> <p>② 排砂管及び受枠設置・撤去， 排砂管及びフロータ設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。</p>																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）	現場条件により設定																						
浚渫工（バックホウ浚渫船）（ICT）	現場条件により設定																						
軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工	<p>① 軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工</p> <table border="1" data-bbox="513 1357 1222 1514"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ブロック組立工</td> <td>3.3 ブロック/日</td> </tr> <tr> <td>PCケーブル組立工</td> <td>10 ケーブル/日</td> </tr> <tr> <td>グラウト工</td> <td>333 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ブロック組立工	3.3 ブロック/日	PCケーブル組立工	10 ケーブル/日	グラウト工	333 m/日														
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																						
ブロック組立工	3.3 ブロック/日																						
PCケーブル組立工	10 ケーブル/日																						
グラウト工	333 m/日																						

工 種 名	設 定 内 容																				
堤防除草工	① 除草																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">大型自走式</td> <td style="text-align: center;">ロングリーチ式</td> <td style="text-align: center;">6,670 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">遠隔操縦式</td> <td style="text-align: center;">刈幅 185 cm</td> <td style="text-align: center;">6,600 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">刈幅 120 cm</td> <td style="text-align: center;">4,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td> <td style="text-align: center;">5,760 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td> <td style="text-align: center;">680 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">人 力</td> <td style="text-align: center;">240 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日	刈幅 120 cm	4,760 m ² /日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日	人 力		240 m ² /日
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																		
	大型自走式	ロングリーチ式	6,670 m ² /日																		
	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m ² /日																		
		刈幅 120 cm	4,760 m ² /日																		
	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m ² /日																		
	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m ² /日																		
	人 力		240 m ² /日																		
	② 集草																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">遠隔操縦式</td> <td style="text-align: center;">集草幅 180 cm</td> <td style="text-align: center;">11,540 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">集草幅 160 cm</td> <td style="text-align: center;">7,690 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td> <td style="text-align: center;">8,530 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">人 力</td> <td style="text-align: center;">1,180 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日	集草幅 160 cm	7,690 m ² /日	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日	人 力		1,180 m ² /日						
	作 業 種 別		作業日当り 標準作業量																		
	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m ² /日																		
		集草幅 160 cm	7,690 m ² /日																		
	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m ² /日																		
	人 力		1,180 m ² /日																		
	③ 梱包																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">12,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																		
	作業日当り標準作業量	12,500 m ² /日																			

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	④ 積込・荷卸				
	作 業 種 別			作業日当り 標準作業量	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）			2,240 m ² /日	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）			5,950 m ² /日	
	パッカー車（回転式・積載容量 8m ³ ）			2,720 m ² /日	
	⑤ 運搬（堤防除草）				
	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包無し	無し	1.0km 以下	9,833 m ² /日
				2.5km 以下	8,429 m ² /日
				4.0km 以下	7,375 m ² /日
				6.0km 以下	6,556 m ² /日
				7.5km 以下	5,900 m ² /日
				9.5km 以下	5,364 m ² /日
				11.0km 以下	4,917 m ² /日
				13.0km 以下	4,538 m ² /日
				17.0km 以下	3,933 m ² /日
				22.0km 以下	3,471 m ² /日
				25.0km 以下	3,278 m ² /日
				32.5km 以下	2,950 m ² /日
		40.0km 以下	2,682 m ² /日		
有り		有り	1.0km 以下	9,833 m ² /日	
			2.5km 以下	8,429 m ² /日	
			4.0km 以下	7,375 m ² /日	
			5.5km 以下	6,556 m ² /日	
			7.0km 以下	5,900 m ² /日	
			8.5km 以下	5,364 m ² /日	
			10.0km 以下	4,917 m ² /日	
			12.0km 以下	4,538 m ² /日	
			15.5km 以下	3,933 m ² /日	
			19.0km 以下	3,471 m ² /日	
			21.5km 以下	3,278 m ² /日	
	26.0km 以下		2,950 m ² /日		
40.0km 以下	2,682 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	作業日当り標準作業量	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包有り	無し	1.0km 以下	25,652 m ² /日
				2.5km 以下	22,692 m ² /日
				4.0km 以下	20,345 m ² /日
				6.0km 以下	17,879 m ² /日
				7.5km 以下	15,946 m ² /日
				9.5km 以下	14,390 m ² /日
				11.0km 以下	13,409 m ² /日
				13.0km 以下	12,292 m ² /日
				17.0km 以下	11,132 m ² /日
				22.0km 以下	9,833 m ² /日
				25.0km 以下	9,077 m ² /日
				32.5km 以下	8,310 m ² /日
				40.0km 以下	7,763 m ² /日
		梱包有り	有り	1.0km 以下	25,652 m ² /日
				2.5km 以下	22,692 m ² /日
				4.0km 以下	20,345 m ² /日
				5.5km 以下	17,879 m ² /日
				7.0km 以下	15,946 m ² /日
				8.5km 以下	14,390 m ² /日
				10.0km 以下	13,409 m ² /日
				12.0km 以下	12,292 m ² /日
				15.5km 以下	11,132 m ² /日
				19.0km 以下	9,833 m ² /日
				21.5km 以下	9,077 m ² /日
				26.0km 以下	8,310 m ² /日
40.0km 以下				7,108 m ² /日	

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	運搬機種	DID区間の有無	作業日当り標準作業量	
	パッカー車（回転式・積載容量8m ³ ）	無し	5.0km 以下	15,500 m ² /日
			6.5km 以下	10,333 m ² /日
			8.0km 以下	8,857 m ² /日
			10.0km 以下	7,750 m ² /日
			12.0km 以下	6,889 m ² /日
			14.0km 以下	6,200 m ² /日
			16.0km 以下	5,636 m ² /日
			18.0km 以下	5,167 m ² /日
			20.5km 以下	4,769 m ² /日
			26.5km 以下	4,133 m ² /日
		35.0km 以下	3,647 m ² /日	
		40.0km 以下	3,263 m ² /日	
		有り	5.0km 以下	15,500 m ² /日
			6.0km 以下	10,333 m ² /日
			7.5km 以下	8,857 m ² /日
			9.0km 以下	7,750 m ² /日
			11.0km 以下	6,889 m ² /日
			12.5km 以下	6,200 m ² /日
			14.5km 以下	5,636 m ² /日
			16.0km 以下	5,167 m ² /日
	18.0km 以下		4,769 m ² /日	
	22.0km 以下		4,133 m ² /日	
	27.0km 以下	3,647 m ² /日		
	40.0km 以下	3,263 m ² /日		
	(注) パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。			

工 種 名	設 定 内 容			
堤防除草工	⑥ 除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	
	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m ² /日
		無し	バッカー車	693 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	802 m ² /日
		無し	バッカー車	692 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	766 m ² /日
		無し	バッカー車	665 m ² /日
	ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	788 m ² /日
		無し	バッカー車	681 m ² /日
	肩掛式 (カッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	390 m ² /日
		無し	バッカー車	362 m ² /日
	人力	有り	ダンプトラック	190 m ² /日
		無し	バッカー車	183 m ² /日
			バッカー車	186 m ² /日
	⑦ 除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）			
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り 標準作業量
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m ² /日
		無し	バッカー車	1,461 m ² /日
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	1,700 m ² /日
無し		バッカー車	1,271 m ² /日	
ハトガト式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,856 m ² /日	
	無し	バッカー車	1,356 m ² /日	
		バッカー車	1,519 m ² /日	

工 種 名	設 定 内 容																													
堤防芝養生工	① 堤防芝養生工																													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業種別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">抜根+集草+積込運搬</td> <td style="text-align: center;">934 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">抜根+集草</td> <td style="text-align: center;">1,290 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">抜 根</td> <td style="text-align: center;">1,880 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">集 草</td> <td style="text-align: center;">4,110 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">積込運搬</td> <td style="text-align: center;">3,380 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">施 肥</td> <td style="text-align: center;">13,600 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業種別	作業日当り標準作業量	抜根+集草+積込運搬	934 m ² /日	抜根+集草	1,290 m ² /日	抜 根	1,880 m ² /日	集 草	4,110 m ² /日	積込運搬	3,380 m ² /日	施 肥	13,600 m ² /日															
	作業種別	作業日当り標準作業量																												
	抜根+集草+積込運搬	934 m ² /日																												
	抜根+集草	1,290 m ² /日																												
	抜 根	1,880 m ² /日																												
	集 草	4,110 m ² /日																												
	積込運搬	3,380 m ² /日																												
	施 肥	13,600 m ² /日																												
	(注) 集草, 積込運搬は, 必要な工種のみ計上する。																													
伐木除根工	① 伐木除根工																													
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">伐 木 作 業</td> <td style="text-align: center;">粗</td> <td style="text-align: center;">2,105 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中</td> <td style="text-align: center;">768 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">密</td> <td style="text-align: center;">433 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">伐 竹 作 業</td> <td style="text-align: center;">439 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">除 根 作 業</td> <td style="text-align: center;">1,160 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">整 地 作 業</td> <td style="text-align: center;">880 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">集積作業 (人力施工)</td> <td style="text-align: center;">1,180 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">集積作業 (機械施工)</td> <td style="text-align: center;">除根有</td> <td style="text-align: center;">720 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">除根無</td> <td style="text-align: center;">940 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">積 込 み(人力施工)</td> <td style="text-align: center;">21,300 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	伐 木 作 業	粗	2,105 m ² /日	中	768 m ² /日	密	433 m ² /日	伐 竹 作 業		439 m ² /日	除 根 作 業		1,160 m ² /日	整 地 作 業		880 m ² /日	集積作業 (人力施工)		1,180 m ² /日	集積作業 (機械施工)	除根有	720 m ² /日	除根無	940 m ² /日	積 込 み(人力施工)		21,300 m ² /日
	作 業 名	作業日当り標準作業量																												
	伐 木 作 業	粗	2,105 m ² /日																											
		中	768 m ² /日																											
		密	433 m ² /日																											
	伐 竹 作 業		439 m ² /日																											
	除 根 作 業		1,160 m ² /日																											
	整 地 作 業		880 m ² /日																											
	集積作業 (人力施工)		1,180 m ² /日																											
	集積作業 (機械施工)	除根有	720 m ² /日																											
		除根無	940 m ² /日																											
	積 込 み(人力施工)		21,300 m ² /日																											

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	② 運搬（伐木除根）人力施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID区間の有無	作業日当り標準作業量	
	人力施工	-	無し	1.0km 以下	4,917 m ² /日
				2.5km 以下	4,538 m ² /日
				4.0km 以下	4,214 m ² /日
				5.5km 以下	3,933 m ² /日
				7.5km 以下	3,471 m ² /日
				9.5km 以下	3,278 m ² /日
				12.0km 以下	2,950 m ² /日
				15.0km 以下	2,682 m ² /日
				19.0km 以下	2,458 m ² /日
				24.0km 以下	2,269 m ² /日
				31.0km 以下	2,034 m ² /日
				49.0km 以下	1,844 m ² /日
				60.0km 以下	1,686 m ² /日
			有り	1.0km 以下	4,917 m ² /日
				2.5km 以下	4,538 m ² /日
				4.0km 以下	4,214 m ² /日
				5.5km 以下	3,933 m ² /日
				7.5km 以下	3,471 m ² /日
				9.5km 以下	3,278 m ² /日
				11.5km 以下	2,950 m ² /日
	14.5km 以下	2,682 m ² /日			
	18.0km 以下	2,458 m ² /日			
	22.0km 以下	2,269 m ² /日			
	27.5km 以下	2,034 m ² /日			
34.5km 以下	1,844 m ² /日				
60.0km 以下	1,686 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	③ 運搬（伐木除根）機械施工				
	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械施工	有り	無し	0.5km 以下	5,364 m ² /日
				1.0km 以下	4,538 m ² /日
				1.5km 以下	4,214 m ² /日
				2.0km 以下	3,933 m ² /日
				2.5km 以下	3,471 m ² /日
				3.0km 以下	3,278 m ² /日
				3.5km 以下	3,105 m ² /日
				4.0km 以下	2,950 m ² /日
				4.5km 以下	2,810 m ² /日
				5.5km 以下	2,565 m ² /日
				6.5km 以下	2,360 m ² /日
				7.5km 以下	2,185 m ² /日
				8.5km 以下	1,967 m ² /日
				10.0km 以下	1,844 m ² /日
				11.5km 以下	1,686 m ² /日
				13.5km 以下	1,553 m ² /日
				15.5km 以下	1,405 m ² /日
				18.0km 以下	1,311 m ² /日
				21.0km 以下	1,204 m ² /日
				25.0km 以下	1,093 m ² /日
			30.5km 以下	1,000 m ² /日	
			41.5km 以下	908 m ² /日	
			60.0km 以下	831 m ² /日	
			1.0km 以下	4,538 m ² /日	
			1.5km 以下	4,214 m ² /日	
			2.0km 以下	3,688 m ² /日	
			2.5km 以下	3,471 m ² /日	
			3.0km 以下	3,278 m ² /日	
			3.5km 以下	3,105 m ² /日	
			4.0km 以下	2,810 m ² /日	
			4.5km 以下	2,682 m ² /日	
5.0km 以下			2,565 m ² /日		
6.0km 以下	2,360 m ² /日				
7.0km 以下	2,185 m ² /日				
8.0km 以下	2,034 m ² /日				
9.5km 以下	1,844 m ² /日				
11.0km 以下	1,686 m ² /日				
12.5km 以下	1,513 m ² /日				
14.0km 以下	1,405 m ² /日				
16.0km 以下	1,311 m ² /日				
18.5km 以下	1,204 m ² /日				
21.0km 以下	1,093 m ² /日				
25.0km 以下	1,017 m ² /日				
29.0km 以下	908 m ² /日				
60.0km 以下	831 m ² /日				

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。

工 種 名	設 定 内 容				
伐木除根工	積込条件	除根作業の有無	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	機械施工	無し	無し	0.5km 以下	11,800 m ² /日
				1.5km 以下	9,833 m ² /日
				2.0km 以下	8,429 m ² /日
				2.5km 以下	7,375 m ² /日
				3.0km 以下	6,556 m ² /日
				4.0km 以下	5,900 m ² /日
				4.5km 以下	5,364 m ² /日
				5.0km 以下	4,917 m ² /日
				6.5km 以下	4,538 m ² /日
				7.5km 以下	3,933 m ² /日
				8.5km 以下	3,688 m ² /日
				9.5km 以下	3,278 m ² /日
				11.0km 以下	3,105 m ² /日
				12.5km 以下	2,810 m ² /日
				14.5km 以下	2,565 m ² /日
				16.5km 以下	2,360 m ² /日
				19.0km 以下	2,185 m ² /日
				22.0km 以下	1,967 m ² /日
	26.0km 以下	1,788 m ² /日			
	32.0km 以下	1,639 m ² /日			
	47.0km 以下	1,475 m ² /日			
	60.0km 以下	1,341 m ² /日			
	0.5km 以下	11,800 m ² /日			
	1.5km 以下	9,833 m ² /日			
	2.0km 以下	8,429 m ² /日			
	2.5km 以下	7,375 m ² /日			
	3.0km 以下	6,556 m ² /日			
	4.0km 以下	5,900 m ² /日			
	4.5km 以下	5,364 m ² /日			
	5.0km 以下	4,917 m ² /日			
	6.0km 以下	4,538 m ² /日			
	7.0km 以下	3,933 m ² /日			
8.0km 以下	3,688 m ² /日				
9.0km 以下	3,278 m ² /日				
10.0km 以下	3,105 m ² /日				
11.5km 以下	2,810 m ² /日				
13.0km 以下	2,565 m ² /日				
15.0km 以下	2,360 m ² /日				
17.0km 以下	2,185 m ² /日				
19.5km 以下	1,967 m ² /日				
22.0km 以下	1,788 m ² /日				
25.5km 以下	1,639 m ² /日				
30.0km 以下	1,475 m ² /日				
60.0km 以下	1,341 m ² /日				
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。					

工 種 名	設 定 内 容																																			
伐木除根工	④ 伐木・伐竹(複合) <table border="1" data-bbox="517 304 1386 846"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 304 815 383">樹木・竹の区分 樹木密集度</th> <th data-bbox="815 304 1015 383">除根作業 の有無</th> <th data-bbox="1015 304 1214 383">集積積込み 作業の区分</th> <th data-bbox="1214 304 1386 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 383 815 501" rowspan="2">伐木 (粗)</td> <td data-bbox="815 383 1015 427">有り</td> <td data-bbox="1015 383 1214 461">機械施工</td> <td data-bbox="1214 383 1386 427">259 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 427 1015 501">無し</td> <td data-bbox="1015 461 1214 501">人力施工</td> <td data-bbox="1214 427 1386 501">650 m2/日 730 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 501 815 620" rowspan="2">伐木 (中)</td> <td data-bbox="815 501 1015 546">有り</td> <td data-bbox="1015 501 1214 580">機械施工</td> <td data-bbox="1214 501 1386 546">213 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 546 1015 620">無し</td> <td data-bbox="1015 580 1214 620">人力施工</td> <td data-bbox="1214 546 1386 620">423 m2/日 455 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 620 815 739" rowspan="2">伐木 (密)</td> <td data-bbox="815 620 1015 665">有り</td> <td data-bbox="1015 620 1214 698">機械施工</td> <td data-bbox="1214 620 1386 665">176 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 665 1015 739">無し</td> <td data-bbox="1015 698 1214 739">人力施工</td> <td data-bbox="1214 665 1386 739">296 m2/日 312 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 739 815 846" rowspan="2">伐竹</td> <td data-bbox="815 739 1015 784">有り</td> <td data-bbox="1015 739 1214 817">機械施工</td> <td data-bbox="1214 739 1386 784">177 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 784 1015 846">無し</td> <td data-bbox="1015 817 1214 846">人力施工</td> <td data-bbox="1214 784 1386 846">299 m2/日 315 m2/日</td> </tr> </tbody> </table>				樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量	伐木 (粗)	有り	機械施工	259 m2/日	無し	人力施工	650 m2/日 730 m2/日	伐木 (中)	有り	機械施工	213 m2/日	無し	人力施工	423 m2/日 455 m2/日	伐木 (密)	有り	機械施工	176 m2/日	無し	人力施工	296 m2/日 312 m2/日	伐竹	有り	機械施工	177 m2/日	無し	人力施工	299 m2/日 315 m2/日
樹木・竹の区分 樹木密集度	除根作業 の有無	集積積込み 作業の区分	作業日当り 標準作業量																																	
伐木 (粗)	有り	機械施工	259 m2/日																																	
	無し	人力施工	650 m2/日 730 m2/日																																	
伐木 (中)	有り	機械施工	213 m2/日																																	
	無し	人力施工	423 m2/日 455 m2/日																																	
伐木 (密)	有り	機械施工	176 m2/日																																	
	無し	人力施工	296 m2/日 312 m2/日																																	
伐竹	有り	機械施工	177 m2/日																																	
	無し	人力施工	299 m2/日 315 m2/日																																	
塵芥処理工	① 塵芥処理工 <table border="1" data-bbox="517 909 1337 1061"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 909 1015 949">工 種 名</th> <th data-bbox="1015 909 1337 949">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 949 1015 990">散在塵芥収集</td> <td data-bbox="1015 949 1337 990">20,000 m2/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 990 1015 1030">堆積塵芥収集 (機械処理)</td> <td data-bbox="1015 990 1337 1030">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 1030 1015 1061">堆積塵芥収集 (人力処理)</td> <td data-bbox="1015 1030 1337 1061">9 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="533 1070 1082 1102">(注) 上表は、収集・集積・積込み作業のみである。</p>				工 種 名	作業日当り標準作業量	散在塵芥収集	20,000 m2/日	堆積塵芥収集 (機械処理)	31 m3/日	堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																								
工 種 名	作業日当り標準作業量																																			
散在塵芥収集	20,000 m2/日																																			
堆積塵芥収集 (機械処理)	31 m3/日																																			
堆積塵芥収集 (人力処理)	9 m3/日																																			

工種名	設定内容			
塵芥処理工	② 散在塵芥処理（収集・集積・積込み・運搬）			
	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
			運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し	1. 0km 以下	84,286 m ² /日	16,164 m ² /日
		2. 0km 以下	73,750 m ² /日	15,733 m ² /日
		3. 0km 以下	65,556 m ² /日	15,325 m ² /日
		4. 5km 以下	59,000 m ² /日	14,937 m ² /日
		6. 0km 以下	53,636 m ² /日	14,568 m ² /日
		7. 5km 以下	49,167 m ² /日	14,217 m ² /日
		9. 5km 以下	42,143 m ² /日	13,563 m ² /日
		12. 0km 以下	39,333 m ² /日	13,258 m ² /日
		14. 5km 以下	34,706 m ² /日	12,688 m ² /日
		17. 5km 以下	31,053 m ² /日	12,165 m ² /日
		21. 5km 以下	28,095 m ² /日	11,683 m ² /日
		26. 5km 以下	25,652 m ² /日	11,238 m ² /日
		34. 5km 以下	22,692 m ² /日	10,631 m ² /日
		46. 0km 以下	21,071 m ² /日	10,261 m ² /日
	60. 0km 以下	19,667 m ² /日	9,916 m ² /日	
	有り	1. 0km 以下	84,286 m ² /日	16,164 m ² /日
		2. 0km 以下	73,750 m ² /日	15,733 m ² /日
		3. 0km 以下	65,556 m ² /日	15,325 m ² /日
		4. 0km 以下	59,000 m ² /日	14,937 m ² /日
		5. 5km 以下	53,636 m ² /日	14,568 m ² /日
		7. 0km 以下	49,167 m ² /日	14,217 m ² /日
		8. 5km 以下	42,143 m ² /日	13,563 m ² /日
		10. 5km 以下	39,333 m ² /日	13,258 m ² /日
		13. 0km 以下	34,706 m ² /日	12,688 m ² /日
		15. 5km 以下	31,053 m ² /日	12,165 m ² /日
		18. 5km 以下	28,095 m ² /日	11,683 m ² /日
		22. 5km 以下	25,652 m ² /日	11,238 m ² /日
		27. 0km 以下	22,692 m ² /日	10,631 m ² /日
		33. 0km 以下	21,071 m ² /日	10,261 m ² /日
	42. 0km 以下	19,032 m ² /日	9,752 m ² /日	
	49. 5km 以下	16,857 m ² /日	9,147 m ² /日	
	60. 0km 以下	15,946 m ² /日	8,872 m ² /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。				

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	③ 堆積塵芥処理（機械処理）（収集・集積・積込み・運搬）				
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	87 m ³ /日	23 m ³ /日
			1.0km 以下	80 m ³ /日	22 m ³ /日
			2.0km 以下	74 m ³ /日	22 m ³ /日
			3.0km 以下	63 m ³ /日	21 m ³ /日
			4.0km 以下	54 m ³ /日	20 m ³ /日
			5.0km 以下	49 m ³ /日	19 m ³ /日
			6.5km 以下	45 m ³ /日	18 m ³ /日
			8.0km 以下	39 m ³ /日	17 m ³ /日
			9.5km 以下	37 m ³ /日	17 m ³ /日
			11.5km 以下	33 m ³ /日	16 m ³ /日
			13.5km 以下	30 m ³ /日	15 m ³ /日
			16.0km 以下	27 m ³ /日	14 m ³ /日
			19.0km 以下	25 m ³ /日	14 m ³ /日
			22.5km 以下	23 m ³ /日	13 m ³ /日
			27.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
			35.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
			46.0km 以下	17 m ³ /日	11 m ³ /日
			60.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
	有り		0.5km 以下	87 m ³ /日	23 m ³ /日
			1.0km 以下	80 m ³ /日	22 m ³ /日
			2.0km 以下	74 m ³ /日	22 m ³ /日
			3.0km 以下	63 m ³ /日	21 m ³ /日
			4.0km 以下	54 m ³ /日	20 m ³ /日
			5.0km 以下	49 m ³ /日	19 m ³ /日
			6.0km 以下	45 m ³ /日	18 m ³ /日
			7.5km 以下	39 m ³ /日	17 m ³ /日
			9.0km 以下	37 m ³ /日	17 m ³ /日
			10.5km 以下	33 m ³ /日	16 m ³ /日
			12.5km 以下	30 m ³ /日	15 m ³ /日
14.5km 以下			27 m ³ /日	14 m ³ /日	
16.5km 以下			25 m ³ /日	14 m ³ /日	
19.5km 以下			23 m ³ /日	13 m ³ /日	
23.0km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日			
27.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日			
32.0km 以下	17 m ³ /日	11 m ³ /日			
39.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日			
53.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日			
60.0km 以下	13 m ³ /日	9.2 m ³ /日			

(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.7 m ³ /日
			5.5km 以下	10 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			7.0km 以下	9.1 m ³ /日	7.0 m ³ /日
			8.5km 以下	7.9 m ³ /日	6.3 m ³ /日
			10.0km 以下	7.0 m ³ /日	5.7 m ³ /日
			12.0km 以下	6.3 m ³ /日	5.2 m ³ /日
			14.0km 以下	5.7 m ³ /日	4.8 m ³ /日
			16.5km 以下	5.1 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			19.5km 以下	4.6 m ³ /日	4.0 m ³ /日
			23.0km 以下	4.2 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			27.5km 以下	3.9 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			34.5km 以下	3.5 m ³ /日	3.1 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.7 m ³ /日
	コンクリート塊等の重量物		0.5km 以下	20 m ³ /日	12 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	11 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	11 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	9.6 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	8.7 m ³ /日
			5.0km 以下	10 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			6.5km 以下	9.1 m ³ /日	7.0 m ³ /日
			8.0km 以下	7.9 m ³ /日	6.3 m ³ /日
			9.5km 以下	7.0 m ³ /日	5.7 m ³ /日
			11.0km 以下	6.3 m ³ /日	5.2 m ³ /日
			13.0km 以下	5.7 m ³ /日	4.8 m ³ /日
			15.0km 以下	5.1 m ³ /日	4.4 m ³ /日
			17.5km 以下	4.6 m ³ /日	4.0 m ³ /日
		20.0km 以下	4.2 m ³ /日	3.7 m ³ /日	
		23.0km 以下	3.9 m ³ /日	3.5 m ³ /日	
		27.0km 以下	3.5 m ³ /日	3.1 m ³ /日	
		32.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日	
		39.0km 以下	2.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日	
		53.0km 以下	2.6 m ³ /日	2.4 m ³ /日	
		60.0km 以下	2.4 m ³ /日	2.2 m ³ /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	④ 堆積塵芥処理（人力処理）（収集・集積・積込み・運搬）				
	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	74 m ³ /日	8.0 m ³ /日
			1.0km 以下	66 m ³ /日	7.9 m ³ /日
			2.0km 以下	59 m ³ /日	7.8 m ³ /日
			3.0km 以下	49 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			4.0km 以下	42 m ³ /日	7.4 m ³ /日
			5.0km 以下	37 m ³ /日	7.2 m ³ /日
			6.5km 以下	33 m ³ /日	7.1 m ³ /日
			8.0km 以下	30 m ³ /日	6.9 m ³ /日
			9.5km 以下	26 m ³ /日	6.7 m ³ /日
			11.5km 以下	24 m ³ /日	6.5 m ³ /日
			13.5km 以下	21 m ³ /日	6.3 m ³ /日
			16.0km 以下	19 m ³ /日	6.1 m ³ /日
			19.0km 以下	17 m ³ /日	5.9 m ³ /日
			22.5km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			27.5km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			35.0km 以下	13 m ³ /日	5.3 m ³ /日
			46.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日
			60.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日
	有り		0.5km 以下	74 m ³ /日	8.0 m ³ /日
			1.0km 以下	66 m ³ /日	7.9 m ³ /日
			2.0km 以下	59 m ³ /日	7.8 m ³ /日
			3.0km 以下	49 m ³ /日	7.6 m ³ /日
			4.0km 以下	42 m ³ /日	7.4 m ³ /日
			5.0km 以下	37 m ³ /日	7.2 m ³ /日
			6.0km 以下	33 m ³ /日	7.1 m ³ /日
			7.5km 以下	30 m ³ /日	6.9 m ³ /日
			9.0km 以下	26 m ³ /日	6.7 m ³ /日
10.5km 以下			24 m ³ /日	6.5 m ³ /日	
12.5km 以下			21 m ³ /日	6.3 m ³ /日	
14.5km 以下			19 m ³ /日	6.1 m ³ /日	
16.5km 以下	17 m ³ /日	5.9 m ³ /日			
19.5km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日			
23.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日			
27.0km 以下	13 m ³ /日	5.3 m ³ /日			
32.0km 以下	11 m ³ /日	5.0 m ³ /日			
39.0km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日			
53.0km 以下	9.4 m ³ /日	4.6 m ³ /日			
60.0km 以下	8.6 m ³ /日	4.4 m ³ /日			
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容				
塵芥処理工	塵芥の 種類	DID 区間 の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	
				運搬のみ	収集・集積・積込み・運搬
	無し		0.5km 以下	20 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.5km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日
			7.0km 以下	9.1 m ³ /日	4.5 m ³ /日
			8.5km 以下	7.9 m ³ /日	4.2 m ³ /日
			10.0km 以下	7.0 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			12.0km 以下	6.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			14.0km 以下	5.7 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			16.5km 以下	5.1 m ³ /日	3.3 m ³ /日
			19.5km 以下	4.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日
			23.0km 以下	4.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日
			27.5km 以下	3.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日
			34.5km 以下	3.5 m ³ /日	2.5 m ³ /日
			46.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.4 m ³ /日
			60.0km 以下	3.0 m ³ /日	2.3 m ³ /日
	コンクリート塊等の重量物		0.5km 以下	20 m ³ /日	6.2 m ³ /日
			1.0km 以下	18 m ³ /日	6.0 m ³ /日
			2.0km 以下	16 m ³ /日	5.8 m ³ /日
			3.0km 以下	14 m ³ /日	5.5 m ³ /日
			4.0km 以下	12 m ³ /日	5.1 m ³ /日
			5.0km 以下	10 m ³ /日	4.7 m ³ /日
			6.5km 以下	9.1 m ³ /日	4.5 m ³ /日
			8.0km 以下	7.9 m ³ /日	4.2 m ³ /日
			9.5km 以下	7.0 m ³ /日	3.9 m ³ /日
			11.0km 以下	6.3 m ³ /日	3.7 m ³ /日
			13.0km 以下	5.7 m ³ /日	3.5 m ³ /日
			15.0km 以下	5.1 m ³ /日	3.3 m ³ /日
		17.5km 以下	4.6 m ³ /日	3.0 m ³ /日	
		20.0km 以下	4.2 m ³ /日	2.9 m ³ /日	
		23.0km 以下	3.9 m ³ /日	2.7 m ³ /日	
		27.0km 以下	3.5 m ³ /日	2.5 m ³ /日	
		32.0km 以下	3.2 m ³ /日	2.4 m ³ /日	
		39.0km 以下	2.9 m ³ /日	2.2 m ³ /日	
		53.0km 以下	2.6 m ³ /日	2.0 m ³ /日	
		60.0km 以下	2.4 m ³ /日	1.9 m ³ /日	
(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。					

工 種 名	設 定 内 容																																																										
ボーリンググラウト工	<p>日当り施工本数（参考）</p> <p>ロッド工法及びパッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本/日）</p> $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は } Tp}{10} + S \times Q}$ <p>Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：パッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m³当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m³）</p> <p>1-1 ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr = α × Ta + 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。</p> $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ <p>ここで、α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） L1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） L2：レキ質土の総削孔長（m）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td rowspan="9" style="text-align: center; vertical-align: middle;">土質係数（α）</td><td style="text-align: center;">1.0</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.1</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.2</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.3</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.4</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.5</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.6</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.7</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.8</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">ロッド工法 削孔長別10孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り）</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">削孔長（m）</th> <th style="text-align: center;">単位</th> <th style="text-align: center;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.2</td></tr> <tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.4</td></tr> <tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.6</td></tr> <tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.7</td></tr> <tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">0.9</td></tr> <tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.0</td></tr> <tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.2</td></tr> <tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.4</td></tr> <tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.5</td></tr> <tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.7</td></tr> <tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">1.8</td></tr> <tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.0</td></tr> <tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.2</td></tr> <tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.3</td></tr> <tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td style="text-align: center;">日</td><td style="text-align: center;">2.5</td></tr> </tbody> </table>	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5
土質係数（α）	1.0																																																										
	1.1																																																										
	1.2																																																										
	1.3																																																										
	1.4																																																										
	1.5																																																										
	1.6																																																										
	1.7																																																										
	1.8																																																										
削孔長（m）	単位	数量																																																									
1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2																																																									
2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4																																																									
3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6																																																									
4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7																																																									
5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9																																																									
6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0																																																									
7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2																																																									
8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4																																																									
9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5																																																									
10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7																																																									
11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8																																																									
12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0																																																									
13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2																																																									
14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3																																																									
15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																									

工 種 名	設 定 内 容																																			
ボーリンググラウト工	<p>1-2 パッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T_p）は次表のとおりとする。 パッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T_p）（2セット当り）</p> <table border="1" data-bbox="580 338 1297 763"> <thead> <tr> <th>削孔長（m）</th> <th>単 位</th> <th>数 量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.2m 未満</td> <td>日</td> <td>0.8</td> </tr> <tr> <td>0.2m 以上 0.4m 未満</td> <td>日</td> <td>1.0</td> </tr> <tr> <td>0.4m 以上 0.6m 未満</td> <td>日</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>0.6m 以上 0.8m 未満</td> <td>日</td> <td>1.3</td> </tr> <tr> <td>0.8m 以上 1.0m 未満</td> <td>日</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>1.0m 以上 1.2m 未満</td> <td>日</td> <td>1.7</td> </tr> <tr> <td>1.2m 以上 1.4m 未満</td> <td>日</td> <td>1.8</td> </tr> <tr> <td>1.4m 以上 1.6m 未満</td> <td>日</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>1.6m 以上 1.8m 未満</td> <td>日</td> <td>2.2</td> </tr> <tr> <td>1.8m 以上 2.0m 未満</td> <td>日</td> <td>2.3</td> </tr> </tbody> </table> <p>2-1 注入工 1 m³ 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m³ 当り注入日数（S）（2セット当り）</p> <table border="1" data-bbox="592 875 1286 954"> <thead> <tr> <th>注 入 日 数 （S）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.12</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m³/min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 $S = 1 / (408 \times q \times 2)$ q : 1 分間当り注入量（m³/min）</p> <p>2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。</p> <p>3-1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）</p>	削孔長（m）	単 位	数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3	注 入 日 数 （S）	0.12
削孔長（m）	単 位	数 量																																		
0.2m 未満	日	0.8																																		
0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0																																		
0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1																																		
0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3																																		
0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5																																		
1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7																																		
1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8																																		
1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0																																		
1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2																																		
1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																		
注 入 日 数 （S）																																				
0.12																																				
粗朶沈床工	<p>① 粗朶沈床工</p> <table border="1" data-bbox="496 1319 1318 1476"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>連柴製作・沈床組立</td> <td>32 m²/日</td> </tr> <tr> <td>沈床沈設・沈石投入</td> <td>169 m²/日</td> </tr> <tr> <td>間詰石投入</td> <td>94 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	連柴製作・沈床組立	32 m ² /日	沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日	間詰石投入	94 m ³ /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
連柴製作・沈床組立	32 m ² /日																																			
沈床沈設・沈石投入	169 m ² /日																																			
間詰石投入	94 m ³ /日																																			
機械土工（河床等掘削）	<p>① 河床等掘削</p> <table border="1" data-bbox="496 1559 1318 1637"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>河床等掘削</td> <td>147 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削	147 m ³ /日																															
作 業 名	作業日当り標準作業量																																			
河床等掘削	147 m ³ /日																																			

工 種 名	設 定 内 容																																																					
機械土工（河床等掘削）	② 軟弱土等運搬 <table border="1" data-bbox="533 300 1362 1308"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 300 759 378">DID 区間の有無</th> <th data-bbox="759 300 1102 378">運搬距離</th> <th data-bbox="1102 300 1362 378">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 378 759 824" rowspan="11">無し</td> <td data-bbox="759 378 1102 423">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1102 378 1362 423">63 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 423 1102 468">0.8km 以下</td> <td data-bbox="1102 423 1362 468">59 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 468 1102 512">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 468 1362 512">53 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 512 1102 557">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 512 1362 557">48 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 557 1102 602">3.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 557 1362 602">42 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 602 1102 647">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 602 1362 647">37 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 647 1102 692">9.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 647 1362 692">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 692 1102 736">13.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 692 1362 736">26 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 736 1102 781">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 736 1362 781">21 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 781 1102 824">40.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 781 1362 824">16 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 824 1102 869">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 824 1362 869">11 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 869 759 1308" rowspan="12">有り</td> <td data-bbox="759 869 1102 913">0.3km 以下</td> <td data-bbox="1102 869 1362 913">63 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 913 1102 958">0.8km 以下</td> <td data-bbox="1102 913 1362 958">59 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 958 1102 1003">1.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 958 1362 1003">53 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1003 1102 1048">2.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1003 1362 1048">48 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1048 1102 1093">3.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1048 1362 1093">42 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1093 1102 1137">4.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1093 1362 1137">37 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1137 1102 1182">8.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1137 1362 1182">31 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1182 1102 1227">12.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1182 1362 1227">26 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1227 1102 1272">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1102 1227 1362 1272">21 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1272 1102 1308">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1272 1362 1308">16 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1308 1102 1352">50.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1308 1362 1352">11 m3/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="759 1352 1102 1397">60.0km 以下</td> <td data-bbox="1102 1352 1362 1397">5 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>			DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	無し	0.3km 以下	63 m3/日	0.8km 以下	59 m3/日	1.5km 以下	53 m3/日	2.5km 以下	48 m3/日	3.5km 以下	42 m3/日	6.5km 以下	37 m3/日	9.0km 以下	31 m3/日	13.0km 以下	26 m3/日	19.5km 以下	21 m3/日	40.0km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	有り	0.3km 以下	63 m3/日	0.8km 以下	59 m3/日	1.5km 以下	53 m3/日	2.5km 以下	48 m3/日	3.5km 以下	42 m3/日	4.5km 以下	37 m3/日	8.5km 以下	31 m3/日	12.0km 以下	26 m3/日	17.5km 以下	21 m3/日	30.0km 以下	16 m3/日	50.0km 以下	11 m3/日	60.0km 以下	5 m3/日
DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
無し	0.3km 以下	63 m3/日																																																				
	0.8km 以下	59 m3/日																																																				
	1.5km 以下	53 m3/日																																																				
	2.5km 以下	48 m3/日																																																				
	3.5km 以下	42 m3/日																																																				
	6.5km 以下	37 m3/日																																																				
	9.0km 以下	31 m3/日																																																				
	13.0km 以下	26 m3/日																																																				
	19.5km 以下	21 m3/日																																																				
	40.0km 以下	16 m3/日																																																				
	60.0km 以下	11 m3/日																																																				
有り	0.3km 以下	63 m3/日																																																				
	0.8km 以下	59 m3/日																																																				
	1.5km 以下	53 m3/日																																																				
	2.5km 以下	48 m3/日																																																				
	3.5km 以下	42 m3/日																																																				
	4.5km 以下	37 m3/日																																																				
	8.5km 以下	31 m3/日																																																				
	12.0km 以下	26 m3/日																																																				
	17.5km 以下	21 m3/日																																																				
	30.0km 以下	16 m3/日																																																				
	50.0km 以下	11 m3/日																																																				
	60.0km 以下	5 m3/日																																																				
機械土工（河床等掘削）（ICT）	① 河床等掘削（ICT） <table border="1" data-bbox="512 1487 1367 1568"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 1487 922 1532">作 業 名</th> <th data-bbox="922 1487 1367 1532">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 1532 922 1568">河床等掘削（ICT）</td> <td data-bbox="922 1532 1367 1568">204 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	作業日当り標準作業量	河床等掘削（ICT）	204 m3/日																																															
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																					
河床等掘削（ICT）	204 m3/日																																																					

工 種 名	設 定 内 容		
機械土工（河床等掘削）（ICT）	② 軟弱土等運搬（ICT）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	83 m ³ /日
		0.5km 以下	77 m ³ /日
		0.8km 以下	71 m ³ /日
		1.1km 以下	67 m ³ /日
		1.5km 以下	63 m ³ /日
		2.0km 以下	59 m ³ /日
		2.6km 以下	53 m ³ /日
		3.3km 以下	48 m ³ /日
		4.2km 以下	42 m ³ /日
		5.5km 以下	37 m ³ /日
		7.3km 以下	32 m ³ /日
		9.7km 以下	26 m ³ /日
		13.8km 以下	21 m ³ /日
		22.0km 以下	16 m ³ /日
		60.0km 以下	11 m ³ /日
	有り	0.2km 以下	83 m ³ /日
		0.4km 以下	77 m ³ /日
		0.7km 以下	71 m ³ /日
		1.0km 以下	67 m ³ /日
		1.4km 以下	63 m ³ /日
		1.9km 以下	59 m ³ /日
		2.5km 以下	53 m ³ /日
		3.1km 以下	48 m ³ /日
		4.0km 以下	42 m ³ /日
		5.2km 以下	37 m ³ /日
6.7km 以下		32 m ³ /日	
9.0km 以下		26 m ³ /日	
12.6km 以下		21 m ³ /日	
19.5km 以下		16 m ³ /日	
39.0km 以下		11 m ³ /日	
60.0km 以下	5 m ³ /日		

工 種 名	設 定 内 容																																																									
巨石積（張）工	① 巨石積（張）工 <table border="1" data-bbox="512 302 1273 497"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 302 893 340">作 業 名</th> <th colspan="3" data-bbox="893 302 1273 340">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 340 893 378">巨石張（練）</td> <td colspan="3" data-bbox="893 340 1273 378">25 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 378 893 416">巨石張（空）</td> <td colspan="3" data-bbox="893 378 1273 416">27 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 416 893 454">巨石積（練）</td> <td colspan="3" data-bbox="893 416 1273 454">30 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 454 893 492">巨石採取</td> <td colspan="3" data-bbox="893 454 1273 492">38 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="531 501 1251 530">（注）巨石積（張）工は、裏込材工を施工しない場合も上表による。</p>				作 業 名	作業日当り標準作業量			巨石張（練）	25 m ² /日			巨石張（空）	27 m ² /日			巨石積（練）	30 m ² /日			巨石採取	38 個/日																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																									
巨石張（練）	25 m ² /日																																																									
巨石張（空）	27 m ² /日																																																									
巨石積（練）	30 m ² /日																																																									
巨石採取	38 個/日																																																									
木杭打工	① 木杭打 <table border="1" data-bbox="512 602 1273 656"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 602 893 656">作業日当り標準作業量</td> <td colspan="3" data-bbox="893 602 1273 656">58 本/日</td> </tr> </tbody> </table>				作業日当り標準作業量	58 本/日																																																				
作業日当り標準作業量	58 本/日																																																									
巨石据付工	① 巨石据付工 <table border="1" data-bbox="512 736 1273 790"> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 736 893 790">作業日当り標準作業量</td> <td colspan="3" data-bbox="893 736 1273 790">42 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>				作業日当り標準作業量	42 m ² /日																																																				
作業日当り標準作業量	42 m ² /日																																																									
護岸基礎ブロック工	① プレキャスト基礎（中詰材の種類：コンクリート） <table border="1" data-bbox="512 869 1406 1563"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 869 702 981" rowspan="2">ブロック 製品長</th> <th data-bbox="702 869 1062 981" rowspan="2">ブロック下幅</th> <th colspan="2" data-bbox="1062 869 1406 902">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1062 902 1233 981">基礎碎石 有り</th> <th data-bbox="1233 902 1406 981">基礎碎石 無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 981 702 1178" rowspan="5">2,000mm</td> <td data-bbox="702 981 1062 1019">500mm以上600mm未満</td> <td data-bbox="1062 981 1233 1019">23 m/日</td> <td data-bbox="1233 981 1406 1019">26 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1019 1062 1057">600 mm以上 700 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1019 1233 1057">20 m/日</td> <td data-bbox="1233 1019 1406 1057">22 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1057 1062 1095">700 mm以上 900 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1057 1233 1095">16 m/日</td> <td data-bbox="1233 1057 1406 1095">18 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1095 1062 1133">900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1095 1233 1133">13 m/日</td> <td data-bbox="1233 1095 1406 1133">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1133 1062 1178">1,100 mm</td> <td data-bbox="1062 1133 1233 1178">11 m/日</td> <td data-bbox="1233 1133 1406 1178">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1178 702 1375" rowspan="5">3,300mm</td> <td data-bbox="702 1178 1062 1216">500mm以上600mm未満</td> <td data-bbox="1062 1178 1233 1216">28 m/日</td> <td data-bbox="1233 1178 1406 1216">33 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1216 1062 1254">600 mm以上 700 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1216 1233 1254">23 m/日</td> <td data-bbox="1233 1216 1406 1254">26 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1254 1062 1292">700 mm以上 900 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1254 1233 1292">18 m/日</td> <td data-bbox="1233 1254 1406 1292">21 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1292 1062 1330">900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1292 1233 1330">14 m/日</td> <td data-bbox="1233 1292 1406 1330">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1330 1062 1375">1,100 mm</td> <td data-bbox="1062 1330 1233 1375">12 m/日</td> <td data-bbox="1233 1330 1406 1375">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 1375 702 1572" rowspan="5">5,000mm</td> <td data-bbox="702 1375 1062 1413">500mm以上600mm未満</td> <td data-bbox="1062 1375 1233 1413">34 m/日</td> <td data-bbox="1233 1375 1406 1413">40 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1413 1062 1451">600 mm以上 700 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1413 1233 1451">26 m/日</td> <td data-bbox="1233 1413 1406 1451">31 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1451 1062 1489">700 mm以上 900 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1451 1233 1489">20 m/日</td> <td data-bbox="1233 1451 1406 1489">23 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1489 1062 1527">900 mm以上 1,100 mm未満</td> <td data-bbox="1062 1489 1233 1527">15 m/日</td> <td data-bbox="1233 1489 1406 1527">17 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="702 1527 1062 1572">1,100 mm</td> <td data-bbox="1062 1527 1233 1572">13 m/日</td> <td data-bbox="1233 1527 1406 1572">15 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="517 1568 1426 1709"> （注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け，連結，目地材設置，中詰コンクリート打設，養生を含む。 2. 中詰コンクリート工はクレーン車打設とする。 3. 養生は，養生材の被覆，散水養生，被覆養生程度のものである。 </p>				ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量		基礎碎石 有り	基礎碎石 無し	2,000mm	500mm以上600mm未満	23 m/日	26 m/日	600 mm以上 700 mm未満	20 m/日	22 m/日	700 mm以上 900 mm未満	16 m/日	18 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	13 m/日	14 m/日	1,100 mm	11 m/日	12 m/日	3,300mm	500mm以上600mm未満	28 m/日	33 m/日	600 mm以上 700 mm未満	23 m/日	26 m/日	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	21 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	16 m/日	1,100 mm	12 m/日	13 m/日	5,000mm	500mm以上600mm未満	34 m/日	40 m/日	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	31 m/日	700 mm以上 900 mm未満	20 m/日	23 m/日	900 mm以上 1,100 mm未満	15 m/日	17 m/日	1,100 mm	13 m/日	15 m/日
ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量																																																								
		基礎碎石 有り	基礎碎石 無し																																																							
2,000mm	500mm以上600mm未満	23 m/日	26 m/日																																																							
	600 mm以上 700 mm未満	20 m/日	22 m/日																																																							
	700 mm以上 900 mm未満	16 m/日	18 m/日																																																							
	900 mm以上 1,100 mm未満	13 m/日	14 m/日																																																							
	1,100 mm	11 m/日	12 m/日																																																							
3,300mm	500mm以上600mm未満	28 m/日	33 m/日																																																							
	600 mm以上 700 mm未満	23 m/日	26 m/日																																																							
	700 mm以上 900 mm未満	18 m/日	21 m/日																																																							
	900 mm以上 1,100 mm未満	14 m/日	16 m/日																																																							
	1,100 mm	12 m/日	13 m/日																																																							
5,000mm	500mm以上600mm未満	34 m/日	40 m/日																																																							
	600 mm以上 700 mm未満	26 m/日	31 m/日																																																							
	700 mm以上 900 mm未満	20 m/日	23 m/日																																																							
	900 mm以上 1,100 mm未満	15 m/日	17 m/日																																																							
	1,100 mm	13 m/日	15 m/日																																																							

工 種 名	設 定 内 容				
護岸基礎ブロック工	② プレキャスト基礎(中詰材の種類：その他または無し)				
	ブロック 製品長	ブロック下幅	作業日当り標準作業量		
			基礎碎石 有り	基礎碎石 無し	
	2,000mm	400mm以上500mm未満	27(28) m/日		30(32) m/日
		500mm以上600mm未満	26(28) m/日		
		600mm以上700mm未満	26(27) m/日		
		700mm以上900mm未満	25(27) m/日		
		900mm以上1,100mm未満	24(26) m/日		
		1,100mm	24(25) m/日		
	3,300mm	400mm以上500mm未満	33 m /日		38m /日
		500mm以上600mm未満	32 m /日		
		600mm以上700mm未満	31 m /日		
		700mm以上900mm未満	31 m /日		
		900mm以上1,100mm未満	29 m /日		
		1,100mm	29 m /日		
	4,000mm	400mm以上500mm未満	36 m /日		42m /日
		500mm以上600mm未満	35 m /日		
		600mm以上700mm未満	34 m /日		
		700mm以上900mm未満	33 m /日		
		900mm以上1,100mm未満	32 m /日		
		1,100mm	31 m /日		
	5,000mm	400mm以上500mm未満	40 m /日		48m /日
		500mm以上600mm未満	39 m /日		
		600mm以上700mm未満	38 m /日		
		700mm以上900mm未満	37 m /日		
		900mm以上1,100mm未満	35 m /日		
		1,100mm	34 m /日		
(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、ブロックの据付け、連結、目地材設置を含む。					
2. ブロック製品長2,000mmで、中詰材投入の必要がない場合は()内の値とする。					
3. 中詰材の投入は含まない。					
③ 中詰コンクリート打設					
作業日当り標準作業量		17 m ³ /日			

工 種 名	設 定 内 容																																	
かごマット工 (スロープ型)	<p>① かごマット工 (スロープ型)</p> <table border="1" data-bbox="513 302 1396 421"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">かごマット</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>42 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>35 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、法面整形 (床拵え含む)、吸出し防止材設置、かご組立・据付け、補強材設置撤去、詰石、蓋設置の作業を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="513 607 1396 954"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法面整形</td> <td>478 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>吸出し防止材設置</td> <td>418 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">かご組立・据付け</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>328 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>190 m²/日</td> </tr> <tr> <td>補強材設置撤去</td> <td>165 m²/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">詰石</td> <td>厚さ 30cm</td> <td>150 m²/日</td> </tr> <tr> <td>厚さ 50 cm</td> <td>108 m²/日</td> </tr> <tr> <td>蓋設置</td> <td>289 m²/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日	厚さ 50 cm	35 m ² /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	法面整形	478 m ² /日		吸出し防止材設置	418 m ² /日		かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日	厚さ 50 cm	190 m ² /日	補強材設置撤去	165 m ² /日		詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日	厚さ 50 cm	108 m ² /日	蓋設置	289 m ² /日	
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
かごマット	厚さ 30cm	42 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	35 m ² /日																																
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
法面整形	478 m ² /日																																	
吸出し防止材設置	418 m ² /日																																	
かご組立・据付け	厚さ 30cm	328 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	190 m ² /日																																
補強材設置撤去	165 m ² /日																																	
詰石	厚さ 30cm	150 m ² /日																																
	厚さ 50 cm	108 m ² /日																																
蓋設置	289 m ² /日																																	
かごマット工 (多段積型)	<p>① かごマット工 (多段積型)</p> <table border="1" data-bbox="513 1037 1396 1115"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>かごマット</td> <td>多段積型</td> <td>18 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、かご組立・据付、詰石、吸出し防止材設置、補強材設置・撤去、法面整形。床拵えの他、蓋設置を含む。 2. 各作業間の重複は考慮していない。</p>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	かごマット	多段積型	18 m ² /日																											
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																
かごマット	多段積型	18 m ² /日																																
ブロックマット工	<p>該当工種の基準内に記載。</p>																																	
袋詰玉石工	<p>① 袋詰玉石</p> <table border="1" data-bbox="513 1361 1396 1597"> <thead> <tr> <th>袋材規格</th> <th>施工条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2 t 用</td> <td>据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内</td> <td>37 袋/日</td> </tr> <tr> <td>据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下</td> <td>40 袋/日</td> </tr> <tr> <td>3 t 用</td> <td>—</td> <td>38 袋/日</td> </tr> </tbody> </table>	袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量	2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日	3 t 用	—	38 袋/日																						
袋材規格	施工条件	作業日当り標準作業量																																
2 t 用	据付深さ 4m以下及び 作業半径5m以内	37 袋/日																																
	据付深さ 4mを超え 9m以下又は 作業半径5mを超え18m以下	40 袋/日																																
3 t 用	—	38 袋/日																																

工 種 名	設 定 内 容																																																											
笠コンクリート ブロック据付工	<p>① 笠コンクリートブロック</p> <table border="1" data-bbox="533 300 1362 1155"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 300 796 383">中詰コンクリート型枠の有無</th> <th data-bbox="796 300 1102 383">中詰コンクリート100m 当り設計量</th> <th data-bbox="1102 300 1362 383">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 383 796 770" rowspan="10">無し</td> <td data-bbox="796 383 1102 421">11m³ 以上 16m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 383 1362 421">25 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 421 1102 459">16m³ 以上 23m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 421 1362 459">24 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 459 1102 497">23m³ 以上 31m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 459 1362 497">23 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 497 1102 535">31m³ 以上 39m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 497 1362 535">21 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 535 1102 573">39m³ 以上 47m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 535 1362 573">20 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 573 1102 611">47m³ 以上 56m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 573 1362 611">19 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 611 1102 649">56m³ 以上 65m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 611 1362 649">18 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 649 1102 687">65m³ 以上 75m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 649 1362 687">17 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 687 1102 725">75m³ 以上 85m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 687 1362 725">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 725 1102 763">85m³ 以上 96m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 725 1362 763">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 770 796 1155" rowspan="10">有り</td> <td data-bbox="796 770 1102 808">11m³ 以上 16m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 770 1362 808">16 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 808 1102 846">16m³ 以上 23m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 808 1362 846">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 846 1102 884">23m³ 以上 31m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 846 1362 884">15 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 884 1102 922">31m³ 以上 39m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 884 1362 922">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 922 1102 960">39m³ 以上 47m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 922 1362 960">14 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 960 1102 999">47m³ 以上 56m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 960 1362 999">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 999 1102 1037">56m³ 以上 65m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 999 1362 1037">13 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1037 1102 1075">65m³ 以上 75m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1037 1362 1075">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1075 1102 1113">75m³ 以上 85m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1075 1362 1113">12 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="796 1113 1102 1151">85m³ 以上 96m³ 未満</td> <td data-bbox="1102 1113 1362 1151">11 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1" data-bbox="533 1227 1177 1503"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 1227 892 1265">作 業 名</th> <th data-bbox="892 1227 1177 1265">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="533 1265 892 1303">高さ調整金具取付</td> <td data-bbox="892 1265 1177 1303">107 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1303 892 1341">笠コンクリートブロック据付</td> <td data-bbox="892 1303 1177 1341">56 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1341 892 1379">ブロック連結</td> <td data-bbox="892 1341 1177 1379">122 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1379 892 1417">中詰コンクリート工</td> <td data-bbox="892 1379 1177 1417">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1417 892 1456">型枠設置</td> <td data-bbox="892 1417 1177 1456">67 m/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="533 1456 892 1494">型枠撤去</td> <td data-bbox="892 1456 1177 1494">111 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	中詰コンクリート型枠の有無	中詰コンクリート100m 当り設計量	作業日当り標準作業量	無し	11m ³ 以上 16m ³ 未満	25 m/日	16m ³ 以上 23m ³ 未満	24 m/日	23m ³ 以上 31m ³ 未満	23 m/日	31m ³ 以上 39m ³ 未満	21 m/日	39m ³ 以上 47m ³ 未満	20 m/日	47m ³ 以上 56m ³ 未満	19 m/日	56m ³ 以上 65m ³ 未満	18 m/日	65m ³ 以上 75m ³ 未満	17 m/日	75m ³ 以上 85m ³ 未満	16 m/日	85m ³ 以上 96m ³ 未満	15 m/日	有り	11m ³ 以上 16m ³ 未満	16 m/日	16m ³ 以上 23m ³ 未満	15 m/日	23m ³ 以上 31m ³ 未満	15 m/日	31m ³ 以上 39m ³ 未満	14 m/日	39m ³ 以上 47m ³ 未満	14 m/日	47m ³ 以上 56m ³ 未満	13 m/日	56m ³ 以上 65m ³ 未満	13 m/日	65m ³ 以上 75m ³ 未満	12 m/日	75m ³ 以上 85m ³ 未満	12 m/日	85m ³ 以上 96m ³ 未満	11 m/日	作 業 名	作業日当り標準作業量	高さ調整金具取付	107 m/日	笠コンクリートブロック据付	56 m/日	ブロック連結	122 m/日	中詰コンクリート工	30 m ³ /日	型枠設置	67 m/日	型枠撤去	111 m/日
中詰コンクリート型枠の有無	中詰コンクリート100m 当り設計量	作業日当り標準作業量																																																										
無し	11m ³ 以上 16m ³ 未満	25 m/日																																																										
	16m ³ 以上 23m ³ 未満	24 m/日																																																										
	23m ³ 以上 31m ³ 未満	23 m/日																																																										
	31m ³ 以上 39m ³ 未満	21 m/日																																																										
	39m ³ 以上 47m ³ 未満	20 m/日																																																										
	47m ³ 以上 56m ³ 未満	19 m/日																																																										
	56m ³ 以上 65m ³ 未満	18 m/日																																																										
	65m ³ 以上 75m ³ 未満	17 m/日																																																										
	75m ³ 以上 85m ³ 未満	16 m/日																																																										
	85m ³ 以上 96m ³ 未満	15 m/日																																																										
有り	11m ³ 以上 16m ³ 未満	16 m/日																																																										
	16m ³ 以上 23m ³ 未満	15 m/日																																																										
	23m ³ 以上 31m ³ 未満	15 m/日																																																										
	31m ³ 以上 39m ³ 未満	14 m/日																																																										
	39m ³ 以上 47m ³ 未満	14 m/日																																																										
	47m ³ 以上 56m ³ 未満	13 m/日																																																										
	56m ³ 以上 65m ³ 未満	13 m/日																																																										
	65m ³ 以上 75m ³ 未満	12 m/日																																																										
	75m ³ 以上 85m ³ 未満	12 m/日																																																										
	85m ³ 以上 96m ³ 未満	11 m/日																																																										
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																											
高さ調整金具取付	107 m/日																																																											
笠コンクリートブロック据付	56 m/日																																																											
ブロック連結	122 m/日																																																											
中詰コンクリート工	30 m ³ /日																																																											
型枠設置	67 m/日																																																											
型枠撤去	111 m/日																																																											
グラウトホール工	<p>① グラウトホール</p> <table border="1" data-bbox="533 1585 1273 1641"> <tr> <td data-bbox="533 1585 904 1641">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="904 1585 1273 1641">5 組/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	5 組/日																																																									
作業日当り標準作業量	5 組/日																																																											
連節ブロックの水中吊落し工	<p>① 連節ブロックの水中吊落し工</p> <table border="1" data-bbox="533 1753 1273 1809"> <tr> <td data-bbox="533 1753 904 1809">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="904 1753 1273 1809">187 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	187 m ² /日																																																									
作業日当り標準作業量	187 m ² /日																																																											

工 種 名	設 定 内 容																																																																																																			
光ケーブル配管工	① 光ケーブル配管工 <table border="1" data-bbox="512 300 1216 497" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>掘 削</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td>埋戻し・締固め</td> <td>13 m³/日</td> </tr> <tr> <td>配管設置</td> <td>89 m/日</td> </tr> <tr> <td>ハンドホール設置</td> <td>1.1 個/日</td> </tr> </tbody> </table>						作 業 名	作業日当り標準作業量	掘 削	28 m ³ /日	埋戻し・締固め	13 m ³ /日	配管設置	89 m/日	ハンドホール設置	1.1 個/日																																																																																				
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																			
掘 削	28 m ³ /日																																																																																																			
埋戻し・締固め	13 m ³ /日																																																																																																			
配管設置	89 m/日																																																																																																			
ハンドホール設置	1.1 個/日																																																																																																			
土工（砂防工）	① 掘削（砂防） <table border="1" data-bbox="467 642 1401 1695" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>土質</th> <th>施工数量</th> <th>障害の有無</th> <th>掘削範囲</th> <th>火薬使用</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">土砂</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>110 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>83 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>220 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>160 m³/日</td> </tr> <tr> <td>小規模</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>28 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">岩塊・玉石</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>93 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>62 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>180 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">軟岩</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>51 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>37 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">硬岩</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>29 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>21 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">転石</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>機械走行面より5m以内</td> <td>—</td> <td>31 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td rowspan="2">機械走行面より5m超え</td> <td>可</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>不可</td> <td>12 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>						土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量	土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日	有り	—	—	83 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日	有り	—	—	160 m ³ /日	小規模	—	—	—	28 m ³ /日	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日	有り	—	—	62 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日	有り	—	—	120 m ³ /日	軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日	—	—	不可	9 m ³ /日	硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日	—	—	不可	7 m ³ /日	転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日	—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日	—	—	不可	12 m ³ /日
土質	施工数量	障害の有無	掘削範囲	火薬使用	作業日当り標準作業量																																																																																															
土砂	3,000m ³ 未満	無し	—	—	110 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	83 m ³ /日																																																																																															
	3,000m ³ 以上	無し	—	—	220 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	160 m ³ /日																																																																																															
小規模	—	—	—	28 m ³ /日																																																																																																
岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	—	—	93 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	62 m ³ /日																																																																																															
	3,000m ³ 以上	無し	—	—	180 m ³ /日																																																																																															
		有り	—	—	120 m ³ /日																																																																																															
軟岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	51 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	37 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	9 m ³ /日																																																																																															
硬岩	—	—	機械走行面より5m以内	—	29 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	21 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	7 m ³ /日																																																																																															
転石	—	—	機械走行面より5m以内	—	31 m ³ /日																																																																																															
	—	—	機械走行面より5m超え	可	9 m ³ /日																																																																																															
	—	—		不可	12 m ³ /日																																																																																															

工 種 名	設 定 内 容																																																					
土工（砂防工）	<p>② 土砂等運搬（砂防）</p> <table border="1" data-bbox="547 304 1351 913"> <thead> <tr> <th>土砂等発生現場</th> <th>土質</th> <th>運搬距離</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">標準</td> <td rowspan="10">土砂 (岩塊・玉石混り土含む)</td> <td>0.5km以下</td> <td>125 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.0km以下</td> <td>111 m³/日</td> </tr> <tr> <td>1.5km以下</td> <td>100 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.0km以下</td> <td>91 m³/日</td> </tr> <tr> <td>2.5km以下</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>3.0km以下</td> <td>71 m³/日</td> </tr> <tr> <td>4.0km以下</td> <td>63 m³/日</td> </tr> <tr> <td>5.0km以下</td> <td>56 m³/日</td> </tr> <tr> <td>6.0km以下</td> <td>48 m³/日</td> </tr> <tr> <td>7.0km以下</td> <td>43 m³/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>軟岩</td> <td>—</td> <td>土砂÷1.22</td> </tr> <tr> <td></td> <td>硬岩</td> <td>—</td> <td>土砂÷1.37</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">小規模</td> <td rowspan="2">—</td> <td>0.3km以下</td> <td>48 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0.6km以下</td> <td>42 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 積込（ルーズ）（砂防）</p> <table border="1" data-bbox="576 987 1323 1207"> <thead> <tr> <th>土砂等発生現場</th> <th>土質</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">標準</td> <td>土砂</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td>岩塊・玉石</td> <td>200 m³/日</td> </tr> <tr> <td>破碎岩</td> <td>160 m³/日</td> </tr> <tr> <td>小規模</td> <td>—</td> <td>31 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土砂等発生現場	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量	標準	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	125 m ³ /日	1.0km以下	111 m ³ /日	1.5km以下	100 m ³ /日	2.0km以下	91 m ³ /日	2.5km以下	77 m ³ /日	3.0km以下	71 m ³ /日	4.0km以下	63 m ³ /日	5.0km以下	56 m ³ /日	6.0km以下	48 m ³ /日	7.0km以下	43 m ³ /日		軟岩	—	土砂÷1.22		硬岩	—	土砂÷1.37	小規模	—	0.3km以下	48 m ³ /日	0.6km以下	42 m ³ /日	土砂等発生現場	土質	作業日当り標準作業量	標準	土砂	240 m ³ /日	岩塊・玉石	200 m ³ /日	破碎岩	160 m ³ /日	小規模	—	31 m ³ /日
土砂等発生現場	土質	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																			
標準	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	0.5km以下	125 m ³ /日																																																			
		1.0km以下	111 m ³ /日																																																			
		1.5km以下	100 m ³ /日																																																			
		2.0km以下	91 m ³ /日																																																			
		2.5km以下	77 m ³ /日																																																			
		3.0km以下	71 m ³ /日																																																			
		4.0km以下	63 m ³ /日																																																			
		5.0km以下	56 m ³ /日																																																			
		6.0km以下	48 m ³ /日																																																			
		7.0km以下	43 m ³ /日																																																			
	軟岩	—	土砂÷1.22																																																			
	硬岩	—	土砂÷1.37																																																			
小規模	—	0.3km以下	48 m ³ /日																																																			
		0.6km以下	42 m ³ /日																																																			
土砂等発生現場	土質	作業日当り標準作業量																																																				
標準	土砂	240 m ³ /日																																																				
	岩塊・玉石	200 m ³ /日																																																				
	破碎岩	160 m ³ /日																																																				
小規模	—	31 m ³ /日																																																				
土工（砂防工） （ICT）	<p>① 掘削（砂防）（ICT）</p> <table border="1" data-bbox="544 1317 1171 1814"> <thead> <tr> <th>土質</th> <th>施工数量</th> <th>障害の有無</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">土砂</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>120 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>91 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>240 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>174 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">岩塊・玉石</td> <td rowspan="2">3,000m³未満</td> <td>無し</td> <td>101 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>67 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3,000m³以上</td> <td>無し</td> <td>196 m³/日</td> </tr> <tr> <td>有り</td> <td>131 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	土質	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量	土砂	3,000m ³ 未満	無し	120 m ³ /日	有り	91 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	240 m ³ /日	有り	174 m ³ /日	岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	101 m ³ /日	有り	67 m ³ /日	3,000m ³ 以上	無し	196 m ³ /日	有り	131 m ³ /日																											
土質	施工数量	障害の有無	作業日当り標準作業量																																																			
土砂	3,000m ³ 未満	無し	120 m ³ /日																																																			
		有り	91 m ³ /日																																																			
	3,000m ³ 以上	無し	240 m ³ /日																																																			
		有り	174 m ³ /日																																																			
岩塊・玉石	3,000m ³ 未満	無し	101 m ³ /日																																																			
		有り	67 m ³ /日																																																			
	3,000m ³ 以上	無し	196 m ³ /日																																																			
		有り	131 m ³ /日																																																			

工 種 名	設 定 内 容																												
コンクリート工（砂防工）	① コンクリート工（砂防工） <table border="1" data-bbox="555 304 1374 837"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="555 304 1177 376">作 業 名</th> <th data-bbox="1184 304 1374 376">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 385 842 645" rowspan="4">コンクリート打設 （一般部）</td> <td data-bbox="849 385 1177 421">日打設量 10m³ 未満</td> <td data-bbox="1184 385 1374 421">7 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 430 1177 492">日打設量 10m³ 以上 30m³ 未満</td> <td data-bbox="1184 430 1374 492">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 501 1177 564">日打設量 30m³ 以上 80m³ 未満</td> <td data-bbox="1184 501 1374 564">52 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 573 1177 645">日打設量 80m³ 以上 140m³ 未満</td> <td data-bbox="1184 573 1374 645">91 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 654 842 716" rowspan="2">コンクリート打設 （堤冠）</td> <td data-bbox="849 654 1177 689">ゲラリシック 20(m³/ブ^ロック)未満</td> <td data-bbox="1184 654 1374 689">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 698 1177 716">富配合 30(m³/ブ^ロック)未満</td> <td data-bbox="1184 698 1374 716">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 725 1177 761">型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布</td> <td data-bbox="1184 725 1374 761">24 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 770 1177 797">足場工</td> <td data-bbox="1184 770 1374 797">100 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 806 1177 837">止水板設置</td> <td data-bbox="1184 806 1374 837">33 m/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名		作業日当り標準作業量	コンクリート打設 （一般部）	日打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日	日打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日	日打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日	日打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日	コンクリート打設 （堤冠）	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	33 m ³ /日	型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日	足場工		100 m/日	止水板設置		33 m/日
作 業 名		作業日当り標準作業量																											
コンクリート打設 （一般部）	日打設量 10m ³ 未満	7 m ³ /日																											
	日打設量 10m ³ 以上 30m ³ 未満	21 m ³ /日																											
	日打設量 30m ³ 以上 80m ³ 未満	52 m ³ /日																											
	日打設量 80m ³ 以上 140m ³ 未満	91 m ³ /日																											
コンクリート打設 （堤冠）	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	17 m ³ /日																											
	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	33 m ³ /日																											
型枠設置・撤去・ケレンはく離剤塗布		24 m ² /日																											
足場工		100 m/日																											
止水板設置		33 m/日																											
コンクリート工（ケーブルクレーン打設）	① コンクリート投入 …… 該当工種の計算式（1時間当り投入量）を参照。 ② コンクリート工（ケーブルクレーン打設） <table border="1" data-bbox="555 1075 1374 1460"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="555 1075 1177 1146">作 業 名</th> <th data-bbox="1184 1075 1374 1146">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1155 1177 1191">型枠工</td> <td data-bbox="1184 1155 1374 1191">50 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1200 1177 1236">コンクリート養生</td> <td data-bbox="1184 1200 1374 1236">77 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="555 1245 842 1344" rowspan="3">堤冠コンクリート締固め</td> <td data-bbox="849 1245 1177 1281">鉄材 3(m³/ブ^ロック)未満</td> <td data-bbox="1184 1245 1374 1281">3 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1290 1177 1326">ゲラリシック 20(m³/ブ^ロック)未満</td> <td data-bbox="1184 1290 1374 1326">17 m³/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="849 1335 1177 1344">富配合 30(m³/ブ^ロック)未満</td> <td data-bbox="1184 1335 1374 1344">33 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1352 1177 1388">堤冠コンクリート養生</td> <td data-bbox="1184 1352 1374 1388">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1397 1177 1433">岩盤清掃</td> <td data-bbox="1184 1397 1374 1433">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="555 1442 1177 1460">チップング</td> <td data-bbox="1184 1442 1374 1460">100 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="555 1469 1423 1523">(注)「コンクリート養生」「堤冠コンクリート養生」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>			作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠工		50 m ² /日	コンクリート養生		77 m ³ /日	堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	3 m ³ /日	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	17 m ³ /日	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	33 m ³ /日	堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日	岩盤清掃		100 m ² /日	チップング		100 m ² /日	
作 業 名		作業日当り標準作業量																											
型枠工		50 m ² /日																											
コンクリート養生		77 m ³ /日																											
堤冠コンクリート締固め	鉄材 3(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	3 m ³ /日																											
	ゲラリシック 20(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	17 m ³ /日																											
	富配合 30(m ³ /ブ ^ロ ック)未満	33 m ³ /日																											
堤冠コンクリート養生		11 m ³ /日																											
岩盤清掃		100 m ² /日																											
チップング		100 m ² /日																											
残存型枠工	① 残存型枠工 <table border="1" data-bbox="555 1581 1278 1697"> <thead> <tr> <th data-bbox="555 1581 798 1617">作 業 名</th> <th data-bbox="804 1581 986 1617">対象構造物</th> <th data-bbox="992 1581 1278 1617">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="555 1639 798 1697" rowspan="2">残存型枠の加工・設置</td> <td data-bbox="804 1639 986 1666">残存型枠</td> <td data-bbox="992 1639 1278 1666">65 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="804 1675 986 1697">残存化粧型枠</td> <td data-bbox="992 1675 1278 1697">59 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量	残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m ² /日	残存化粧型枠	59 m ² /日																		
作 業 名	対象構造物	作業日当り標準作業量																											
残存型枠の加工・設置	残存型枠	65 m ² /日																											
	残存化粧型枠	59 m ² /日																											

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容				
養生工（練炭）	① 養生工（練炭） <table border="1" data-bbox="515 304 1147 356"> <tr> <td data-bbox="515 304 831 356">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="831 304 1147 356">25 m³/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。	作業日当り標準作業量	25 m ³ /日		
作業日当り標準作業量	25 m ³ /日				
砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切	該当工種の基準内に記載。				
砂防コンクリート締切	殻運搬、コンクリート工、型枠工、構造物とりこわし工（市場単価）の作業日当り標準作業量を参照。				
鋼製砂防工	① 組立・据付工 …… 該当工種の計算式（1日当り組立・据付質量）を参照。 ② 本締め工、アンカー工 …… 該当工種の計算式（1日当り施工量）を参照。 ③ 現場塗装工（はけ塗り） <table border="1" data-bbox="515 763 1147 842"> <thead> <tr> <th data-bbox="515 763 863 801">作 業 名</th> <th data-bbox="863 763 1147 801">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="515 801 863 842">鋼管フレーム型砂防堰堤</td> <td data-bbox="863 801 1147 842">29 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> （注）作業日当り標準作業量は、塗装工1名の場合。	作 業 名	作業日当り標準作業量	鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m ² /日
作 業 名	作業日当り標準作業量				
鋼管フレーム型砂防堰堤	29 m ² /日				

工 種 名	設 定 内 容												
砂防ソイルセメント工	① 粒径処理												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">粒径処理率(%)</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">40 を超え 45 以下</td> <td style="text-align: center;">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45 を超え 50 以下</td> <td style="text-align: center;">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50 を超え 60 以下</td> <td style="text-align: center;">47 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60 を超え 80 以下</td> <td style="text-align: center;">68 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80 を超え 100 以下</td> <td style="text-align: center;">96 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量	40 を超え 45 以下	30 m ³ /日	45 を超え 50 以下	37 m ³ /日	50 を超え 60 以下	47 m ³ /日	60 を超え 80 以下	68 m ³ /日	80 を超え 100 以下	96 m ³ /日
	粒径処理率(%)	作業日当り標準作業量											
	40 を超え 45 以下	30 m ³ /日											
	45 を超え 50 以下	37 m ³ /日											
	50 を超え 60 以下	47 m ³ /日											
	60 を超え 80 以下	68 m ³ /日											
	80 を超え 100 以下	96 m ³ /日											
	(注) 1. 対象土質は、砂質土及びレキ質土であり、土質条件が異なる場合は別途考慮する。 2. 作業日当り標準作業量は、粒径処理後土量を示す。 3. 粒径処理率は次式による。 $\text{粒径処理率}(\%) = (\text{粒径処理後土量}) / (\text{粒径処理前土量})$												
	② 攪拌混合												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">132 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	132 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	132 m ³ /日												
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、粒径処理土投入、セメント投入、攪拌混合、混合材料積込までを含む。 2. 作業日当り標準作業量は、製造する混合材料量とする。													
③ 混合材料敷均し・締固め													
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th style="text-align: center;">4.5m 未満</th> <th style="text-align: center;">4.5m 以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">87 m³/日</td> <td style="text-align: center;">128 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	4.5m 未満	4.5m 以上	87 m ³ /日	128 m ³ /日								
作業日当り標準作業量		4.5m 未満	4.5m 以上										
	87 m ³ /日	128 m ³ /日											
(注) 1. 作業日当り標準作業量は、敷均し、締固め、養生までを含む。 2. 歩掛は、打継面処理の有無にかかわらず適用できる。 3. 養生は、施工箇所をシートで覆うことを標準とする。													

工 種 名	設 定 内 容																																																																														
集水井工（ライナープレート土留工法）	① 掘削土留工 …… 該当工種の計算式（1基当り施工日数）を参照。 ② 井戸蓋工，昇降用設備設置工，掘削作業設備据付・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																														
地すべり防止工（集排水ボーリング工）	① ボーリング <table border="1" data-bbox="507 434 1390 781"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工場所</th> <th rowspan="2">呼び径</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>粘性土 砂質土</th> <th>レキ質土</th> <th>岩塊玉石</th> <th>軟岩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">地表</td> <td>90mm</td> <td>32 m/日</td> <td>22 m/日</td> <td>16 m/日</td> <td>20 m/日</td> </tr> <tr> <td>115mm</td> <td>24 m/日</td> <td>18 m/日</td> <td>14 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>135mm</td> <td>20 m/日</td> <td>15 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>15 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">集水井</td> <td>90mm</td> <td>27 m/日</td> <td>19 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>17 m/日</td> </tr> <tr> <td>115mm</td> <td>20 m/日</td> <td>15 m/日</td> <td>12 m/日</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td>135mm</td> <td>17 m/日</td> <td>13 m/日</td> <td>11 m/日</td> <td>13 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="517 786 1348 891"> (注) 1. 呼び径とは，ドリルパイプ外径（mm）をいう。 2. 同一足場上での移動を含む。 3. 削孔長が50mを超える場合は全長について20%の削減補正を行う。 </p> ② 保孔管，ボーリング仮設機材，足場（地表） <table border="1" data-bbox="480 967 1417 1545"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">保孔管</td> <td rowspan="2">地表部</td> <td>VP管</td> <td>150 m/日 500 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td>SGP管</td> <td>52 m/日 98 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">集水井内</td> <td>VP管</td> <td>110 m/日 440 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td>SGP管</td> <td>37 m/日 56 m/日</td> <td>ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ボーリング 仮設機材</td> <td>地表部</td> <td>0.89 回/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>集水井内</td> <td>0.30 回/日</td> <td>足場設置撤去含む</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">足場（地表）</td> <td>平地</td> <td>42 空 m3/日</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>傾斜地</td> <td>32 空 m3/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="493 1550 1430 1619"> (注) 上表の作業日当り標準作業量には，ロータリパーカッション式ボーリングマシンの据付けから保孔管挿入，足場撤去までの一連作業を含む（ボーリングは除く）。 </p>					施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量				粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩	地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日	115mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日	集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日	115mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日	作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要	保孔管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無	ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日		集水井内	0.30 回/日	足場設置撤去含む	足場（地表）	平地	42 空 m3/日		傾斜地	32 空 m3/日
施工場所	呼び径	作業日当り標準作業量																																																																													
		粘性土 砂質土	レキ質土	岩塊玉石	軟岩																																																																										
地表	90mm	32 m/日	22 m/日	16 m/日	20 m/日																																																																										
	115mm	24 m/日	18 m/日	14 m/日	17 m/日																																																																										
	135mm	20 m/日	15 m/日	13 m/日	15 m/日																																																																										
集水井	90mm	27 m/日	19 m/日	13 m/日	17 m/日																																																																										
	115mm	20 m/日	15 m/日	12 m/日	14 m/日																																																																										
	135mm	17 m/日	13 m/日	11 m/日	13 m/日																																																																										
作 業 名		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																												
保孔管	地表部	VP管	150 m/日 500 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
		SGP管	52 m/日 98 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
	集水井内	VP管	110 m/日 440 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
		SGP管	37 m/日 56 m/日	ストレーナ現地加工有 ストレーナ現地加工無																																																																											
ボーリング 仮設機材	地表部	0.89 回/日																																																																													
	集水井内	0.30 回/日	足場設置撤去含む																																																																												
足場（地表）	平地	42 空 m3/日																																																																													
	傾斜地	32 空 m3/日																																																																													

工 種 名	設 定 内 容																								
地すべり防止工 (山腹水路工)	<p>① 山腹U形側溝, 山腹コルゲートフリューム据付, 山腹U形側溝明暗渠, 山腹コルゲートフリューム明暗渠, 山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水桝, プレキャスト集水桝</p> <table border="1" data-bbox="475 416 1370 725"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>材料種別</th> <th>内空積もしくは製品質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"></td> <td rowspan="3">集水桝</td> <td>0.4m³以下</td> <td>1.7 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.4を超え0.8m³以下</td> <td>1.4 基/日</td> </tr> <tr> <td>0.8を超え1.0m³以下</td> <td>1.1 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">集水桝工</td> <td rowspan="4">プレキャスト 集水桝</td> <td>150を超え500kg以下</td> <td>2.8 基/日</td> </tr> <tr> <td>500を超え1,000kg以下</td> <td>2.3 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,000を超え1,500kg以下</td> <td>1.9 基/日</td> </tr> <tr> <td>1,500を超え1,700kg以下</td> <td>1.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 集水桝の作業日当り標準作業量には床掘り(仕上げ含む), 基礎, 型枠, コンクリート打設, 埋戻しまでの一連作業を含む。ただし, 養生に要する日数は含まない。</p>	作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量		集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日	0.4を超え0.8m ³ 以下	1.4 基/日	0.8を超え1.0m ³ 以下	1.1 基/日	集水桝工	プレキャスト 集水桝	150を超え500kg以下	2.8 基/日	500を超え1,000kg以下	2.3 基/日	1,000を超え1,500kg以下	1.9 基/日	1,500を超え1,700kg以下	1.8 基/日		
作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	作業日当り標準作業量																						
	集水桝	0.4m ³ 以下	1.7 基/日																						
		0.4を超え0.8m ³ 以下	1.4 基/日																						
		0.8を超え1.0m ³ 以下	1.1 基/日																						
集水桝工	プレキャスト 集水桝	150を超え500kg以下	2.8 基/日																						
		500を超え1,000kg以下	2.3 基/日																						
		1,000を超え1,500kg以下	1.9 基/日																						
		1,500を超え1,700kg以下	1.8 基/日																						
地すべり防止工 (かご工)	<p>① かご工</p> <table border="1" data-bbox="512 869 1275 1218"> <thead> <tr> <th>かご種類</th> <th>かご寸法 (cm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">じゃかご</td> <td>φ45</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>φ60</td> <td>14 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">ふとんかご</td> <td>高さ 40×幅 120</td> <td>9 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 120</td> <td>7 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 60×幅 120</td> <td>6 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 100×幅 120</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td>高さ 50×幅 200</td> <td>4 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高さ 100×幅 200</td> <td>2 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 止杭工</p> <table border="1" data-bbox="512 1292 1251 1346"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>17 本/日</td> </tr> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は, 普通作業員1名の場合。</p>	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	じゃかご	φ45	25 m/日	φ60	14 m/日	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日	高さ 50×幅 120	7 m/日	高さ 60×幅 120	6 m/日	高さ 100×幅 120	4 m/日	高さ 50×幅 200	4 m/日		高さ 100×幅 200	2 m/日	作業日当り標準作業量	17 本/日
かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																							
じゃかご	φ45	25 m/日																							
	φ60	14 m/日																							
ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m/日																							
	高さ 50×幅 120	7 m/日																							
	高さ 60×幅 120	6 m/日																							
	高さ 100×幅 120	4 m/日																							
	高さ 50×幅 200	4 m/日																							
	高さ 100×幅 200	2 m/日																							
作業日当り標準作業量	17 本/日																								
集排水ボーリング孔洗 浄工	<p>① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 集水井内足場設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="512 1527 1254 1581"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>2.5 回/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	2.5 回/日																						
作業日当り標準作業量	2.5 回/日																								

工 種 名	設 定 内 容																																				
路盤工	<p>① 不陸修正, 下層路盤, 上層路盤 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="512 331 1417 524"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>工 種</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">車道・路肩部 施工</td> <td>不陸修正</td> <td rowspan="3">m2</td> <td>1,510 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>下層路盤</td> <td>940 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (粒度調整砕石)</td> <td>940 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>歩道施工</td> <td>下層路盤及び上層路盤</td> <td></td> <td>268 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="469 555 1430 869"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>工 種</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り 平均仕上り厚</th> <th>単 位</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">車道・路肩 部施工</td> <td rowspan="4">上層路盤 (瀝 青安定処理)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m2</td> <td>250 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 100mm以下</td> <td>230 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td>—</td> <td>1,300 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>—</td> <td>2,300 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまで (瀝青安定処理路盤の場合は10cm) とする。</p>	施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量	車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,510 m2/日・層	下層路盤	940 m2/日・層	上層路盤 (粒度調整砕石)	940 m2/日・層	歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層	施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量	車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層	50mmを超え 100mm以下	230 m2/日・層	1.4m以上 3.0m以下	—	1,300 m2/日・層	3.0m超	—	2,300 m2/日・層
施工区分	工 種	単位	作業日当り標準作業量																																		
車道・路肩部 施工	不陸修正	m2	1,510 m2/日・層																																		
	下層路盤		940 m2/日・層																																		
	上層路盤 (粒度調整砕石)		940 m2/日・層																																		
歩道施工	下層路盤及び上層路盤		268 m2/日・層																																		
施工区分	工 種	平均幅員	1層当り 平均仕上り厚	単 位	作業日当り 標準作業量																																
車道・路肩 部施工	上層路盤 (瀝 青安定処理)	1.4m未満	50mm以下	m2	250 m2/日・層																																
			50mmを超え 100mm以下		230 m2/日・層																																
		1.4m以上 3.0m以下	—		1,300 m2/日・層																																
			3.0m超		—	2,300 m2/日・層																															
路盤工 (ICT)	<p>① 不陸修正 (ICT) 下層路盤 (ICT), 上層路盤 (ICT) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="512 1064 1426 1218"> <thead> <tr> <th>工 種</th> <th>単位</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不陸修正 (ICT)</td> <td rowspan="3">m2</td> <td>1,920 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td>1,350 m2/日・層</td> </tr> <tr> <td>上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)</td> <td>1,350 m2/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 下層路盤の一層当りの仕上り厚さは20cmまでとする。 2. 上層路盤の一層当りの仕上り厚さは15cmまでとする。</p>	工 種	単位	作業日当り標準作業量	不陸修正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層	下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層	上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	1,350 m2/日・層																										
工 種	単位	作業日当り標準作業量																																			
不陸修正 (ICT)	m2	1,920 m2/日・層																																			
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層																																			
上層路盤 (車道・路肩部) (ICT)		1,350 m2/日・層																																			

工 種 名	設 定 内 容																												
アスファルト舗装工	<p>① 舗設工 (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="493 338 1406 826"> <thead> <tr> <th>施工区分</th> <th>平均幅員</th> <th>1層当り仕上り 平均厚さ</th> <th>単 位</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td rowspan="4">m²</td> <td>250 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 70mm以下</td> <td>230 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1.4m以上 3.0m以下</td> <td rowspan="2">70mm以下</td> <td>1,300 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>3.0m超</td> <td>2,300 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)</td> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>50mm以下</td> <td>250 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>50mmを超え 70mm以下</td> <td>230 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>1.4m以上</td> <td>70mm以下</td> <td>940 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アスカーブ</p> <table border="1" data-bbox="512 902 1254 958"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>260 m/日</td> </tr> </table>	施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量	基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m ²	250 m ² /日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m ² /日・層	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下	1,300 m ² /日・層	3.0m超	2,300 m ² /日・層	基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m ² /日・層	50mmを超え 70mm以下	230 m ² /日・層	1.4m以上	70mm以下	940 m ² /日・層	作業日当り標準作業量	260 m/日
施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	作業日当り 標準作業量																									
基層(車道・路肩部) 中間層(車道・路肩部) 表層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m ²	250 m ² /日・層																									
		50mmを超え 70mm以下		230 m ² /日・層																									
	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下		1,300 m ² /日・層																									
				3.0m超	2,300 m ² /日・層																								
基層(歩道部) 中間層(歩道部) 表層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	250 m ² /日・層																										
		50mmを超え 70mm以下	230 m ² /日・層																										
	1.4m以上	70mm以下	940 m ² /日・層																										
作業日当り標準作業量	260 m/日																												
半たわみ性(コンポジット)舗装工	<p>① セメントミルク浸透</p> <table border="1" data-bbox="512 1059 1254 1115"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1,050 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1,050 m ² /日																										
作業日当り標準作業量	1,050 m ² /日																												
排水性アスファルト舗装工	<p>① 排水性舗装・表層(車道・路肩部) (1日・1層当り)</p> <table border="1" data-bbox="525 1205 1254 1435"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>導水パイプの設置</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.4m未満</td> <td>有り</td> <td>170 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>190 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.4m以上</td> <td>有り</td> <td>1,500 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>1,700 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table>	平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量	1.4m未満	有り	170 m ² /日・層	無し	190 m ² /日・層	2.4m以上	有り	1,500 m ² /日・層	無し	1,700 m ² /日・層															
平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量																											
1.4m未満	有り	170 m ² /日・層																											
	無し	190 m ² /日・層																											
2.4m以上	有り	1,500 m ² /日・層																											
	無し	1,700 m ² /日・層																											

工 種 名	設 定 内 容																								
透水性アスファルト舗装工	<p>① フィルター層 (1日・1層当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルター材の敷均し及び締固め</td> <td>280 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 透水性アスファルト舗装 (1日・1層当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平均施工幅員</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 4m未満</td> <td>200 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>1. 4m以上2. 4m未満</td> <td>600 m²/日・層</td> </tr> <tr> <td>2. 4m以上</td> <td>620 m²/日・層</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	フィルター材の敷均し及び締固め	280 m ² /日・層	平均施工幅員	作業日当り標準作業量	1. 4m未満	200 m ² /日・層	1. 4m以上2. 4m未満	600 m ² /日・層	2. 4m以上	620 m ² /日・層												
作 業 名	作業日当り標準作業量																								
フィルター材の敷均し及び締固め	280 m ² /日・層																								
平均施工幅員	作業日当り標準作業量																								
1. 4m未満	200 m ² /日・層																								
1. 4m以上2. 4m未満	600 m ² /日・層																								
2. 4m以上	620 m ² /日・層																								
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。																								
コンクリート舗装工	<p>① コンクリート舗装工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">機械舗設</td> <td>1 車</td> <td>111 m²/日</td> </tr> <tr> <td>2 車</td> <td>152 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人力舗設</td> <td>舗設厚 20 cm以上</td> <td>47 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗設厚 20 cm未満</td> <td>69 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車	111 m ² /日	2 車	152 m ² /日	人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日	舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日											
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																							
機械舗設	1 車	111 m ² /日																							
	2 車	152 m ² /日																							
人力舗設	舗設厚 20 cm以上	47 m ² /日																							
	舗設厚 20 cm未満	69 m ² /日																							
連続鉄筋コンクリート舗装工	<p>① 連続鉄筋コンクリート舗装工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>146 m²/日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	146 m ² /日	(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。																					
作業日当り標準作業量	146 m ² /日																								
(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用できる。																									
踏掛版	<p>① 踏掛版</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>鉄筋量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0. 08t/m³以上0. 10t/m³未満</td> <td>11 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 10t/m³以上0. 14t/m³未満</td> <td>10 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 14t/m³以上0. 18t/m³未満</td> <td>9 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 18t/m³以上0. 24t/m³未満</td> <td>8 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 24t/m³以上0. 30t/m³未満</td> <td>7 m³/日</td> </tr> <tr> <td>0. 30t/m³以上0. 34t/m³未満</td> <td>6 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。 2. 各作業間の重複作業は考慮していない。</p> <p>(参考) 各作業単独の場合の作業量</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目地板設置</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工・組立</td> <td>3. 5 t/日</td> </tr> <tr> <td>型枠設置</td> <td>38 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート打設</td> <td>69 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	鉄筋量	作業日当り標準作業量	0. 08t/m ³ 以上0. 10t/m ³ 未満	11 m ³ /日	0. 10t/m ³ 以上0. 14t/m ³ 未満	10 m ³ /日	0. 14t/m ³ 以上0. 18t/m ³ 未満	9 m ³ /日	0. 18t/m ³ 以上0. 24t/m ³ 未満	8 m ³ /日	0. 24t/m ³ 以上0. 30t/m ³ 未満	7 m ³ /日	0. 30t/m ³ 以上0. 34t/m ³ 未満	6 m ³ /日	作 業 名	作業日当り標準作業量	目地板設置	14 m ² /日	鉄筋加工・組立	3. 5 t/日	型枠設置	38 m ² /日	コンクリート打設	69 m ³ /日
鉄筋量	作業日当り標準作業量																								
0. 08t/m ³ 以上0. 10t/m ³ 未満	11 m ³ /日																								
0. 10t/m ³ 以上0. 14t/m ³ 未満	10 m ³ /日																								
0. 14t/m ³ 以上0. 18t/m ³ 未満	9 m ³ /日																								
0. 18t/m ³ 以上0. 24t/m ³ 未満	8 m ³ /日																								
0. 24t/m ³ 以上0. 30t/m ³ 未満	7 m ³ /日																								
0. 30t/m ³ 以上0. 34t/m ³ 未満	6 m ³ /日																								
作 業 名	作業日当り標準作業量																								
目地板設置	14 m ² /日																								
鉄筋加工・組立	3. 5 t/日																								
型枠設置	38 m ² /日																								
コンクリート打設	69 m ³ /日																								

工 種 名	設 定 内 容																																																												
ガードケーブル設置工	<p>① ガードケーブル設置工</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">端末支柱</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">建込み</td> <td style="text-align: center;">標準型</td> <td style="text-align: center;">5 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">耐雪型</td> <td style="text-align: center;">5 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">中間支柱</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">機械打込</td> <td style="text-align: center;">標準型</td> <td style="text-align: center;">44 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">耐雪型</td> <td style="text-align: center;">37 本/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">コンクリート建込</td> <td style="text-align: center;">25 本/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="6" style="text-align: center;">ケーブル張</td> <td style="text-align: center;">A種</td> <td style="text-align: center;">164 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B種</td> <td style="text-align: center;">205 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">C種</td> <td style="text-align: center;">273 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">S種</td> <td style="text-align: center;">137 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A m種</td> <td style="text-align: center;">102 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B m種</td> <td style="text-align: center;">137 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量		端末支柱	建込み	標準型	5 本/日	耐雪型	5 本/日	中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日	耐雪型	37 本/日	コンクリート建込		25 本/日	ケーブル張		A種	164 m/日	B種	205 m/日	C種	273 m/日	S種	137 m/日	A m種	102 m/日	B m種	137 m/日																											
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																											
端末支柱	建込み	標準型	5 本/日																																																										
		耐雪型	5 本/日																																																										
中間支柱	機械打込	標準型	44 本/日																																																										
		耐雪型	37 本/日																																																										
	コンクリート建込		25 本/日																																																										
ケーブル張		A種	164 m/日																																																										
		B種	205 m/日																																																										
		C種	273 m/日																																																										
		S種	137 m/日																																																										
		A m種	102 m/日																																																										
		B m種	137 m/日																																																										
ワイヤロープ設置工	該当工種の基準内に記載。																																																												
立入り防止柵工	<p>① 基礎ブロック，鋼管基礎</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">基礎種別</th> <th style="text-align: center;">種別</th> <th style="text-align: center;">支柱柵高 ・門柱高</th> <th style="text-align: center;">基礎碎石</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">基礎ブロック</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">金網柵</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">22 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">21 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">門扉</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">21 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">20 基/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">鋼管基礎</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">2m 以下</td> <td></td> <td style="text-align: center;">32 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m を超え 2.5m 以下</td> <td></td> <td style="text-align: center;">45 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 金網・支柱(立入防止柵)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">基礎種別</th> <th style="text-align: center;">支柱柵高</th> <th style="text-align: center;">支柱間隔</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">基礎ブロック</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1.5m</td> <td style="text-align: center;">28 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m</td> <td style="text-align: center;">30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">鋼管基礎</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2m 以下</td> <td style="text-align: center;">1.5m</td> <td style="text-align: center;">28 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m</td> <td style="text-align: center;">30 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">2m を超え 2.5m 以下</td> <td style="text-align: center;">1.5m</td> <td style="text-align: center;">25 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m</td> <td style="text-align: center;">27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 支柱(立入防止柵)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">基礎種別</th> <th style="text-align: center;">支柱柵高</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">基礎ブロック</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">74 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">鋼管基礎</td> <td style="text-align: center;">2m 以下</td> <td style="text-align: center;">74 本/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2m を超え 2.5m 以下</td> <td style="text-align: center;">70 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎碎石	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日	-	有り	21 基/日	門扉	-	無し	21 基/日	-	有り	20 基/日	鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日	2m を超え 2.5m 以下		45 基/日	基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日	2m	30 m/日	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日	2m	27 m/日	基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量	基礎ブロック	-	74 本/日	鋼管基礎	2m 以下	74 本/日	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日
基礎種別	種別	支柱柵高 ・門柱高	基礎碎石	作業日当り 標準作業量																																																									
基礎ブロック	金網柵	-	無し	22 基/日																																																									
		-	有り	21 基/日																																																									
	門扉	-	無し	21 基/日																																																									
		-	有り	20 基/日																																																									
鋼管基礎	-	2m 以下		32 基/日																																																									
		2m を超え 2.5m 以下		45 基/日																																																									
基礎種別	支柱柵高	支柱間隔	作業日当り 標準作業量																																																										
基礎ブロック	-	1.5m	28 m/日																																																										
		2m	30 m/日																																																										
鋼管基礎	2m 以下	1.5m	28 m/日																																																										
		2m	30 m/日																																																										
	2m を超え 2.5m 以下	1.5m	25 m/日																																																										
		2m	27 m/日																																																										
基礎種別	支柱柵高	作業日当り 標準作業量																																																											
基礎ブロック	-	74 本/日																																																											
鋼管基礎	2m 以下	74 本/日																																																											
	2m を超え 2.5m 以下	70 本/日																																																											

工 種 名	設 定 内 容																																		
立入り防止柵工	④ 門扉 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>門扉種別</th> <th>門柱高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">片開き</td> <td>2m以下</td> <td>7.5 基/日</td> </tr> <tr> <td>2mを超え2.5m以下</td> <td>6.1 基/日</td> </tr> <tr> <td>両開き</td> <td>-</td> <td>3.8 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量	片開き	2m以下	7.5 基/日	2mを超え2.5m以下	6.1 基/日	両開き	-	3.8 基/日																							
	門扉種別	門柱高	作業日当り標準作業量																																
片開き	2m以下	7.5 基/日																																	
	2mを超え2.5m以下	6.1 基/日																																	
両開き	-	3.8 基/日																																	
	⑤ 箱抜き <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>50 m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	50 m	(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。																															
作業日当り標準作業量	50 m																																		
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。																																			
車止めポスト設置工	① 車止めポスト <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>7.3 本/日</th> </tr> </thead> </table>	作業日当り標準作業量	7.3 本/日																																
作業日当り標準作業量	7.3 本/日																																		
防雪柵設置及び撤去工	① 設置の場合 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>3.5m以下</td> <td>87 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5を超え6.0m以下</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td> <td>3.5m以下</td> <td>201 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5を超え6.0m以下</td> <td>128 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>5.0m以下</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>5.0m以下</td> <td>68 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m以下</td> <td>67 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立材のみ)</td> <td>4.0m以下</td> <td>155 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>4.0m以下</td> <td>90 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	87 m/日	3.5を超え6.0m以下	56 m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	201 m/日	3.5を超え6.0m以下	128 m/日	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	29 m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	68 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	67 m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	155 m/日	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	39 m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	90 m/日
	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																															
吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	87 m/日																																
		3.5を超え6.0m以下	56 m/日																																
	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	201 m/日																																
		3.5を超え6.0m以下	128 m/日																																
固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	29 m/日																																	
	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	68 m/日																																
吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	67 m/日																																
		仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	155 m/日																															
	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	39 m/日																																
		固定式(張立材のみ)	4.0m以下	90 m/日																															
	② 撤去の場合 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>形式</th> <th>取付方式</th> <th>柵高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">吹溜式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>3.5m以下</td> <td>114 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5を超え6.0m以下</td> <td>73 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">仮設式(張立材のみ)</td> <td>3.5m以下</td> <td>264 m/日</td> </tr> <tr> <td>3.5を超え6.0m以下</td> <td>170 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>5.0m以下</td> <td>38 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>5.0m以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">吹払式</td> <td rowspan="2">仮設式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m以下</td> <td>88 m/日</td> </tr> <tr> <td>仮設式(張立材のみ)</td> <td>4.0m以下</td> <td>203 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">固定式(支柱+張立材)</td> <td>4.0m以下</td> <td>51 m/日</td> </tr> <tr> <td>固定式(張立材のみ)</td> <td>4.0m以下</td> <td>118 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、現場内小運搬を含む。</p>	形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量	吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	114 m/日	3.5を超え6.0m以下	73 m/日	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	264 m/日	3.5を超え6.0m以下	170 m/日	固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	38 m/日	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	88 m/日	吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	88 m/日	仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	203 m/日	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	51 m/日	固定式(張立材のみ)	4.0m以下	118 m/日
形式	取付方式	柵高	作業日当り標準作業量																																
吹溜式	仮設式(支柱+張立材)	3.5m以下	114 m/日																																
		3.5を超え6.0m以下	73 m/日																																
	仮設式(張立材のみ)	3.5m以下	264 m/日																																
		3.5を超え6.0m以下	170 m/日																																
固定式(支柱+張立材)	5.0m以下	38 m/日																																	
	固定式(張立材のみ)	5.0m以下	88 m/日																																
吹払式	仮設式(支柱+張立材)	4.0m以下	88 m/日																																
		仮設式(張立材のみ)	4.0m以下	203 m/日																															
	固定式(支柱+張立材)	4.0m以下	51 m/日																																
		固定式(張立材のみ)	4.0m以下	118 m/日																															
防雪柵現地張出し・収納工	① 防雪柵現地張出し・収納 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>柵 高</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">張 出 し</td> <td>4.3m以下</td> <td>186 m/日</td> </tr> <tr> <td>4.3mを超え5.5m以下</td> <td>159 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">収 納</td> <td>4.3m以下</td> <td>214 m/日</td> </tr> <tr> <td>4.3mを超え5.5m以下</td> <td>171 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量	張 出 し	4.3m以下	186 m/日	4.3mを超え5.5m以下	159 m/日	収 納	4.3m以下	214 m/日	4.3mを超え5.5m以下	171 m/日																					
作 業 名	柵 高	作業日当り標準作業量																																	
張 出 し	4.3m以下	186 m/日																																	
	4.3mを超え5.5m以下	159 m/日																																	
収 納	4.3m以下	214 m/日																																	
	4.3mを超え5.5m以下	171 m/日																																	

工 種 名	設 定 内 容			
雪崩予防柵設置工	① 雪崩予防柵			
	柵の区分	作 業 種 別	適 用 規 格	作業日当り標準作業量
	固定柵	柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	2 基/日
	吊 柵	パイプアンカー設置	アンカー径φ114.3mm アンカー長 2.0～3.0m	9 本/日
		樹脂アンカー設置	アンカー径φ32, 36mm アンカー長 1.7m	11 本/日
		柵の組立・設置	柵長 6.0m以下 柵高 3.0m以下	4 基/日
	(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、鋼製の雪崩発生予防柵にのみ適用出来る。 2. 吊柵の組立・設置には、ワイヤの加工・設置が含まれている。			
② 簡易ケーブルクレーン(1t吊)設置・撤去				
作業日当り標準作業量		0.5 基/日		

工 種 名	設 定 内 容																						
落下物等防止柵設置工	① 落下物等防止柵設置工																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>アンカーボルト設置</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有り</td> <td>27 m/日</td> </tr> <tr> <td>無し</td> <td>32 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	アンカーボルト設置	作業日当り標準作業量	有り	27 m/日	無し	32 m/日																
	アンカーボルト設置	作業日当り標準作業量																					
有り	27 m/日																						
無し	32 m/日																						
しゃ音壁設置工	① 支柱アンカー																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>475 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>150 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>981 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>297 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>50 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日	4 m超え8 m以下	150 m/日	4 m	4 m以下	981 m/日	4 m超え8 m以下	297 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日	4 m	4 m以下	50 m/日
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																			
	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	475 m/日																			
			4 m超え8 m以下	150 m/日																			
		4 m	4 m以下	981 m/日																			
			4 m超え8 m以下	297 m/日																			
	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	22 m/日																			
		4 m	4 m以下	50 m/日																			
	② 支柱立込																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>形 式</th> <th>支柱間隔</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">A型 (埋設アンカー方式)</td> <td rowspan="2">2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>72 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>28 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>148 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>55 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">B型 (穿孔アンカー方式)</td> <td>2 m</td> <td>4 m以下</td> <td>39 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 m</td> <td>4 m以下</td> <td>78 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日	4 m超え8 m以下	28 m/日	4 m	4 m以下	148 m/日	4 m超え8 m以下	55 m/日	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日	4 m	4 m以下	78 m/日
	形 式	支柱間隔	設置高さ	作業日当り標準作業量																			
	A型 (埋設アンカー方式)	2 m	4 m以下	72 m/日																			
			4 m超え8 m以下	28 m/日																			
		4 m	4 m以下	148 m/日																			
			4 m超え8 m以下	55 m/日																			
	B型 (穿孔アンカー方式)	2 m	4 m以下	39 m/日																			
		4 m	4 m以下	78 m/日																			
	③ 土留板取付																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 m以下</td> <td>78 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	設置高さ	作業日当り標準作業量	4 m以下	78 m ² /日	4 m超え8 m以下	53 m ² /日																
	設置高さ	作業日当り標準作業量																					
	4 m以下	78 m ² /日																					
	4 m超え8 m以下	53 m ² /日																					
	④ しゃ音板・透光板取付																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>設置高さ</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">しゃ音板取付</td> <td>4 m以下</td> <td>175 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>144 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">透光板取付</td> <td>4 m以下</td> <td>199 m²/日</td> </tr> <tr> <td>4 m超え8 m以下</td> <td>173 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量	しゃ音板取付	4 m以下	175 m ² /日	4 m超え8 m以下	144 m ² /日	透光板取付	4 m以下	199 m ² /日	4 m超え8 m以下	173 m ² /日									
	作 業 名	設置高さ	作業日当り標準作業量																				
	しゃ音板取付	4 m以下	175 m ² /日																				
4 m超え8 m以下		144 m ² /日																					
透光板取付	4 m以下	199 m ² /日																					
	4 m超え8 m以下	173 m ² /日																					
⑤ 笠木取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>2,000 m/日</th> </tr> </thead> </table>	作業日当り標準作業量	2,000 m/日																					
作業日当り標準作業量	2,000 m/日																						
⑥ 外装板取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>152 m²/日</th> </tr> </thead> </table>	作業日当り標準作業量	152 m ² /日																					
作業日当り標準作業量	152 m ² /日																						
⑦ 水切版取付																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>254 m/日</th> </tr> </thead> </table>	作業日当り標準作業量	254 m/日																					
作業日当り標準作業量	254 m/日																						

工 種 名	設 定 内 容																																							
路側工（据付け）	<p>① 歩車道境界ブロック据付，地先境界ブロック据付</p> <table border="1" data-bbox="475 304 1426 835"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ブロック規格</th> <th colspan="4">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>ブロック 単体</th> <th>ブロック＋ 基礎碎石</th> <th>ブロック＋ 均しコンクリート</th> <th>ブロック＋ 基礎碎石＋ 均しコンクリート</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロックB・C種</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下，50kg未満)</td> <td>37 m/日</td> <td>34 m/日</td> <td>23 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)</td> <td>43 m/日</td> <td>39 m/日</td> <td>25 m/日</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)</td> <td>49 m/日</td> <td>43 m/日</td> <td>27 m/日</td> <td>25 m/日</td> </tr> <tr> <td>各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)</td> <td>56 m/日</td> <td>49 m/日</td> <td>29 m/日</td> <td>27 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの施工を含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 床掘り，埋戻しは別途計上する。</p>	ブロック規格	作業日当り標準作業量				ブロック 単体	ブロック＋ 基礎碎石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎碎石＋ 均しコンクリート	歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日	各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日	各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日	各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日
ブロック規格	作業日当り標準作業量																																							
	ブロック 単体	ブロック＋ 基礎碎石	ブロック＋ 均しコンクリート	ブロック＋ 基礎碎石＋ 均しコンクリート																																				
歩車道境界ブロックA種 地先境界ブロックA・B・C種	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
歩車道境界ブロックB・C種	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm以下，50kg未満)	37 m/日	34 m/日	23 m/日	22 m/日																																				
各種(600mm以下， 50kg以上100kg未満)	43 m/日	39 m/日	25 m/日	23 m/日																																				
各種(600mm超1000mm以下， 50kg以上150kg未満)	49 m/日	43 m/日	27 m/日	25 m/日																																				
各種(1000mm超2000mm以下， 150kg以上550kg未満)	56 m/日	49 m/日	29 m/日	27 m/日																																				
路側工（取外し）	<p>① 歩車道境界ブロック撤去，地先境界ブロック撤去</p> <table border="1" data-bbox="512 1061 1091 1178"> <thead> <tr> <th>再利用区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処分</td> <td>200 m/日</td> </tr> <tr> <td>再利用</td> <td>115 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表は，直線部，曲線部及び片面用，両面用，乗入れ，すりつけ用ブロックを含む。 2. 上表には，敷モルタル，目地モルタルの取外しを含む。 3. 上表には，ブロックの現場内小運搬を含む。 4. 基礎コンクリートのとりこわしは，含まない。</p>	再利用区分	作業日当り標準作業量	処分	200 m/日	再利用	115 m/日																																	
再利用区分	作業日当り標準作業量																																							
処分	200 m/日																																							
再利用	115 m/日																																							
特殊ブロック設置工	<p>① 特殊ブロック設置工</p> <table border="1" data-bbox="512 1435 1203 1487"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>77 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 撤去の作業日当り標準作業量は，上表×2とする。</p>	作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	77 m ² /日																																							

工 種 名	設 定 内 容						
組立歩道工	① 組立歩道工						
	形式 区分	床版形式	支柱 (受桁) 間隔	幅員	作業日当り標準作業量		
					支柱受桁 床版据付 高欄据付	支柱受桁 床版据付	高欄据付
	支柱式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	50 m/日
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
				2.0m	13 m/日	17 m/日	
				2.5m	11 m/日	14 m/日	
		5.0m	2.0m	13 m/日	17 m/日		
		現場打	3.0m	1.5m	13 m/日	17 m/日	
	2.0m			11 m/日	14 m/日		
	片持式	プレキャスト コンクリート製	3.0m	1.0m	17 m/日	25 m/日	
				1.5m	14 m/日	20 m/日	
2.0m				13 m/日	17 m/日		
1.5m				20 m/日	33 m/日		
無し		1.5m	20 m/日	33 m/日			
		2.0m	17 m/日	25 m/日			
橋梁附属施設設置工	① 排水柵						
	排水柵の種類				作業日当り標準作業量		
	排水柵A				12 箇所/日		
	排水柵B 20kg/個未満				11 箇所/日		
	排水柵B 20kg/個以上 110kg/個以下				10 箇所/日		
	(注) 1. 排水柵Aは、繊維強化プラスチック (FRP) 製とする。 2. 排水柵Bは、FRP 製以外 (普通鋳鉄 (ねずみ鋳鉄) 製) 等とする。						
	② 橋名板等取付						
	作業日当り標準作業量			6.6 枚/日			
	③ 橋梁用高欄						
	設置方法			作業日当り標準作業量			
	組立式			33 m/日			
	一体式			33 m/日			

工 種 名	設 定 内 容			
道路付属物設置工	① 距離標	作業日当り標準作業量		
		形 式	設置	撤去
		パネル式（アンカー固定）	16 枚／日	40 枚／日
		パネル式（金具固定）	24 枚／日	60 枚／日
		パネル式（土中埋込）	10 枚／日	25 枚／日
スノーポール設置・撤去工	① スノーポール設置・撤去工	作業日当り標準作業量		
		スノーポール規格	設置	撤去
		かぶせ型	90 本／日	105 本／日
		土中単柱型	40 本／日	40 本／日
		挿入単柱型	55 本／日	55 本／日
(注) 「かぶせ型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員2名の場合。 「土中単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員4名の場合。 「挿入単柱型」の作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。				

工 種 名	設 定 内 容														
道路植栽工（客土工） （上層 30 cm）	①道路植栽工（客土工）（上層 30 cm） <table border="1" data-bbox="513 304 1155 360"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>4.5 m³/日</td> </tr> </table> （注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。	作業日当り標準作業量	4.5 m ³ /日												
作業日当り標準作業量	4.5 m ³ /日														
路面切削工	① 路面切削 <table border="1" data-bbox="469 456 1430 685"> <thead> <tr> <th rowspan="2">施工区分</th> <th colspan="2">全面切削</th> <th rowspan="2">帯状切削</th> </tr> <tr> <th>4,000m²以下</th> <th>4,000m²を超え</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平均切削深さ(H)</td> <td colspan="2">6cm以下</td> <td>6cmを超え 12cm以下</td> </tr> <tr> <td>作業日当り標準作業量 (m²/日)</td> <td>1,400</td> <td>1,800</td> <td>1,340</td> </tr> </tbody> </table> （注） 1. 作業日当り標準作業量には、路面切削機等の施工箇所間及び機械待避場所と施工箇所間の自走による移動を含むが、運搬車両による移動は別途考慮する。 2. 全面切削の施工区分は、1 工事の切削面積のうち全面切削に係る施工面積を対象とする。 3. 上表には、清掃作業を含む。 4. 平均切削深さは、次式による。 $H = \frac{A_v}{W} \times 100$ H : 1 現場の平均切削深さ (cm) A _v : 1 現場の平均切削断面積 (m ²) W : 平均切削幅員 (m) なお、帯状切削の場合は、W = 2 m とする。 5. 帯状切削とは、不陸部の切削幅が路面切削機の切削幅より狭い場合をいう。 6. 帯状切削の施工面積は、次式による。 延べ施工面積 = 切削機の作業幅 (2 m) × 延べ施工延長	施工区分	全面切削		帯状切削	4,000m ² 以下	4,000m ² を超え	平均切削深さ(H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下	作業日当り標準作業量 (m ² /日)	1,400	1,800	1,340
施工区分	全面切削		帯状切削												
	4,000m ² 以下	4,000m ² を超え													
平均切削深さ(H)	6cm以下		6cmを超え 12cm以下												
作業日当り標準作業量 (m ² /日)	1,400	1,800	1,340												

工 種 名	設 定 内 容		
路面切削工	② 殻運搬（路面切削）		
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量
	無し	0.2km 以下	167 m ³ /日
		0.5km 以下	143 m ³ /日
		1.0km 以下	125 m ³ /日
		1.5km 以下	111 m ³ /日
		2.0km 以下	91 m ³ /日
		2.5km 以下	83 m ³ /日
		3.0km 以下	71 m ³ /日
		3.5km 以下	67 m ³ /日
		4.0km 以下	59 m ³ /日
		4.5km 以下	56 m ³ /日
		5.0km 以下	50 m ³ /日
		5.5km 以下	48 m ³ /日
		6.5km 以下	43 m ³ /日
		7.5km 以下	38 m ³ /日
		9.0km 以下	34 m ³ /日
		10.5km 以下	30 m ³ /日
		12.0km 以下	28 m ³ /日
		13.5km 以下	25 m ³ /日
		16.0km 以下	23 m ³ /日
		18.5km 以下	20 m ³ /日
	21.5km 以下	19 m ³ /日	
26.0km 以下	17 m ³ /日		
32.0km 以下	15 m ³ /日		
39.5km 以下	14 m ³ /日		
47.0km 以下	12 m ³ /日		
55.5km 以下	11 m ³ /日		
60.0km 以下	10 m ³ /日		

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容																																																													
路面切削工	<table border="1" data-bbox="533 304 1362 1621"> <thead> <tr> <th data-bbox="533 304 842 383">DID 区間の 有無</th> <th data-bbox="842 304 1102 383">運搬距離</th> <th data-bbox="1102 304 1362 383">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="21" style="text-align: center;">有り</td><td>0.2km 以下</td><td>167 m³/日</td></tr> <tr><td>0.5km 以下</td><td>143 m³/日</td></tr> <tr><td>1.0km 以下</td><td>125 m³/日</td></tr> <tr><td>1.5km 以下</td><td>111 m³/日</td></tr> <tr><td>2.0km 以下</td><td>91 m³/日</td></tr> <tr><td>2.5km 以下</td><td>77 m³/日</td></tr> <tr><td>3.0km 以下</td><td>71 m³/日</td></tr> <tr><td>3.5km 以下</td><td>63 m³/日</td></tr> <tr><td>4.0km 以下</td><td>56 m³/日</td></tr> <tr><td>4.5km 以下</td><td>53 m³/日</td></tr> <tr><td>5.0km 以下</td><td>48 m³/日</td></tr> <tr><td>5.5km 以下</td><td>45 m³/日</td></tr> <tr><td>6.0km 以下</td><td>42 m³/日</td></tr> <tr><td>6.5km 以下</td><td>40 m³/日</td></tr> <tr><td>7.5km 以下</td><td>37 m³/日</td></tr> <tr><td>8.5km 以下</td><td>33 m³/日</td></tr> <tr><td>9.5km 以下</td><td>30 m³/日</td></tr> <tr><td>11.0km 以下</td><td>28 m³/日</td></tr> <tr><td>12.5km 以下</td><td>25 m³/日</td></tr> <tr><td>14.5km 以下</td><td>23 m³/日</td></tr> <tr><td>16.5km 以下</td><td>20 m³/日</td></tr> <tr><td>19.0km 以下</td><td>19 m³/日</td></tr> <tr><td>22.0km 以下</td><td>17 m³/日</td></tr> <tr><td>25.5km 以下</td><td>15 m³/日</td></tr> <tr><td>30.0km 以下</td><td>14 m³/日</td></tr> <tr><td>36.0km 以下</td><td>12 m³/日</td></tr> <tr><td>46.0km 以下</td><td>11 m³/日</td></tr> <tr><td>60.0km 以下</td><td>10 m³/日</td></tr> </tbody> </table>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	有り	0.2km 以下	167 m ³ /日	0.5km 以下	143 m ³ /日	1.0km 以下	125 m ³ /日	1.5km 以下	111 m ³ /日	2.0km 以下	91 m ³ /日	2.5km 以下	77 m ³ /日	3.0km 以下	71 m ³ /日	3.5km 以下	63 m ³ /日	4.0km 以下	56 m ³ /日	4.5km 以下	53 m ³ /日	5.0km 以下	48 m ³ /日	5.5km 以下	45 m ³ /日	6.0km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	40 m ³ /日	7.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	33 m ³ /日	9.5km 以下	30 m ³ /日	11.0km 以下	28 m ³ /日	12.5km 以下	25 m ³ /日	14.5km 以下	23 m ³ /日	16.5km 以下	20 m ³ /日	19.0km 以下	19 m ³ /日	22.0km 以下	17 m ³ /日	25.5km 以下	15 m ³ /日	30.0km 以下	14 m ³ /日	36.0km 以下	12 m ³ /日	46.0km 以下	11 m ³ /日	60.0km 以下	10 m ³ /日	<p>(注) 1. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは、平均値とする。</p> <p>2. 自動車専用道路を利用する場合は、別途考慮する。</p> <p>3. DID (人口集中地区) は、総務省統計局の国勢調査報告資料添付の人口集中地区境界図によるものとする。</p>
DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																																												
有り	0.2km 以下	167 m ³ /日																																																												
	0.5km 以下	143 m ³ /日																																																												
	1.0km 以下	125 m ³ /日																																																												
	1.5km 以下	111 m ³ /日																																																												
	2.0km 以下	91 m ³ /日																																																												
	2.5km 以下	77 m ³ /日																																																												
	3.0km 以下	71 m ³ /日																																																												
	3.5km 以下	63 m ³ /日																																																												
	4.0km 以下	56 m ³ /日																																																												
	4.5km 以下	53 m ³ /日																																																												
	5.0km 以下	48 m ³ /日																																																												
	5.5km 以下	45 m ³ /日																																																												
	6.0km 以下	42 m ³ /日																																																												
	6.5km 以下	40 m ³ /日																																																												
	7.5km 以下	37 m ³ /日																																																												
	8.5km 以下	33 m ³ /日																																																												
	9.5km 以下	30 m ³ /日																																																												
	11.0km 以下	28 m ³ /日																																																												
	12.5km 以下	25 m ³ /日																																																												
	14.5km 以下	23 m ³ /日																																																												
	16.5km 以下	20 m ³ /日																																																												
19.0km 以下	19 m ³ /日																																																													
22.0km 以下	17 m ³ /日																																																													
25.5km 以下	15 m ³ /日																																																													
30.0km 以下	14 m ³ /日																																																													
36.0km 以下	12 m ³ /日																																																													
46.0km 以下	11 m ³ /日																																																													
60.0km 以下	10 m ³ /日																																																													
切削オーバーレイ工	該当工種の基準内に記載。																																																													

工 種 名	設 定 内 容																												
舗装版破碎工	① 舗装版破碎（障害無し）																												
	(1) アスファルト舗装版																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">障害等の有無</th> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">無し</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">510 m²/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え40cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">310 m²/日</td> <td style="text-align: center;">370 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">必要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">260 m²/日</td> <td style="text-align: center;">490 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">180 m²/日</td> <td style="text-align: center;">370 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	障害等の有無	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	無し	不要	15cm以下	510 m ² /日	-	-	15cmを超え40cm以下	-	310 m ² /日	370 m ² /日	必要	15cm以下	-	260 m ² /日	490 m ² /日	15cmを超え35cm以下	-	180 m ² /日	370 m ² /日
	障害等の有無				騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量																						
		直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																									
	無し	不要	15cm以下	510 m ² /日	-	-																							
			15cmを超え40cm以下	-	310 m ² /日	370 m ² /日																							
		必要	15cm以下	-	260 m ² /日	490 m ² /日																							
			15cmを超え35cm以下	-	180 m ² /日	370 m ² /日																							
	(2) コンクリート舗装版																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">騒音振動対策</th> <th rowspan="2">舗装版厚</th> <th colspan="3">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>直接掘削・積込作業</th> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">不要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">510 m²/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">230 m²/日</td> <td style="text-align: center;">260 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">必要</td> <td>15cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">190 m²/日</td> <td style="text-align: center;">320 m²/日</td> </tr> <tr> <td>15cmを超え35cm以下</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">150 m²/日</td> <td style="text-align: center;">260 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	騒音振動対策	舗装版厚	作業日当り標準作業量			直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業	掘削・積込作業	不要	15cm以下	510 m ² /日	-	-	15cmを超え35cm以下	-	230 m ² /日	260 m ² /日	必要	15cm以下	-	190 m ² /日	320 m ² /日	15cmを超え35cm以下	-	150 m ² /日	260 m ² /日			
騒音振動対策			舗装版厚	作業日当り標準作業量																									
	直接掘削・積込作業	舗装版破碎作業		掘削・積込作業																									
不要	15cm以下	510 m ² /日	-	-																									
	15cmを超え35cm以下	-	230 m ² /日	260 m ² /日																									
必要	15cm以下	-	190 m ² /日	320 m ² /日																									
	15cmを超え35cm以下	-	150 m ² /日	260 m ² /日																									
(3) コンクリート+アスファルト（カバー）舗装版																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>舗装版破碎作業</th> <th>掘削・積込作業</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15cm以下</td> <td style="text-align: center;">230 m²/日</td> <td style="text-align: center;">170 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15cmを超え22.5cm以下</td> <td style="text-align: center;">230 m²/日</td> <td style="text-align: center;">150 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	作業日当り標準作業量		舗装版破碎作業	掘削・積込作業	15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日	15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																		
Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量																											
	舗装版破碎作業	掘削・積込作業																											
15cm以下	230 m ² /日	170 m ² /日																											
15cmを超え22.5cm以下	230 m ² /日	150 m ² /日																											
② 舗装版破碎（障害有り）																													
(1) アスファルト舗装版																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>舗装版厚</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>舗装版厚 4cm 以下</td> <td style="text-align: center;">35 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m²/日</td> </tr> <tr> <td>舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下</td> <td style="text-align: center;">8.8 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	舗装版厚	作業日当り標準作業量	舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日	舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日	舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日	舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																			
舗装版厚	作業日当り標準作業量																												
舗装版厚 4cm 以下	35 m ² /日																												
舗装版厚 4cm を超え 10cm 以下	21 m ² /日																												
舗装版厚 10cm を超え 15cm 以下	16 m ² /日																												
舗装版厚 15cm を超え 30cm 以下	8.8 m ² /日																												
(注) 上表は、積込の有無にかかわらず適用出来る。																													

工 種 名	設 定 内 容					
舗装版切断工	① 舗装版切断					
	(1) アスファルト舗装版					
	アスファルト舗装版厚		作業日当り標準作業量			
	15cm以下		230 m/日			
	15cmを超え30cm以下		130 m/日			
	30cmを超え40cm以下		80 m/日			
	(2) コンクリート舗装版, コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版					
	コンクリート舗装版厚		作業日当り標準作業量			
	15cm以下		150 m/日			
	15cmを超え30cm以下		70 m/日			
(注) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の場合, 舗装版厚はコンクリート舗装版のみの厚さである。						
道路打換え工	① 道路打換え工					
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m ² 未満) (m ² /日)					
	全体掘削厚		40 cm以下	40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	
	復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層
	歩掛区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	250	200	160	140
		コンクリート圧砕装置・大型ブレードカ 15 cm を超え 30 cm以下				
		コンクリート圧砕装置・大型ブレードカ 30 cm を超え 40 cm以下		190		
	(m ² /日)					
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層	
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	360	270	220	
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下	
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	260	210	170	
		バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	200	170	140	
	作業日当り標準作業量 (総施工量 1,000 m ² 以上) (m ² /日)					
	全体掘削厚		40 cm以下	40 cmを超え 80 cm以下	80 cmを超え 120 cm以下	
復旧層数		2層	3層以上 5層以下	4層以上 6層以下	5, 6層	
歩掛区分	コンクリート圧砕装置 15 cm以下	260	220	180	150	
	コンクリート圧砕装置・大型ブレードカ 15 cm を超え 30 cm以下		210	170		
	コンクリート圧砕装置・大型ブレードカ 30 cm を超え 40 cm以下		200			
(注) 1. 復旧層数は, 即日復旧を行う(路床~表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は, とりこわし~復旧までの作業量とする。						

工 種 名	設 定 内 容				
道路打換え工	(m ² /日)				
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cm以下	380	300	240
	復旧層数		2層	3層以上 4層以下	5層以上 6層以下
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180
	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170	
	(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う(路床～表層まで)の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。				
	(参考) 各作業単独の場合の作業量				
	作 業 名	舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量	
	直接掘削積込	—	40cm 以下	606 m ² /日	
40cm を越え 80cm 以下			368 m ² /日		
80cm を越え 120cm 以下			258 m ² /日		
とりこわし掘削積込	15cm 以下	40cm 以下	379 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	311 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	263 m ² /日		
	15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m ² /日		
		40cm を越え 80cm 以下	296 m ² /日		
		80cm を越え 120cm 以下	253 m ² /日		
30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m ² /日			
	40cm を越え 80cm 以下	270 m ² /日			
	80cm を越え 120cm 以下	233 m ² /日			
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m ² 未満	1,724 m ² /日		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日		
路盤の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,724 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
舗装の敷均し転圧		1000m ² 未満	1,351 m ² /日・層		
		1000m ² 以上	2,000 m ² /日・層		
路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。				
アスファルト注入工	該当工種の基準内に記載。				

工 種 名	設 定 内 容																	
舗装版クラック補修工	① 舗装版クラック補修 <table border="1" data-bbox="491 302 1402 495"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 302 684 340">作 業 名</th> <th data-bbox="684 302 1023 340">作業日当り標準作業量</th> <th data-bbox="1023 302 1402 340">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 340 684 416">クラック補修</td> <td data-bbox="684 340 1023 416">620 m/日</td> <td data-bbox="1023 340 1402 416"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 416 684 495">クラック防止シート張</td> <td data-bbox="684 416 1023 495">930 m/日</td> <td data-bbox="1023 416 1402 495"></td> </tr> </tbody> </table>			作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	クラック補修	620 m/日		クラック防止シート張	930 m/日							
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
クラック補修	620 m/日																	
クラック防止シート張	930 m/日																	
道路附属構造物塗替工	① 道路附属構造物塗替工 <table border="1" data-bbox="491 566 1310 799"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 566 703 604">作 業 種 別</th> <th data-bbox="703 566 1023 604">構造物区分</th> <th data-bbox="1023 566 1310 604">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 604 703 723" rowspan="3">素地調整</td> <td data-bbox="703 604 1023 642">ポール類</td> <td data-bbox="1023 604 1310 642">78 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 642 1023 680">防護柵類</td> <td data-bbox="1023 642 1310 680">100 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 680 1023 723">落石防止柵類</td> <td data-bbox="1023 680 1310 723">73 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 723 703 799" rowspan="2">附属構造物塗替</td> <td data-bbox="703 723 1023 761">ポール類</td> <td data-bbox="1023 723 1310 761">89 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 761 1023 799">防護柵類・落石防止柵類</td> <td data-bbox="1023 761 1310 799">121 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="507 801 1059 835">(注) 作業日当り標準作業量は、塗装工4名の場合。</p>			作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量	素地調整	ポール類	78 m ² /日	防護柵類	100 m ² /日	落石防止柵類	73 m ² /日	附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回
作 業 種 別	構造物区分	作業日当り標準作業量																
素地調整	ポール類	78 m ² /日																
	防護柵類	100 m ² /日																
	落石防止柵類	73 m ² /日																
附属構造物塗替	ポール類	89 m ² /日・回																
	防護柵類・落石防止柵類	121 m ² /日・回																
張紙防止塗装工	① 張紙防止塗装 <table border="1" data-bbox="491 907 1107 1023"> <thead> <tr> <th data-bbox="491 907 818 945">作 業 種 別</th> <th data-bbox="818 907 1107 945">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="491 945 818 983">ケレン作業</td> <td data-bbox="818 945 1107 983">14 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="491 983 818 1023">張紙防止塗装（1層当り）</td> <td data-bbox="818 983 1107 1023">32 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>			作 業 種 別	作業日当り標準作業量	ケレン作業	14 m ² /日	張紙防止塗装（1層当り）	32 m ² /日									
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																	
ケレン作業	14 m ² /日																	
張紙防止塗装（1層当り）	32 m ² /日																	

工 種 名	設 定 内 容			
床版補強工	① 鋼板接着工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	下 地 処 理 工	66 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とする。	
	ア ン カ ー 設 置 工	419 本/日	本歩掛には、罫書作業を含む。	
	鋼 板 取 付 工 (スプライス板取付工含む)	39 m ² /日	本歩掛には、鋼板の現場内小運搬を含む。	
	シ ー ル 工	301 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの設置を含む。	
	注 入 工	59 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とスプライス板取付面積とする。	
	仕 上 工	144 m ² /日	施工量は、鋼板取付面積とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	
	② 増桁架設工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	既 設 部 材 撤 去 工	0.4 t/日		
	現 場 削 孔 工	120 箇所/日		
	下 地 処 理 工	17 m ² /日	施工量は、増桁取付面積とする。 本歩掛には、罫書作業を含む。	
	増桁取付工	障 害 無 し	3.5 t/日	施工量は、主桁、副部材の質量とする。 本歩掛には、高力ボルトの仮締めを含む。 障害とは、ガス管、水道管、通信ケーブル等の 施工上支障をきたす占用物件をいう。
		障 害 有 り	2.7 t/日	
	ボ ル ト 締 工	310 本/日		
	シ ー ル 工	79 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプ設置を含む。	
	注 入 工	12 m ² /日	施工量は、増桁取付面積とする。	
	仕 上 工	140 m/日	施工量は、シール延長とする。 本歩掛には、注入エア抜きパイプの除去を含む。	
	③ 炭素繊維接着工法			
	工 種 名	作業日当り 標準作業量	摘 要	
	下 地 処 理 工	52.1 m ² /日	施工量は、補強対象面積とする。	
	プ ラ イ マ ー 工	全 面 貼 り	96.3 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。
格 子 貼 り		94.7 m ² /日		
不 陸 整 正 工	全 面 貼 り	49.7 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。本 歩掛には、養生を含む。	
	格 子 貼 り	42.4 m ² /日		
炭 素 繊 維 シ ー ト 接 着 工	全 面 貼 り	36.3 m ² /日	施工量は、炭素繊維接着面積とする。本 歩掛には、墨出し及び養生を含む。	
	格 子 貼 り	34.0 m ² /日		
仕 上 げ 塗 装 工	88.7 m ² /日	施工量は、炭素繊維投影面積とする。		

工 種 名	設 定 内 容																															
床版補強工	④ クラック処理工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">22 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	22 m/日																													
	作業日当り標準作業量	22 m/日																														
	⑤ 足場工 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">工 種 名</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">足場 (板張防護含む)</td> <td style="text-align: center;">桁高 1.5m 以上</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">33 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">桁高 1.5m 未満</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">38 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">朝顔</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">両側設置</td> <td style="text-align: center;">227 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">片側設置</td> <td style="text-align: center;">455 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">防護工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">板張防護</td> <td style="text-align: center;">両側設置</td> <td style="text-align: center;">278 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">片側設置</td> <td style="text-align: center;">556 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">シート張防護</td> <td style="text-align: center;">両側設置</td> <td style="text-align: center;">1,250 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">片側設置</td> <td style="text-align: center;">2,500 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	工 種 名		作業日当り標準作業量		足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日	桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日	片側設置	455 m ² /日	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日	片側設置	556 m ² /日	シート張防護	両側設置	1,250 m ² /日	片側設置	2,500 m ² /日			
	工 種 名		作業日当り標準作業量																													
	足場 (板張防護含む)	桁高 1.5m 以上	-	33 m ² /日																												
		桁高 1.5m 未満	-	38 m ² /日																												
	朝顔	-	両側設置	227 m ² /日																												
			片側設置	455 m ² /日																												
	防護工	板張防護	両側設置	278 m ² /日																												
			片側設置	556 m ² /日																												
シート張防護		両側設置	1,250 m ² /日																													
		片側設置	2,500 m ² /日																													
(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。																																
橋梁補強工（鋼板巻立て）（1）（2）	① 橋梁補強工（鋼板巻立て） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td> <td style="text-align: center;">72 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">鋼板取付</td> <td style="text-align: center;">10 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center;">現場溶接</td> <td style="text-align: center;">すみ肉脚長 6mm</td> <td style="text-align: center;">15 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 6~10mm</td> <td style="text-align: center;">7 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 12~13mm</td> <td style="text-align: center;">3 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 14~15mm</td> <td style="text-align: center;">3 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 16~19mm</td> <td style="text-align: center;">2 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">板厚 21~22mm</td> <td style="text-align: center;">1 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">フーチングアンカー 削孔・定着</td> <td style="text-align: center;">削孔深 0.8m以上1.0m未満</td> <td style="text-align: center;">46 箇所/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削孔深 1.0m以上1.2m未満</td> <td style="text-align: center;">40 箇所/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削孔深 1.2m以上1.4m未満</td> <td style="text-align: center;">36 箇所/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削孔深 1.4m以上1.6m未満</td> <td style="text-align: center;">32 箇所/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日	鋼板取付		10 m ² /日	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日	板厚 6~10mm	7 m/日	板厚 12~13mm	3 m/日	板厚 14~15mm	3 m/日	板厚 16~19mm	2 m/日	板厚 21~22mm	1 m/日	フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日	削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日	削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日	削孔深 1.4m以上1.6m未満	32 箇所/日
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																													
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))		72 掛 m ² /日																													
	鋼板取付		10 m ² /日																													
	現場溶接	すみ肉脚長 6mm	15 m/日																													
		板厚 6~10mm	7 m/日																													
		板厚 12~13mm	3 m/日																													
		板厚 14~15mm	3 m/日																													
		板厚 16~19mm	2 m/日																													
		板厚 21~22mm	1 m/日																													
	フーチングアンカー 削孔・定着	削孔深 0.8m以上1.0m未満	46 箇所/日																													
		削孔深 1.0m以上1.2m未満	40 箇所/日																													
		削孔深 1.2m以上1.4m未満	36 箇所/日																													
削孔深 1.4m以上1.6m未満		32 箇所/日																														
橋梁補強工（コンクリート巻立て）（1）（2）	① 橋梁補強工（コンクリート巻立て） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))</td> <td style="text-align: center;">72 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td>下地処理</td> <td style="text-align: center;">36 m²/日</td> </tr> <tr> <td>一般型枠製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">26 m²/日</td> </tr> <tr> <td>合板円形型枠製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">13 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート打設</td> <td style="text-align: center;">43 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(箇所/日)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">削孔機械名</th> <th style="text-align: center;">電動ハンマドリル</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ハンマドリル（空圧式）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">削 孔 径(mm)</td> <td style="text-align: center;">20 以上 30 未満</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">30 以上 50 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">削 孔 深(m)</td> <td style="text-align: center;">0.2 以上 0.4 以下</td> <td style="text-align: center;">0.3 以上 0.6 未満</td> <td style="text-align: center;">0.6 以上 0.9 以下</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">127</td> <td style="text-align: center;">77</td> <td style="text-align: center;">56</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))	72 掛 m ² /日	下地処理	36 m ² /日	一般型枠製作・設置・撤去	26 m ² /日	合板円形型枠製作・設置・撤去	13 m ² /日	コンクリート打設	43 m ³ /日	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル（空圧式）		削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下		削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下	作業日当り標準作業量	127	77	56			
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																														
	足場設置・撤去(枠組足場(手摺先行型))	72 掛 m ² /日																														
	下地処理	36 m ² /日																														
	一般型枠製作・設置・撤去	26 m ² /日																														
	合板円形型枠製作・設置・撤去	13 m ² /日																														
	コンクリート打設	43 m ³ /日																														
	削孔機械名	電動ハンマドリル	ハンマドリル（空圧式）																													
	削 孔 径(mm)	20 以上 30 未満	30 以上 50 以下																													
	削 孔 深(m)	0.2 以上 0.4 以下	0.3 以上 0.6 未満	0.6 以上 0.9 以下																												
	作業日当り標準作業量	127	77	56																												

工 種 名	設 定 内 容																																							
橋梁地覆補修工	<p>① とりこわし</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">1.4 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 旧高欄の撤去、鉄筋の切断、破砕片除去・集積及び運搬車の積込みを含む。</p> <p>② 鉄筋</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.36 t/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 現場加工及び組立を含む。</p> <p>③ コンクリート</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.76 m³/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 人力による打設、型枠(側板部及び底板部)の製作、設置・撤去、はく離剤塗布及び養生作業を含む。</p> <p>④ 足場・防護</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">31 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日	作業日当り標準作業量	0.36 t/日	作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日	作業日当り標準作業量	31 m ² /日																															
作業日当り標準作業量	1.4 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	0.36 t/日																																							
作業日当り標準作業量	0.76 m ³ /日																																							
作業日当り標準作業量	31 m ² /日																																							
橋梁補修工 (支承接替工)	<p>① 支承接替(鋼橋及びPC橋)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">工 種 名</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">1 基 当 り 標 準 作 業 日 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center; vertical-align: middle;">支 承 取 替</td> <td>鋼橋－鋼製支承 (150 t 以下)</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">5 日/基</td> </tr> <tr> <td>鋼橋－ゴム支承 (150 t 以下)</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td>PC橋－ゴム支承 (200 t 以下)</td> <td style="text-align: center;">－</td> <td style="text-align: center;">4 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鋸 桁</td> <td style="text-align: center;">7 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 杓</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 杓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)</td> <td style="text-align: center;">鋸 桁</td> <td style="text-align: center;">8 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 2 杓</td> <td style="text-align: center;">11 日/基</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 箱 桁 1 杓</td> <td style="text-align: center;">13 日/基</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 沓座コンクリートはつり(支承直下部以外)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">1m³ 当 り 標 準 作 業 日 数</td> <td style="text-align: center;">3 日/m³</td> </tr> </table> <p>③ 下部工ブラケット取付</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">ブラケット単部材質量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">600kg 以下</th> <th style="text-align: center;">600kg を 超 え 2,000kg 以 下</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3 基/日</td> <td style="text-align: center;">2 基/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>④ 足場</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">20 m²/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数			支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承 (150 t 以下)	－	5 日/基	鋼橋－ゴム支承 (150 t 以下)	－	4 日/基	PC橋－ゴム支承 (200 t 以下)	－	4 日/基	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鋸 桁	7 日/基	1 箱 桁 2 杓	8 日/基	1 箱 桁 1 杓	11 日/基	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鋸 桁	8 日/基	1 箱 桁 2 杓	11 日/基	1 箱 桁 1 杓	13 日/基	1m ³ 当 り 標 準 作 業 日 数	3 日/m ³	作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量		600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以 下	3 基/日	2 基/日	作業日当り標準作業量	20 m ² /日
工 種 名	1 基 当 り 標 準 作 業 日 数																																							
支 承 取 替	鋼橋－鋼製支承 (150 t 以下)	－	5 日/基																																					
	鋼橋－ゴム支承 (150 t 以下)	－	4 日/基																																					
	PC橋－ゴム支承 (200 t 以下)	－	4 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (150 t を 超 え 250 t 以 下)	鋸 桁	7 日/基																																					
		1 箱 桁 2 杓	8 日/基																																					
		1 箱 桁 1 杓	11 日/基																																					
	鋼橋－鋼製支承 (250 t を 超 え 320 t 以 下)	鋸 桁	8 日/基																																					
		1 箱 桁 2 杓	11 日/基																																					
		1 箱 桁 1 杓	13 日/基																																					
	1m ³ 当 り 標 準 作 業 日 数	3 日/m ³																																						
作業日当り標準作業量	ブラケット単部材質量																																							
	600kg 以下	600kg を 超 え 2,000kg 以 下																																						
	3 基/日	2 基/日																																						
作業日当り標準作業量	20 m ² /日																																							
橋梁補修工 (現場溶接鋼桁補強工)	<p>① 現場溶接鋼桁補強</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">14 m/日</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 20px;">(注) 上表の作業日当り標準作業量は、計測から現場溶接までの一連作業である。</p>	作業日当り標準作業量	14 m/日																																					
作業日当り標準作業量	14 m/日																																							

工 種 名	設 定 内 容																																																																	
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。																																																																	
落橋防止装置工	<p>① コンクリート削孔</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>削孔機械名</th> <th>削孔径(mm)</th> <th>削孔深(mm)</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">電動式コアボーリングマシン</td> <td rowspan="2">50 以下</td> <td>500 以下</td> <td>15 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 1000 以下</td> <td>12 孔/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">50 超え 110 以下</td> <td>500 以下</td> <td>11 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 1000 以下</td> <td>9 孔/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1000 超え 1300 以下</td> <td>4 孔/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電動ハンマドリル</td> <td>20 以上 30 以下</td> <td>200 以下</td> <td>84 孔/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))</td> <td rowspan="2">20 以上 50 以下</td> <td>200 超え 500 以下</td> <td>48 孔/日</td> </tr> <tr> <td>500 超え 800 以下</td> <td>38 孔/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② アンカー</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>適用アンカー材径(mm)</th> <th>打込み方向</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 25 以下</td> <td>下方向</td> <td>79 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>68 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 25 超え 40 以下</td> <td>下方向</td> <td>68 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>55 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 40 超え 55 以下</td> <td>下方向</td> <td>58 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>43 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 55 超え 70 以下</td> <td>下方向</td> <td>42 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>26 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">アンカー材径 70 超え 85 以下</td> <td>下方向</td> <td>31 本/日</td> </tr> <tr> <td>横方向</td> <td>12 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 充填補修</p> <table border="1"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>92 孔/日</td> </tr> </table> <p>④ 現場孔明（鋼構造物）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 条 件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 本以上/箇所</td> <td>80 本/日</td> </tr> <tr> <td>作業性の悪い箇所等</td> <td>40 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日	500 超え 1000 以下	12 孔/日	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日	500 超え 1000 以下	9 孔/日		1000 超え 1300 以下	4 孔/日		電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔/日	さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日	500 超え 800 以下	38 孔/日	適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日	横方向	68 本/日	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日	横方向	55 本/日	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日	横方向	43 本/日	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日	横方向	26 本/日	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日	横方向	12 本/日	作業日当り標準作業量	92 孔/日	作 業 条 件	作業日当り標準作業量	10 本以上/箇所	80 本/日	作業性の悪い箇所等	40 本/日
削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量																																																															
電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔/日																																																															
		500 超え 1000 以下	12 孔/日																																																															
	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔/日																																																															
		500 超え 1000 以下	9 孔/日																																																															
	1000 超え 1300 以下	4 孔/日																																																																
電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔/日																																																															
さく岩機 (ハンドドリル(空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔/日																																																															
		500 超え 800 以下	38 孔/日																																																															
適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量																																																																
アンカー材径 25 以下	下方向	79 本/日																																																																
	横方向	68 本/日																																																																
アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本/日																																																																
	横方向	55 本/日																																																																
アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本/日																																																																
	横方向	43 本/日																																																																
アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本/日																																																																
	横方向	26 本/日																																																																
アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本/日																																																																
	横方向	12 本/日																																																																
作業日当り標準作業量	92 孔/日																																																																	
作 業 条 件	作業日当り標準作業量																																																																	
10 本以上/箇所	80 本/日																																																																	
作業性の悪い箇所等	40 本/日																																																																	

工 種 名	設 定 内 容		
道路除草工	① 除草		
	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量
	肩掛け式	有り	2,250 m ² /日
		無し	2,250 m ² /日
	ハンドガイド式	－	6,120 m ² /日
	人力除草	－	1,000 m ² /日
	② 集草		
	作業日当り標準作業量	2,760 m ² /日	
	③ 積込運搬		
	(1) 積込		
	作業日当り標準作業量	2,050 m ² /日	
	(2) 運搬		
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	4,917 m ² /日
		11.5km 以下	4,214 m ² /日
		14.5km 以下	3,688 m ² /日
		17.5km 以下	3,278 m ² /日
		19.5km 以下	2,950 m ² /日
		21.5km 以下	2,682 m ² /日
		23.5km 以下	2,458 m ² /日
		26.0km 以下	2,185 m ² /日
		28.0km 以下	1,967 m ² /日
		30.0km 以下	1,788 m ² /日
32.0km 以下		1,639 m ² /日	
34.5km 以下		1,475 m ² /日	
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	3,100 m ² /日	
	7.0km 以下	2,818 m ² /日	
	10.0km 以下	2,583 m ² /日	
	14.0km 以下	2,296 m ² /日	
	17.5km 以下	2,067 m ² /日	
	21.0km 以下	1,879 m ² /日	
	25.0km 以下	1,676 m ² /日	
	29.0km 以下	1,512 m ² /日	
33.0km 以下	1,348 m ² /日		
35.0km 以下	1,216 m ² /日		
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。			
2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。			

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p>④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 300 1244 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 300 823 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="823 300 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 300 1244 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 360 823 864" rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td data-bbox="823 360 1034 405">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 360 1244 405">990 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 405 1034 450">11.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 405 1244 450">958 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 450 1034 495">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 450 1244 495">928 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 495 1034 539">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 495 1244 539">899 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 539 1034 584">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 539 1244 584">873 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 584 1034 629">21.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 584 1244 629">848 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 629 1034 674">23.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 629 1244 674">824 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 674 1034 719">26.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 674 1244 719">791 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 719 1034 763">28.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 719 1244 763">760 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 763 1034 808">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 763 1244 808">732 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 808 1034 853">32.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 808 1244 853">706 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 853 1034 898">34.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 853 1244 898">674 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 898 1034 943">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 898 1244 943">644 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 943 823 1249" rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td data-bbox="823 943 1034 987">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 943 1244 987">885 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 987 1034 1032">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 987 1244 1032">861 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1032 1034 1077">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1032 1244 1077">838 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1077 1034 1122">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1077 1244 1122">805 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1122 1034 1167">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 1122 1244 1167">775 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1167 1034 1211">21.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1167 1244 1211">747 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1211 1034 1256">25.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1211 1244 1256">712 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1256 1034 1301">29.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1256 1244 1301">681 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1301 1034 1346">33.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1301 1244 1346">646 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="823 1346 1034 1391">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1346 1244 1391">614 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="523 1256 1230 1323">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p>⑤ 機械除草（肩掛式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="512 1402 1227 1458"> <tr> <td data-bbox="512 1402 868 1458">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1402 1227 1458">1,240 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日	11.5km 以下	958 m ² /日	14.5km 以下	928 m ² /日	17.5km 以下	899 m ² /日	19.5km 以下	873 m ² /日	21.5km 以下	848 m ² /日	23.5km 以下	824 m ² /日	26.0km 以下	791 m ² /日	28.0km 以下	760 m ² /日	30.0km 以下	732 m ² /日	32.0km 以下	706 m ² /日	34.5km 以下	674 m ² /日	35.0km 以下	644 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日	7.0km 以下	861 m ² /日	10.0km 以下	838 m ² /日	14.0km 以下	805 m ² /日	17.5km 以下	775 m ² /日	21.0km 以下	747 m ² /日	25.0km 以下	712 m ² /日	29.0km 以下	681 m ² /日	33.0km 以下	646 m ² /日	35.0km 以下	614 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	990 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	958 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	928 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	899 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	873 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	848 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	824 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	791 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	760 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	732 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	706 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	674 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	644 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	885 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	861 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	838 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	805 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	775 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	747 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	712 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	681 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	646 m ² /日																																																				
35.0km 以下	614 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,240 m ² /日																																																					

工 種 名	設 定 内 容																																																					
道路除草工	<p>⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬</p> <table border="1" data-bbox="507 300 1244 1249"> <thead> <tr> <th data-bbox="507 300 826 360">運搬機種・規格</th> <th data-bbox="826 300 1034 360">運搬距離</th> <th data-bbox="1034 300 1244 360">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="507 360 826 864" rowspan="13">ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級</td> <td data-bbox="826 360 1034 405">6.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 360 1244 405">1,372 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 405 1034 450">11.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 405 1244 450">1,311 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 450 1034 495">14.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 450 1244 495">1,255 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 495 1034 539">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 495 1244 539">1,204 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 539 1034 584">19.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 539 1244 584">1,156 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 584 1034 629">21.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 584 1244 629">1,113 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 629 1034 674">23.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 629 1244 674">1,072 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 674 1034 719">26.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 674 1244 719">1,017 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 719 1034 763">28.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 719 1244 763">967 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 763 1034 808">30.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 763 1244 808">922 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 808 1034 853">32.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 808 1244 853">880 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 853 1034 898">34.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 853 1244 898">831 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 898 1034 943">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 898 1244 943">786 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="507 943 826 1249" rowspan="9">パッカー車 [回転式] 積載容量4m³</td> <td data-bbox="826 943 1034 987">4.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 943 1244 987">1,179 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 987 1034 1032">7.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 987 1244 1032">1,136 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1032 1034 1077">10.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1032 1244 1077">1,096 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1077 1034 1122">14.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1077 1244 1122">1,040 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1122 1034 1167">17.5km 以下</td> <td data-bbox="1034 1122 1244 1167">991 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1167 1034 1211">21.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1167 1244 1211">945 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1211 1034 1256">25.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1211 1244 1256">891 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1256 1034 1301">29.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1256 1244 1301">842 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1301 1034 1346">33.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1301 1244 1346">789 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 1346 1034 1391">35.0km 以下</td> <td data-bbox="1034 1346 1244 1391">742 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="523 1256 1230 1323">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. パッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</p> <p>⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草</p> <table border="1" data-bbox="512 1402 1227 1458"> <tr> <td data-bbox="512 1402 868 1458">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1402 1227 1458">1,902 m²/日</td> </tr> </table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日	11.5km 以下	1,311 m ² /日	14.5km 以下	1,255 m ² /日	17.5km 以下	1,204 m ² /日	19.5km 以下	1,156 m ² /日	21.5km 以下	1,113 m ² /日	23.5km 以下	1,072 m ² /日	26.0km 以下	1,017 m ² /日	28.0km 以下	967 m ² /日	30.0km 以下	922 m ² /日	32.0km 以下	880 m ² /日	34.5km 以下	831 m ² /日	35.0km 以下	786 m ² /日	パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日	7.0km 以下	1,136 m ² /日	10.0km 以下	1,096 m ² /日	14.0km 以下	1,040 m ² /日	17.5km 以下	991 m ² /日	21.0km 以下	945 m ² /日	25.0km 以下	891 m ² /日	29.0km 以下	842 m ² /日	33.0km 以下	789 m ² /日	35.0km 以下	742 m ² /日	作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級	6.5km 以下	1,372 m ² /日																																																				
	11.5km 以下	1,311 m ² /日																																																				
	14.5km 以下	1,255 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	1,204 m ² /日																																																				
	19.5km 以下	1,156 m ² /日																																																				
	21.5km 以下	1,113 m ² /日																																																				
	23.5km 以下	1,072 m ² /日																																																				
	26.0km 以下	1,017 m ² /日																																																				
	28.0km 以下	967 m ² /日																																																				
	30.0km 以下	922 m ² /日																																																				
	32.0km 以下	880 m ² /日																																																				
	34.5km 以下	831 m ² /日																																																				
	35.0km 以下	786 m ² /日																																																				
パッカー車 [回転式] 積載容量4m ³	4.0km 以下	1,179 m ² /日																																																				
	7.0km 以下	1,136 m ² /日																																																				
	10.0km 以下	1,096 m ² /日																																																				
	14.0km 以下	1,040 m ² /日																																																				
	17.5km 以下	991 m ² /日																																																				
	21.0km 以下	945 m ² /日																																																				
	25.0km 以下	891 m ² /日																																																				
	29.0km 以下	842 m ² /日																																																				
	33.0km 以下	789 m ² /日																																																				
35.0km 以下	742 m ² /日																																																					
作業日当り標準作業量	1,902 m ² /日																																																					
路面清掃工（機械清掃）	<p>① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 歩道掃き出し</p> <table border="1" data-bbox="531 1621 1195 1677"> <tr> <td data-bbox="531 1621 868 1677">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="868 1621 1195 1677">3.2 km/日</td> </tr> </table> <p data-bbox="549 1682 1145 1711">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																			
作業日当り標準作業量	3.2 km/日																																																					

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容		
路面清掃工（人力清掃工）	① 人力清掃工		
	作 業 名	作業日当り標準作業量	
	路肩部	少ない	1.3 km／日
		普通	0.25 km／日
		多い	0.16 km／日
	歩道	少ない	2,000 m ² ／日
		普通	164 m ² ／日
		多い	109 m ² ／日
	横断歩道橋・地下道	少ない	1,000 m ² ／日
		普通	455 m ² ／日
		多い	286 m ² ／日
	中央分離帯	普通	3,333 m ² ／日
		多い	909 m ² ／日
	歩道（草の処理）	普通	63 m ² ／日
		多い	53 m ² ／日
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。			

工 種 名	設 定 内 容																	
管渠清掃工，側溝清掃工及び集水桝清掃工（組合せ作業）	① 管渠清掃工（機械清掃）清掃作業																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">堆積率</th> <th style="width: 50%;">管径</th> <th style="width: 30%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">50%未満</td> <td style="text-align: center;">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td style="text-align: center;">245 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td style="text-align: center;">135 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td style="text-align: center;">88 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">50%以上</td> <td style="text-align: center;">φ 200 mm以上 φ 400 mm未満</td> <td style="text-align: center;">163 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 400 mm以上 φ 800 mm未満</td> <td style="text-align: center;">103 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下</td> <td style="text-align: center;">63 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	堆積率	管径	作業日当り標準作業量	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日	φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日	φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日
	堆積率	管径	作業日当り標準作業量															
	50%未満	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	245 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	135 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	88 m/日															
	50%以上	φ 200 mm以上 φ 400 mm未満	163 m/日															
		φ 400 mm以上 φ 800 mm未満	103 m/日															
		φ 800 mm以上 φ 1,000 mm以下	63 m/日															
	② 管渠清掃工（機械清掃）移動																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">201 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	作業日当り標準作業量	201 km/日															
	作業日当り標準作業量	201 km/日																
	③ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">堆積率</th> <th style="width: 40%;">側溝断面積</th> <th style="width: 40%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">50%未満</td> <td style="text-align: center;">0.125m² 未満</td> <td style="text-align: center;">181 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td style="text-align: center;">119 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">50%以上</td> <td style="text-align: center;">0.125m² 未満</td> <td style="text-align: center;">132 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td style="text-align: center;">81 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量	50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日	50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日				
	堆積率	側溝断面積	作業日当り標準作業量															
	50%未満	0.125m ² 未満	181 m/日															
		0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	119 m/日															
	50%以上	0.125m ² 未満	132 m/日															
		0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	81 m/日															
	④ 側溝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">201 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	作業日当り標準作業量	201 km/日															
	作業日当り標準作業量	201 km/日																
	⑤ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）清掃作業																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">側溝断面積</th> <th style="width: 50%;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0.125m² 未満</td> <td style="text-align: center;">132 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.125m² 以上 0.5m² 未満</td> <td style="text-align: center;">56 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	側溝断面積	作業日当り標準作業量	0.125m ² 未満	132 個/日	0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	56 個/日											
側溝断面積	作業日当り標準作業量																	
0.125m ² 未満	132 個/日																	
0.125m ² 以上 0.5m ² 未満	56 個/日																	
⑥ 集水桝清掃工（機械清掃の組合せ作業）移動																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">201 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は，6.7hとする。</p>	作業日当り標準作業量	201 km/日																
作業日当り標準作業量	201 km/日																	

工 種 名	設 定 内 容											
側溝清掃工（単独作業）	<p>① 側溝清掃（単独作業）清掃作業 …… 該当工種の計算式を参照。</p> <p>② 側溝清掃（単独作業）移動</p> <table border="1" data-bbox="517 340 1177 396"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>195 km/日</td> </tr> </table> <p>（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。</p> <p>③ 側溝蓋設置・撤去</p> <table border="1" data-bbox="517 510 1198 624"> <tr> <td>側溝蓋質量</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>40kg以上80kg以下</td> <td>333 枚/日</td> </tr> <tr> <td>80kgを超え120kg以下</td> <td>250 枚/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	195 km/日	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量	40kg以上80kg以下	333 枚/日	80kgを超え120kg以下	250 枚/日			
作業日当り標準作業量	195 km/日											
側溝蓋質量	作業日当り標準作業量											
40kg以上80kg以下	333 枚/日											
80kgを超え120kg以下	250 枚/日											
側溝清掃工（人力清掃工）	<p>① 側溝清掃（人力清掃工）</p> <table border="1" data-bbox="517 701 1198 896"> <tr> <td>側溝蓋規格</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>無蓋</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 コンクリート蓋</td> <td>26 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締無）</td> <td>23 m/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 鋼蓋（ボルト締有）</td> <td>15 m/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量	無蓋	63 m/日	有蓋 コンクリート蓋	26 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日	有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日	
側溝蓋規格	作業日当り標準作業量											
無蓋	63 m/日											
有蓋 コンクリート蓋	26 m/日											
有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m/日											
有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m/日											
集水桝清掃工（単独作業）	<p>該当工種の計算式を参照。</p>											
集水桝清掃工（人力清掃工）	<p>①集水桝清掃工(人力清掃工)</p> <table border="1" data-bbox="517 1050 1198 1245"> <tr> <td>蓋の有無及び土砂厚</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm未満</td> <td>13 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>有蓋 25cm以上</td> <td>9.9 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm未満</td> <td>23 箇所/日</td> </tr> <tr> <td>無蓋 25cm以上</td> <td>12 箇所/日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p>	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量	有蓋 25cm未満	13 箇所/日	有蓋 25cm以上	9.9 箇所/日	無蓋 25cm未満	23 箇所/日	無蓋 25cm以上	12 箇所/日	
蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量											
有蓋 25cm未満	13 箇所/日											
有蓋 25cm以上	9.9 箇所/日											
無蓋 25cm未満	23 箇所/日											
無蓋 25cm以上	12 箇所/日											
トンネル清掃工	<p>該当工種の計算式を参照。</p>											
トンネル照明器具清掃工	<p>① トンネル照明器具清掃工</p> <table border="1" data-bbox="517 1426 1398 1581"> <tr> <td colspan="2">作 業 種 別</td> <td>作業日当り標準作業量</td> </tr> <tr> <td>機械施工</td> <td>表面清掃</td> <td>2,600 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人力施工</td> <td>表面清掃</td> <td>111 灯/日</td> </tr> <tr> <td>表面及び内面清掃</td> <td>55 灯/日</td> </tr> </table> <p>（注）機械施工の施工単位は、トンネル延長とする。</p>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械施工	表面清掃	2,600 m/日	人力施工	表面清掃	111 灯/日	表面及び内面清掃	55 灯/日
作 業 種 別		作業日当り標準作業量										
機械施工	表面清掃	2,600 m/日										
人力施工	表面清掃	111 灯/日										
	表面及び内面清掃	55 灯/日										
トンネル漏水対策工	<p>① 面導水</p> <table border="1" data-bbox="517 1688 1203 1744"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>34 m²/日</td> </tr> </table> <p>② 線導水</p> <table border="1" data-bbox="517 1818 1203 1874"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>10 m/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	34 m ² /日	作業日当り標準作業量	10 m/日							
作業日当り標準作業量	34 m ² /日											
作業日当り標準作業量	10 m/日											

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容														
沓座拡幅工	<p>① 沓座拡幅工</p> <table border="1" data-bbox="513 302 1197 535"> <thead> <tr> <th>作業名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>チップング (厚 2cm 以下)</td> <td>5.3 m²/日</td> </tr> <tr> <td>アンカー筋挿入</td> <td>97 本/日</td> </tr> <tr> <td>鉄筋 (沓座拡幅工)</td> <td>0.73 t/日</td> </tr> <tr> <td>型枠 (沓座拡幅工)</td> <td>15 m²/日</td> </tr> <tr> <td>コンクリート (沓座拡幅工)</td> <td>7.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業名	作業日当り標準作業量	チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日	アンカー筋挿入	97 本/日	鉄筋 (沓座拡幅工)	0.73 t/日	型枠 (沓座拡幅工)	15 m ² /日	コンクリート (沓座拡幅工)	7.1 m ³ /日		
作業名	作業日当り標準作業量														
チップング (厚 2cm 以下)	5.3 m ² /日														
アンカー筋挿入	97 本/日														
鉄筋 (沓座拡幅工)	0.73 t/日														
型枠 (沓座拡幅工)	15 m ² /日														
コンクリート (沓座拡幅工)	7.1 m ³ /日														
欠損部補修工	<p>① 加熱合材補修工</p> <table border="1" data-bbox="513 604 1166 797"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1t 未満</td> <td>1.0 t/日</td> </tr> <tr> <td>1t 以上 2t 未満</td> <td>1.6 t/日</td> </tr> <tr> <td>2t 以上 5t 未満</td> <td>4.2 t/日</td> </tr> <tr> <td>5t 以上 20t 未満</td> <td>9.1 t/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 常温合材補修工</p> <table border="1" data-bbox="513 873 1166 949"> <thead> <tr> <th>日施工量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0.3t 未満</td> <td>0.3 t/日</td> </tr> </tbody> </table>	日施工量	作業日当り標準作業量	1t 未満	1.0 t/日	1t 以上 2t 未満	1.6 t/日	2t 以上 5t 未満	4.2 t/日	5t 以上 20t 未満	9.1 t/日	日施工量	作業日当り標準作業量	0.3t 未満	0.3 t/日
日施工量	作業日当り標準作業量														
1t 未満	1.0 t/日														
1t 以上 2t 未満	1.6 t/日														
2t 以上 5t 未満	4.2 t/日														
5t 以上 20t 未満	9.1 t/日														
日施工量	作業日当り標準作業量														
0.3t 未満	0.3 t/日														

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容							
アスファルト舗装版削 孔工	① アスファルト舗装版削孔 <table border="1" data-bbox="512 302 1254 356"> <tr> <td data-bbox="512 302 892 356">作業日当り標準作業量</td> <td data-bbox="892 302 1254 356">19 孔/日</td> </tr> </table>		作業日当り標準作業量	19 孔/日				
作業日当り標準作業量	19 孔/日							
横断歩道橋補修工	① 横断歩道橋補修工 <table border="1" data-bbox="512 436 1254 553"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 436 892 474">作業名</th> <th data-bbox="892 436 1254 474">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 474 892 512">既設舗装はぎ取り</td> <td data-bbox="892 474 1254 512">40 m²/日</td> </tr> <tr> <td data-bbox="512 512 892 553">ノンスリップ撤去</td> <td data-bbox="892 512 1254 553">277 m/日</td> </tr> </tbody> </table>		作業名	作業日当り標準作業量	既設舗装はぎ取り	40 m ² /日	ノンスリップ撤去	277 m/日
作業名	作業日当り標準作業量							
既設舗装はぎ取り	40 m ² /日							
ノンスリップ撤去	277 m/日							

工 種 名	設 定 内 容										
共同溝工（1） （構造物単位）	① 共同溝工（1層1連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">①</td> <td style="text-align: center;">3.6 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">②</td> <td style="text-align: center;">3.8 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">3.2 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">3.3 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m3/日	②	3.8 m3/日	③	3.2 m3/日	④	3.3 m3/日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	①	3.6 m3/日									
	②	3.8 m3/日									
	③	3.2 m3/日									
	④	3.3 m3/日									
	② 共同溝工（1層2連 土被り：1.5<DH≤3.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">③</td> <td style="text-align: center;">3.9 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">④</td> <td style="text-align: center;">4.0 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m3/日	④	4.0 m3/日				
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
	③	3.9 m3/日									
	④	4.0 m3/日									
	③ 共同溝工（1層2連 土被り：3.0<DH≤5.0）適用歩掛										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">歩掛区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">⑤</td> <td style="text-align: center;">4.7 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑥</td> <td style="text-align: center;">4.8 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑦</td> <td style="text-align: center;">4.5 m3/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">⑧</td> <td style="text-align: center;">4.5 m3/日</td> </tr> </tbody> </table>	歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m3/日	⑥	4.8 m3/日	⑦	4.5 m3/日	⑧	4.5 m3/日
	歩掛区分	作業日当り標準作業量									
⑤	4.7 m3/日										
⑥	4.8 m3/日										
⑦	4.5 m3/日										
⑧	4.5 m3/日										
<p>（注） 1. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 <p>2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した1スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。</p> <p>3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。</p>											

工 種 名	設 定 内 容																																													
共同溝工（2）	① 躯体部コンクリートポンプ車打設 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">87 m³/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	87 m ³ /日																																											
	作業日当り標準作業量	87 m ³ /日																																												
	② 掘削工 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">覆 工 方 式</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">土 留 覆 工</td> <td style="text-align: center;">124 m³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">土 留 開 放</td> <td style="text-align: center;">171 m³</td> </tr> </tbody> </table>	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量	土 留 覆 工	124 m ³	土 留 開 放	171 m ³																																							
	覆 工 方 式	作業日当り標準作業量																																												
	土 留 覆 工	124 m ³																																												
	土 留 開 放	171 m ³																																												
	③ ダンプトラック運搬 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DID 区間の 有無</th> <th style="text-align: center;">運搬距離</th> <th style="text-align: center;">作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">38 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">34.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">1.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">67 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">59 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">48 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">42 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">37 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">31 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">26 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">21 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">26.5km 以下</td> <td style="text-align: center;">16 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60.0km 以下</td> <td style="text-align: center;">11 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量	無し	1.5km 以下	67 m ³ /日	2.5km 以下	59 m ³ /日	4.5km 以下	48 m ³ /日	5.5km 以下	42 m ³ /日	7.0km 以下	38 m ³ /日	9.0km 以下	31 m ³ /日	12.5km 以下	26 m ³ /日	18.5km 以下	21 m ³ /日	34.0km 以下	16 m ³ /日	60.0km 以下	11 m ³ /日	有り	1.5km 以下	67 m ³ /日	2.5km 以下	59 m ³ /日	4.0km 以下	48 m ³ /日	5.0km 以下	42 m ³ /日	6.5km 以下	37 m ³ /日	8.5km 以下	31 m ³ /日	11.5km 以下	26 m ³ /日	16.5km 以下	21 m ³ /日	26.5km 以下	16 m ³ /日	60.0km 以下	11 m ³ /日
	DID 区間の 有無	運搬距離	作業日当り 標準作業量																																											
	無し	1.5km 以下	67 m ³ /日																																											
		2.5km 以下	59 m ³ /日																																											
		4.5km 以下	48 m ³ /日																																											
		5.5km 以下	42 m ³ /日																																											
		7.0km 以下	38 m ³ /日																																											
		9.0km 以下	31 m ³ /日																																											
		12.5km 以下	26 m ³ /日																																											
18.5km 以下		21 m ³ /日																																												
34.0km 以下		16 m ³ /日																																												
60.0km 以下		11 m ³ /日																																												
有り	1.5km 以下	67 m ³ /日																																												
	2.5km 以下	59 m ³ /日																																												
	4.0km 以下	48 m ³ /日																																												
	5.0km 以下	42 m ³ /日																																												
	6.5km 以下	37 m ³ /日																																												
	8.5km 以下	31 m ³ /日																																												
	11.5km 以下	26 m ³ /日																																												
	16.5km 以下	21 m ³ /日																																												
	26.5km 以下	16 m ³ /日																																												
	60.0km 以下	11 m ³ /日																																												
④ 伸縮継手 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">止水板設置</td> <td style="text-align: center;">21 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">目地材設置</td> <td style="text-align: center;">24 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	止水板設置	21 m/日	目地材設置	24 m ² /日																																								
作業内容	作業日当り標準作業量																																													
止水板設置	21 m/日																																													
目地材設置	24 m ² /日																																													
（注）作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。																																														

工 種 名	設 定 内 容																																						
共同溝工（2）	⑤ 防水工・防水層保護工																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">防水工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">一般部及び換気部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">83 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">側部</td> <td style="text-align: center;">内防水</td> <td style="text-align: center;">34 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外防水</td> <td style="text-align: center;">53 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特殊部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">29 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">側部</td> <td style="text-align: center;">内防水</td> <td style="text-align: center;">32 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">外防水</td> <td style="text-align: center;">43 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">防水層保護工</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">一般部及び換気部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">200 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">側部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">63 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">特殊部</td> <td style="text-align: center;">底頂部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">83 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">側部</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">53 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名			作業日当り標準作業量	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² /日	側部	内防水	34 m ² /日	外防水	53 m ² /日	特殊部	底頂部	-	29 m ² /日	側部	内防水	32 m ² /日	外防水	43 m ² /日	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² /日	側部	-	63 m ² /日	特殊部	底頂部	-	83 m ² /日	側部	-	53 m ² /日
	作 業 名			作業日当り標準作業量																																			
	防水工	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m ² /日																																		
			側部	内防水	34 m ² /日																																		
		外防水		53 m ² /日																																			
		特殊部	底頂部	-	29 m ² /日																																		
	側部		内防水	32 m ² /日																																			
		外防水	43 m ² /日																																				
	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m ² /日																																		
側部			-	63 m ² /日																																			
特殊部		底頂部	-	83 m ² /日																																			
		側部	-	53 m ² /日																																			
⑥ 埋戻工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施工区分①（人力・水締め）</td> <td style="text-align: center;">4.8 m³/日</td> </tr> <tr> <td>施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）</td> <td style="text-align: center;">30 m³/日</td> </tr> <tr> <td>施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）</td> <td style="text-align: center;">50 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工区分	作業日当り標準作業量	施工区分①（人力・水締め）	4.8 m ³ /日	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）	30 m ³ /日	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）	50 m ³ /日																															
施工区分	作業日当り標準作業量																																						
施工区分①（人力・水締め）	4.8 m ³ /日																																						
施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ+タンパ）	30 m ³ /日																																						
施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）	50 m ³ /日																																						
⑦ 基礎砕石工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">167 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	167 m ² /日																																					
作業日当り標準作業量	167 m ² /日																																						
⑧ 足場・支保工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 種 別</th> <th style="text-align: center;">支保耐力(f)kN/m²</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">足場工</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">67 掛 m²/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">パイプサポート支保設置撤去</td> <td style="text-align: center;">$f \leq 40$</td> <td style="text-align: center;">38 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$40 < f \leq 60$</td> <td style="text-align: center;">24 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">くさび結合支保設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">$f \leq 40$</td> <td style="text-align: center;">71 空 m³/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$40 < f \leq 80$</td> <td style="text-align: center;">48 空 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	支保耐力(f)kN/m ²	作業日当り標準作業量	足場工	-	67 掛 m ² /日	パイプサポート支保設置撤去	$f \leq 40$	38 空 m ³ /日	$40 < f \leq 60$	24 空 m ³ /日	くさび結合支保設置・撤去	$f \leq 40$	71 空 m ³ /日	$40 < f \leq 80$	48 空 m ³ /日																							
作 業 種 別	支保耐力(f)kN/m ²	作業日当り標準作業量																																					
足場工	-	67 掛 m ² /日																																					
パイプサポート支保設置撤去	$f \leq 40$	38 空 m ³ /日																																					
	$40 < f \leq 60$	24 空 m ³ /日																																					
くさび結合支保設置・撤去	$f \leq 40$	71 空 m ³ /日																																					
	$40 < f \leq 80$	48 空 m ³ /日																																					
⑨ 型枠工																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作業内容</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">一般型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">26 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">43 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">撤去しない埋設型枠 製作・設置</td> <td style="text-align: center;">42 m²/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">歩床部型枠 製作・設置・撤去</td> <td style="text-align: center;">63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	一般型枠 製作・設置・撤去	26 m ² /日	均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去	43 m ² /日	撤去しない埋設型枠 製作・設置	42 m ² /日	歩床部型枠 製作・設置・撤去	63 m ² /日																													
作業内容	作業日当り標準作業量																																						
一般型枠 製作・設置・撤去	26 m ² /日																																						
均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去	43 m ² /日																																						
撤去しない埋設型枠 製作・設置	42 m ² /日																																						
歩床部型枠 製作・設置・撤去	63 m ² /日																																						
⑩ 人力打設（歩床部）																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">7.1 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業日当り標準作業量	7.1 m ³ /日																																					
作業日当り標準作業量	7.1 m ³ /日																																						

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容											
共同溝工（２）	<p>⑪ 養生工</p> <table border="1" data-bbox="475 302 1235 459"> <thead> <tr> <th>打設条件</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>躯体部</td> <td>77 m³/日</td> </tr> <tr> <td>均しコンクリート部</td> <td>32 m³/日</td> </tr> <tr> <td>歩床部</td> <td>16 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</p> <p>⑫ 覆工板開閉作業</p> <table border="1" data-bbox="475 571 1235 627"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>36 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>		打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m ³ /日	均しコンクリート部	32 m ³ /日	歩床部	16 m ³ /日	作業日当り標準作業量	36 m ² /日
打設条件	作業日当り標準作業量											
躯体部	77 m ³ /日											
均しコンクリート部	32 m ³ /日											
歩床部	16 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	36 m ² /日											
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。											
電線共同溝工 （C・C・BOX）	<p>① 舗装版破碎積込</p> <table border="1" data-bbox="475 795 1235 851"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>101 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 床掘り</p> <table border="1" data-bbox="475 929 1235 985"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>41 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 埋戻し・締固め</p> <table border="1" data-bbox="475 1064 1235 1120"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>58 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>		作業日当り標準作業量	101 m ² /日	作業日当り標準作業量	41 m ³ /日	作業日当り標準作業量	58 m ³ /日				
作業日当り標準作業量	101 m ² /日											
作業日当り標準作業量	41 m ³ /日											
作業日当り標準作業量	58 m ³ /日											

工 種 名	設 定 内 容			
電線共同溝工 (C・C・BOX)	④ 運搬(電線共同溝)			
	積載区分	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	土砂	無し	0.5km以下	40 m3/日
			2.0km以下	33 m3/日
			3.5km以下	29 m3/日
			6.5km以下	22 m3/日
			11.5km以下	17 m3/日
			26.5km以下	11 m3/日
			60.0km以下	6 m3/日
		有り	0.5km以下	40 m3/日
			2.0km以下	33 m3/日
			3.5km以下	29 m3/日
			6.0km以下	22 m3/日
			10.5km以下	17 m3/日
			22.5km以下	11 m3/日
			60.0km以下	6 m3/日
	アスファルト塊	無し	0.5km以下	31 m3/日
			2.0km以下	26 m3/日
			3.5km以下	22 m3/日
			6.5km以下	17 m3/日
			11.5km以下	13 m3/日
			26.5km以下	9 m3/日
			60.0km以下	4 m3/日
		有り	0.5km以下	31 m3/日
			2.0km以下	26 m3/日
			3.5km以下	22 m3/日
			6.0km以下	17 m3/日
			10.5km以下	13 m3/日
			22.5km以下	9 m3/日
			60.0km以下	4 m3/日
	⑤ 軽量鋼矢板設置・撤去			
	作業日当り標準作業量		121 m/日	
	⑥ 覆工板設置・撤去			
作業日当り標準作業量		206 m2/日		

工 種 名	設 定 内 容																																		
電線共同溝工 (C・C・BOX)	<p>⑦ 管路材設置</p> <table border="1" data-bbox="501 304 1311 647"> <thead> <tr> <th>作業区分</th> <th>設置区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>露出部</td> <td>単管</td> <td>56 m/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">埋設部</td> <td>単管設置</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td>F A管設置</td> <td>99 m/日</td> </tr> <tr> <td>ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)</td> <td>63 m/日</td> </tr> <tr> <td>ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)</td> <td>36 m/日</td> </tr> <tr> <td></td> <td>多条管</td> <td>136 m/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑧ プレキャストボックスブロック設置</p> <table border="1" data-bbox="501 723 1197 880"> <thead> <tr> <th>ボックスブロック1個当り質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,000kg 以下</td> <td>12 個/日</td> </tr> <tr> <td>1,000kg 超～4,000kg 以下</td> <td>6 個/日</td> </tr> <tr> <td>4,000kg 超～11,000kg 以下</td> <td>4 個/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>⑨ 蓋設置</p> <table border="1" data-bbox="501 954 1197 1111"> <thead> <tr> <th>蓋1組当り質量</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200kg 以下</td> <td>9 組/日</td> </tr> <tr> <td>200kg 超～800kg 以下</td> <td>7 組/日</td> </tr> <tr> <td>800kg 超～2,000kg 以下</td> <td>5 組/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量	露出部	単管	56 m/日	埋設部	単管設置	93 m/日	F A管設置	99 m/日	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日		多条管	136 m/日	ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量	1,000kg 以下	12 個/日	1,000kg 超～4,000kg 以下	6 個/日	4,000kg 超～11,000kg 以下	4 個/日	蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量	200kg 以下	9 組/日	200kg 超～800kg 以下	7 組/日	800kg 超～2,000kg 以下	5 組/日
作業区分	設置区分	作業日当り標準作業量																																	
露出部	単管	56 m/日																																	
埋設部	単管設置	93 m/日																																	
	F A管設置	99 m/日																																	
	ボディ管(φ200mm)設置 (さや管含む)	63 m/日																																	
	ボディ管(φ250mm)設置 (さや管含む)	36 m/日																																	
	多条管	136 m/日																																	
ボックスブロック1個当り質量	作業日当り標準作業量																																		
1,000kg 以下	12 個/日																																		
1,000kg 超～4,000kg 以下	6 個/日																																		
4,000kg 超～11,000kg 以下	4 個/日																																		
蓋1組当り質量	作業日当り標準作業量																																		
200kg 以下	9 組/日																																		
200kg 超～800kg 以下	7 組/日																																		
800kg 超～2,000kg 以下	5 組/日																																		
情報ボックス工	<p>① 舗装版破碎</p> <table border="1" data-bbox="501 1191 1197 1245"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>248 m²/日</td> </tr> </table> <p>② 床掘り</p> <table border="1" data-bbox="501 1321 1197 1375"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>66 m³/日</td> </tr> </table> <p>③ 埋戻し</p> <table border="1" data-bbox="501 1451 1197 1505"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>44 m³/日</td> </tr> </table> <p>④ 基礎材</p> <table border="1" data-bbox="501 1581 1197 1635"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>151 m²/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	248 m ² /日	作業日当り標準作業量	66 m ³ /日	作業日当り標準作業量	44 m ³ /日	作業日当り標準作業量	151 m ² /日																										
作業日当り標準作業量	248 m ² /日																																		
作業日当り標準作業量	66 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	44 m ³ /日																																		
作業日当り標準作業量	151 m ² /日																																		

工 種 名	設 定 内 容			
情報ボックス工	⑤ 埋設部管路材設置			
	本体管の材質	さや管の材質	設置区分	作業日当り標準作業量
	コンクリート製	V U ・ F E P 管類	本体管設置	98 m / 日
			さや管設置	218 m / 日
	合成樹脂製	V U 管類	本体管及びさや管設置	68 m / 日
		F E P 管類	本体管設置	146 m / 日
			さや管設置	240 m / 日
	鋼 製	-	本体管設置	507 m / 日
	⑥ 露出部管路材設置			
	作業日当り標準作業量		21 m / 日	
	⑦ ハンドホール			
	作業日当り標準作業量		4 個 / 日	

工種名	設定内容								
トンネル工(NATM)〔発破工法〕 トンネル(NATM)〔機械掘削工法〕	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。 ③ インバート工 <table border="1" data-bbox="483 454 1331 568" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業種別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td> <td>2.4 m/日</td> </tr> </tbody> </table> (注) 上表は、インバート厚が50cmの場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。 ④ インバート敷均し・締固め工(路床) <table border="1" data-bbox="483 680 1177 734" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>177 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> ⑤ 埋戻し材の積込み <table border="1" data-bbox="483 808 1177 862" style="margin-left: 20px;"> <tbody> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>131 m³/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業種別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m/日	作業日当り標準作業量	177 m ³ /日	作業日当り標準作業量	131 m ³ /日
作業種別	作業日当り標準作業量								
インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m/日								
作業日当り標準作業量	177 m ³ /日								
作業日当り標準作業量	131 m ³ /日								
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 943 1099 1057" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>1箇所当り標準作業日数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>4日/箇所</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>3日/箇所</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	1箇所当り標準作業日数	設置	4日/箇所	撤去	3日/箇所		
作業内容	1箇所当り標準作業日数								
設置	4日/箇所								
撤去	3日/箇所								
トンネル工(NATM)仮設備工(防音扉工)	① 防音扉設置撤去 <table border="1" data-bbox="483 1140 1099 1254" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>作業内容</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設置</td> <td>35 m²/日</td> </tr> <tr> <td>撤去</td> <td>49 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作業内容	作業日当り標準作業量	設置	35 m ² /日	撤去	49 m ² /日		
作業内容	作業日当り標準作業量								
設置	35 m ² /日								
撤去	49 m ² /日								

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容												
小断面トンネル工(N A T M)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(週当り掘削量) ② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。												
トンネル裏込め注土工	該当工種の基準内に記載。												
道路除雪工	現場条件により設定												
鋼橋製作工	現場条件により設定												
橋梁塗装工(工場塗装 及び塗装前処理)	<p>① 塗装前処理</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>二次調整の区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>動力工具処理</td> <td>43 m²/日</td> </tr> <tr> <td>製品プラスト</td> <td>16 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。</p> <p>② 工場塗装</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>箱桁構造内面歩掛補正</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>箱桁構造内面(密閉部)</td> <td>45 m²/日・回</td> </tr> <tr> <td>上記以外</td> <td>71 m²/日・回</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁塗装工1名の場合。</p>	二次調整の区分	作業日当り標準作業量	動力工具処理	43 m ² /日	製品プラスト	16 m ² /日	箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量	箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回	上記以外	71 m ² /日・回
二次調整の区分	作業日当り標準作業量												
動力工具処理	43 m ² /日												
製品プラスト	16 m ² /日												
箱桁構造内面歩掛補正	作業日当り標準作業量												
箱桁構造内面(密閉部)	45 m ² /日・回												
上記以外	71 m ² /日・回												

工 種 名	設 定 内 容				
鋼橋架設工	① 支承工，地組工，本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ② 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ③ 落橋防止装置取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 架設用機械設備据付・解体 …… 該当工種の計算式（所要日数又は日当り施工量）を参照。 ⑤ 検査路架設工 (1) 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 (2) 足場工(検査路)吊足場				
	作業日当り標準作業量		17 m ² /日		
	(注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工1名の場合。				
	(3) アンカーボルト設置 …… 該当工種の基準内に記載。				
	⑥ 鋼床版現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。				
	⑦ 足場工，防護工及び登り栈橋工				
	作 業 名		作業日当り標準作業量		
			設置	撤去	
	主体足場 (パイプ吊足場)	プレートガーダ・ボックスガーダ		172 m ² /日	250 m ² /日
		ラーメン		132 m ² /日	208 m ² /日
		トラス，アーチ		89 m ² /日	147 m ² /日
		少数I桁		179 m ² /日	250 m ² /日
	主体足場（ワイヤー ブリッジ転用足場）	プレートガーダ・ボックスガーダ		111 m ² /日	179 m ² /日
		トラス，アーチ		69 m ² /日	119 m ² /日
	中段足場	プレートガーダ・ボックスガーダ		385 m ² /日	714 m ² /日
ラーメン					
トラス，アーチ					
安全通路	少数I桁		417 m ² /日	556 m ² /日	
	プレートガーダ・ボックスガーダ		385 m ² /日（設置・撤去）		
	ラーメン		192 m ² /日（設置・撤去）		
	トラス，アーチ		185 m ² /日（設置・撤去）		
部分作業床	少数I桁		385 m ² /日（設置・撤去）		
	プレートガーダ・ボックスガーダ		714 m ² /日（設置・撤去）		
	ラーメン		192 m ² /日（設置・撤去）		
	トラス，アーチ		172 m ² /日（設置・撤去）		
朝顔	プレートガーダ・ ボックスガーダ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日	
		片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日	
	ラーメン	両側朝顔	294 m ² /日	385 m ² /日	
		片側朝顔	588 m ² /日	769 m ² /日	
	トラス，アーチ	両側朝顔	357 m ² /日	500 m ² /日	
		片側朝顔	714 m ² /日	1,000 m ² /日	
	少数I桁	両側朝顔	417 m ² /日	625 m ² /日	
		片側朝顔	833 m ² /日	1,250 m ² /日	
(注) 作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工5名の場合。					

工 種 名	設 定 内 容			
鋼橋架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量	
			設置	撤去
	側面塗装足場		278 m ² /日 (設置・撤去)	
	板張防護工	両側朝顔	185 m ² /日	417 m ² /日
		片側朝顔	200 m ² /日	455 m ² /日
	シート張防護工	両側朝顔	833 m ² /日	1,667 m ² /日
		片側朝顔	1,000 m ² /日	1,667 m ² /日
	シート張防護工 (側面)		1,250 m ² /日 (設置・撤去)	
	ワイヤーブリッジ防護工		111 m ² /日	263 m ² /日
	ネット防護工		294 m ² /日	385 m ² /日
	登り栈橋工	手摺先行工法有り	12 m/日	16 m/日
		手摺先行工法無し	14 m/日	19 m/日
	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。			
	⑨ 合成床版架設工			
作業日当り標準作業量		66.7 m ² /日		

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容													
プレビーム桁架設工	<p>① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式(日当り施工量)を参照。</p> <p>③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>④ 局部プレストレス工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>1 径間/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	1 径間/日											
作業日当り標準作業量	1 径間/日													
鋼橋床版工	<p>① 鋼橋床版工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">型枠(鋼橋床版)</td> <td>型枠の補正係数 無し</td> <td>20 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.05 以下</td> <td>19 m²/日</td> </tr> <tr> <td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td> <td>18 m²/日</td> </tr> <tr> <td>養生(鋼橋床版)</td> <td></td> <td>63 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠(鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日	養生(鋼橋床版)		63 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量												
型枠(鋼橋床版)	型枠の補正係数 無し	20 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m ² /日												
	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m ² /日												
養生(鋼橋床版)		63 m ² /日												
グレーチング床版架設工及び足場工	<p>該当工種の計算式(100m²当り架設日数)を参照。</p>													
ポストテンション桁製作工	<p>① ポストテンション桁製作工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>工 種 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポストテンション桁製作工</td> <td>1.2 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去, 主桁製作台及び足場設置撤去, 鉄筋加工・組立, 横組シーす組立, PCケーブル挿入, 型枠設置・撤去, コンクリート打設・養生, 緊張及びグラウト注入を含んでいる。</p>	工 種 名	作業日当り標準作業量	ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日									
工 種 名	作業日当り標準作業量													
ポストテンション桁製作工	1.2 m ³ /日													
プレキャストセグメント主桁組立工	<p>該当工種の計算式(1本当り施工日数)を参照。</p>													
PC橋架設工	<p>① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 架設桁による架設</p> <p>(1) 桁架設, 架設設備据付・解体, 架設機械移動, 軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>(2) アンカー工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>3.3 箇所/日</td> </tr> </table>	作業日当り標準作業量	3.3 箇所/日											
作業日当り標準作業量	3.3 箇所/日													

工 種 名	設 定 内 容					
P C 橋架設工	③ P C 橋架設工（横組工，P Cコンボ橋）					
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要		
	コンクリート工		40 m ³ /日	横組工		
	鉄筋工		1.1 t/日	横組工		
	P C 工	プレテンション桁	155 m/日	横組工		
		ポストテンション桁	157 m/日	横組工		
	緊張工		27 ケーブル/日	横組工		
	P C 板支承工		250 m/日	P Cコンボ橋用		
	P C 板仮置工		120 枚/日	P Cコンボ橋用		
	P C 板敷設工		50 枚/日	P Cコンボ橋用		
	継目工		1,000 m/日	P Cコンボ橋用		
	型枠工		8 m ² /日	P Cコンボ橋用		
	(注) 上表の作業日当り標準作業量は，P C 橋架設工の一連作業における各作業に適用する。					
	④ P C 橋架設工（足場工及び防護工）					
	作 業 名		作業日当り標準作業量	編成人員 (橋梁特殊工)		
	桁下 足場	ポストテン ション桁	両側朝顔	桁高 1.1 ≤ H < 1.5	42 m ² /日	5 人
			桁高 1.5 ≤ H	36 m ² /日	5 人	
			片側朝顔	桁高 1.1 ≤ H < 1.5	67 m ² /日	6 人
				桁高 1.5 ≤ H	55 m ² /日	6 人
		プレテンシ ョン桁	両側朝顔	-	60 m ² /日	6 人
			片側朝顔	-	64 m ² /日	6 人
	側部足場（スラブ桁橋）		17 m/日	4 人		
	橋台・橋脚回り足場ブラケット工		11 m/日	4 人		
板張防護工	両側朝顔	120 m ² /日	6 人			
	片側朝顔	150 m ² /日	6 人			
ネット防護工		200 m ² /日	4 人			
⑤ 支承工，落橋防止工 …… 該当工種の基準内に記載。						
P C 橋片持架設工	① P C 橋片持架設工					
	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要			
	柱頭部工	1 箇所/101 日				
	片持部工	0.28 m/日				
	側径間部	0.25 m/日				
	中央閉合部工	1 箇所/37 日				
(注) 作業日＝供用日数とし，工期算出の際，不稼動係数を掛けない。						

工 種 名	設 定 内 容																	
PC橋片持架設工	<p>② 足場及び防護工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">柱頭部足場工</td> <td>柱頭部桁高 6m 未満</td> <td>14 m²/日</td> </tr> <tr> <td>柱頭部桁高 6m 以上</td> <td>7.0 m²/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋側足場工</td> <td>29 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">橋面手摺工</td> <td>93 m/日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防護工</td> <td>294 m²/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工5名の場合。</p>	作 業 名		作業日当り標準作業量	柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日	橋側足場工		29 m/日	橋面手摺工		93 m/日	防護工		294 m ² /日
作 業 名		作業日当り標準作業量																
柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m ² /日																
	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m ² /日																
橋側足場工		29 m/日																
橋面手摺工		93 m/日																
防護工		294 m ² /日																
ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。																	
ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。																	
RC場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。																	
架設支保工	<p>① 架設支保工 設置・撤去</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>くさび結合支保設置・撤去</td> <td>337 空 m³/日</td> <td>設置 55%, 撤去 45%</td> </tr> <tr> <td>基礎用鋼材設置・撤去</td> <td>119 m²/日</td> <td>設置 63%, 撤去 37%</td> </tr> <tr> <td>支柱支保設置・撤去</td> <td>286 空 m³/日</td> <td>設置 54%, 撤去 46%</td> </tr> <tr> <td>支柱受台設置・撤去</td> <td>76 m/日</td> <td>設置 56%, 撤去 44%</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%	基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%	支柱支保設置・撤去	286 空 m ³ /日	設置 54%, 撤去 46%	支柱受台設置・撤去	76 m/日	設置 56%, 撤去 44%		
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
くさび結合支保設置・撤去	337 空 m ³ /日	設置 55%, 撤去 45%																
基礎用鋼材設置・撤去	119 m ² /日	設置 63%, 撤去 37%																
支柱支保設置・撤去	286 空 m ³ /日	設置 54%, 撤去 46%																
支柱受台設置・撤去	76 m/日	設置 56%, 撤去 44%																
伸縮装置工 (鋼製)	<p>① 伸縮装置工 (鋼製) 新設 ……該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 伸縮装置工 (鋼製) 取替工</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>作 業 名</th> <th>作業日当り標準作業量</th> <th>摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置</td> <td>2.8 m/日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置</td> <td>3.6 m/日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、型枠設置・撤去、CO 打設、はつりから据付に渡って発生する附帯作業 既製品ジョイントの設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、CO 打設 	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m/日		伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m/日									
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 鋼フィンガージョイント等の設置	2.8 m/日																	
伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置	3.6 m/日																	
橋梁排水管設置工	<p>① 排水管</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">作 業 名</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>足場有り</th> <th>足場無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリートアンカーボルト設置</td> <td>59 本/日</td> <td>76 本/日</td> </tr> <tr> <td>排水管設置</td> <td>17 m/日</td> <td>22 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量		足場有り	足場無し	コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日	排水管設置	17 m/日	22 m/日						
作 業 名	作業日当り標準作業量																	
	足場有り	足場無し																
コンクリートアンカーボルト設置	59 本/日	76 本/日																
排水管設置	17 m/日	22 m/日																

令和5年度建設工事積算基準

工 種 名	設 定 内 容						
歩道橋（側道橋） 架設工	<p>① アンカーフレーム据付工，ベント設備設置・撤去工 架設工（横断歩道橋），手摺設置工，支承据付工， 架設工（側道橋）支柱据付工，高欄組立工 …………… 該当工種の基準内に記載。</p> <p>② 足場工（手摺先行枠組足場）</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</td> <td style="text-align: center;">0.34 箇所／日</td> </tr> </table> <p>（注）作業日当り標準作業量は，橋梁特殊工1名の場合。</p> <p>③ 足場工（吊足場） …… 現場条件により設定</p>	作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日				
作業日当り標準作業量	0.34 箇所／日						
側板工	<p>① 側板工</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">作 業 名</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">側板取付</td> <td style="text-align: center;">18 m²／日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">側板取外し</td> <td style="text-align: center;">60 m²／日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	側板取付	18 m ² ／日	側板取外し	60 m ² ／日
作 業 名	作業日当り標準作業量						
側板取付	18 m ² ／日						
側板取外し	60 m ² ／日						
鋼製橋脚設置工	<p>① アンカーフレーム架設工 …… 該当工種の計算式（所要日数）を参照。 ② 地組工，現場溶接工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 架設工 …… 該当工種の計算式（日当り架設質量）を参照。 ④ 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り作業量）を参照。</p>						

工 種 名	設 定 内 容
-------	---------

橋台・橋脚工（1） （構造物単位）	① 橋台・橋脚工（1）（構造物単位） <table border="1" data-bbox="501 226 1383 1111"> <thead> <tr> <th>構造物種別</th> <th>構造物高さ区分 (m)</th> <th>コンクリート打設量区分</th> <th>作業日当り 標準作業量 (m³/日)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">T形橋脚</td> <td rowspan="2">5 ≤ H < 10</td> <td>100m³以上300m³未満</td> <td>6.6 (6.5)</td> </tr> <tr> <td>300m³以上500m³未満</td> <td>8.9 (8.8)</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">10 ≤ H < 15</td> <td>120m³以上220m³未満</td> <td>5.6 (5.5)</td> </tr> <tr> <td>220m³以上440m³未満</td> <td>7.8 (7.7)</td> </tr> <tr> <td>440m³以上650m³未満</td> <td>8.5 (8.4)</td> </tr> <tr> <td>290m³以上910m³未満</td> <td>8.6 (8.4)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">15 ≤ H < 25</td> <td>910m³以上980m³未満</td> <td>9.9 (9.7)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">壁式橋脚</td> <td>5 ≤ H < 15</td> <td>100m³以上280m³未満</td> <td>6.5 (6.5)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">15 ≤ H < 20</td> <td>280m³以上700m³未満</td> <td>9.6 (9.5)</td> </tr> <tr> <td>250m³以上520m³未満</td> <td>7.4 (7.3)</td> </tr> <tr> <td>520m³以上700m³未満</td> <td>8.6 (8.5)</td> </tr> <tr> <td rowspan="18">逆T式橋台</td> <td rowspan="2">H < 5</td> <td>50m³以上140m³未満</td> <td>4.3 (4.3)</td> </tr> <tr> <td>140m³以上260m³未満</td> <td>6.9 (6.9)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">5 ≤ H < 7</td> <td>50m³以上 90m³未満</td> <td>3.2 (3.2)</td> </tr> <tr> <td>90m³以上160m³未満</td> <td>4.4 (4.3)</td> </tr> <tr> <td>160m³以上310m³未満</td> <td>6.1 (6.1)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">7 ≤ H < 9</td> <td>70m³以上110m³未満</td> <td>3.9 (3.9)</td> </tr> <tr> <td>110m³以上210m³未満</td> <td>5.7 (5.6)</td> </tr> <tr> <td>210m³以上310m³未満</td> <td>7.4 (7.3)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">9 ≤ H < 10</td> <td>130m³以上280m³未満</td> <td>6.3 (6.2)</td> </tr> <tr> <td>280m³以上310m³未満</td> <td>7.6 (7.5)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">10 ≤ H < 11</td> <td>230m³以上370m³未満</td> <td>7.5 (7.4)</td> </tr> <tr> <td>370m³以上650m³未満</td> <td>9.7 (9.6)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">11 ≤ H < 12</td> <td>230m³以上320m³未満</td> <td>6.8 (6.7)</td> </tr> <tr> <td>320m³以上560m³未満</td> <td>8.9 (8.8)</td> </tr> <tr> <td>560m³以上650m³未満</td> <td>10.5 (10.3)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 上表の作業日当り標準作業量は、次の作業が含まれる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基礎材敷均し・転圧 ・均し型枠製作設置・撤去・均しコンクリート打設・養生 ・コンクリート打設・養生・型枠製作設置・撤去 ・鉄筋加工・組立 ・足場設置・撤去 ・支保設置・撤去 ・水抜パイプ設置(橋台のみ) <p>2. 上表のコンクリート打設量区分は、1基当りの全体量を表しており、工程の算出にあたっては全数量における標準作業量で各現場条件に応じ算出するものとする。</p> <p>3. 作業日当り標準施工量は、基礎材、均しコンクリート、足場、水抜きパイプの施工の有無にかかわらず適用出来る。また、手摺先行型枠組足場を使用する場合は、() 書きの数値を適用する。</p> <p>4. コンクリート養生は、散水・保温を問わず適用する。</p> <p>5. 上表の作業日当り標準作業量は、橋台・橋脚本体コンクリート換算値である。</p>	構造物種別	構造物高さ区分 (m)	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 (m ³ /日)	T形橋脚	5 ≤ H < 10	100m ³ 以上300m ³ 未満	6.6 (6.5)	300m ³ 以上500m ³ 未満	8.9 (8.8)	10 ≤ H < 15	120m ³ 以上220m ³ 未満	5.6 (5.5)	220m ³ 以上440m ³ 未満	7.8 (7.7)	440m ³ 以上650m ³ 未満	8.5 (8.4)	290m ³ 以上910m ³ 未満	8.6 (8.4)	15 ≤ H < 25	910m ³ 以上980m ³ 未満	9.9 (9.7)	壁式橋脚	5 ≤ H < 15	100m ³ 以上280m ³ 未満	6.5 (6.5)	15 ≤ H < 20	280m ³ 以上700m ³ 未満	9.6 (9.5)	250m ³ 以上520m ³ 未満	7.4 (7.3)	520m ³ 以上700m ³ 未満	8.6 (8.5)	逆T式橋台	H < 5	50m ³ 以上140m ³ 未満	4.3 (4.3)	140m ³ 以上260m ³ 未満	6.9 (6.9)	5 ≤ H < 7	50m ³ 以上 90m ³ 未満	3.2 (3.2)	90m ³ 以上160m ³ 未満	4.4 (4.3)	160m ³ 以上310m ³ 未満	6.1 (6.1)	7 ≤ H < 9	70m ³ 以上110m ³ 未満	3.9 (3.9)	110m ³ 以上210m ³ 未満	5.7 (5.6)	210m ³ 以上310m ³ 未満	7.4 (7.3)	9 ≤ H < 10	130m ³ 以上280m ³ 未満	6.3 (6.2)	280m ³ 以上310m ³ 未満	7.6 (7.5)	10 ≤ H < 11	230m ³ 以上370m ³ 未満	7.5 (7.4)	370m ³ 以上650m ³ 未満	9.7 (9.6)	11 ≤ H < 12	230m ³ 以上320m ³ 未満	6.8 (6.7)	320m ³ 以上560m ³ 未満	8.9 (8.8)	560m ³ 以上650m ³ 未満	10.5 (10.3)
構造物種別	構造物高さ区分 (m)	コンクリート打設量区分	作業日当り 標準作業量 (m ³ /日)																																																																				
T形橋脚	5 ≤ H < 10	100m ³ 以上300m ³ 未満	6.6 (6.5)																																																																				
		300m ³ 以上500m ³ 未満	8.9 (8.8)																																																																				
	10 ≤ H < 15	120m ³ 以上220m ³ 未満	5.6 (5.5)																																																																				
		220m ³ 以上440m ³ 未満	7.8 (7.7)																																																																				
		440m ³ 以上650m ³ 未満	8.5 (8.4)																																																																				
		290m ³ 以上910m ³ 未満	8.6 (8.4)																																																																				
15 ≤ H < 25	910m ³ 以上980m ³ 未満	9.9 (9.7)																																																																					
	壁式橋脚	5 ≤ H < 15	100m ³ 以上280m ³ 未満	6.5 (6.5)																																																																			
15 ≤ H < 20		280m ³ 以上700m ³ 未満	9.6 (9.5)																																																																				
		250m ³ 以上520m ³ 未満	7.4 (7.3)																																																																				
	520m ³ 以上700m ³ 未満	8.6 (8.5)																																																																					
逆T式橋台	H < 5	50m ³ 以上140m ³ 未満	4.3 (4.3)																																																																				
		140m ³ 以上260m ³ 未満	6.9 (6.9)																																																																				
	5 ≤ H < 7	50m ³ 以上 90m ³ 未満	3.2 (3.2)																																																																				
		90m ³ 以上160m ³ 未満	4.4 (4.3)																																																																				
		160m ³ 以上310m ³ 未満	6.1 (6.1)																																																																				
	7 ≤ H < 9	70m ³ 以上110m ³ 未満	3.9 (3.9)																																																																				
		110m ³ 以上210m ³ 未満	5.7 (5.6)																																																																				
		210m ³ 以上310m ³ 未満	7.4 (7.3)																																																																				
	9 ≤ H < 10	130m ³ 以上280m ³ 未満	6.3 (6.2)																																																																				
		280m ³ 以上310m ³ 未満	7.6 (7.5)																																																																				
	10 ≤ H < 11	230m ³ 以上370m ³ 未満	7.5 (7.4)																																																																				
		370m ³ 以上650m ³ 未満	9.7 (9.6)																																																																				
	11 ≤ H < 12	230m ³ 以上320m ³ 未満	6.8 (6.7)																																																																				
		320m ³ 以上560m ³ 未満	8.9 (8.8)																																																																				
		560m ³ 以上650m ³ 未満	10.5 (10.3)																																																																				
	橋台・橋脚工（2）	① 橋台・橋脚工（2） <table border="1" data-bbox="501 1697 1383 1850"> <thead> <tr> <th>打設方法</th> <th>構造物区分</th> <th>設計日打設量区分</th> <th>作業日当り 標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コンクリート ポンプ車打設</td> <td>橋台・橋脚工</td> <td>50m³以上</td> <td>110 m³/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</p>	打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量	コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m ³ 以上	110 m ³ /日																																																													
	打設方法	構造物区分	設計日打設量区分	作業日当り 標準作業量																																																																			
	コンクリート ポンプ車打設	橋台・橋脚工	50m ³ 以上	110 m ³ /日																																																																			
橋梁検査路架設工	該当工種の基準内に記載。																																																																						

工 種 名	設 定 内 容																																		
公園植栽工	① 公園植栽工（高木植栽）																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">植 栽 (高 木)</td> <td>(幹周) 15cm 未満</td> <td>31 本/日</td> </tr> <tr> <td>15cm 以上 25cm 未満</td> <td>19 本/日</td> </tr> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td>20 本/日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td>10 本/日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td>6 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別		作業日当り標準作業量	植 栽 (高 木)	(幹周) 15cm 未満	31 本/日	15cm 以上 25cm 未満	19 本/日	25cm 以上 40cm 未満	20 本/日	40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	60cm 以上 90cm 未満	6 本/日																				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																
	植 栽 (高 木)	(幹周) 15cm 未満	31 本/日																																
		15cm 以上 25cm 未満	19 本/日																																
		25cm 以上 40cm 未満	20 本/日																																
		40cm 以上 60cm 未満	10 本/日																																
		60cm 以上 90cm 未満	6 本/日																																
	② 公園植栽工（支柱設置）																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支柱区分</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木付）</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居支柱（添木なし）</td> <td>77 本/日</td> </tr> <tr> <td>三脚鳥居支柱</td> <td>56 本/日</td> </tr> <tr> <td>十字鳥居支柱</td> <td>37 本/日</td> </tr> <tr> <td>二脚鳥居組合せ</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（三脚）（竹）</td> <td>77 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=4m</td> <td>50 本/日</td> </tr> <tr> <td>八ッ掛（丸太）L=6～7m</td> <td>32 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	支柱区分	作業日当り標準作業量	二脚鳥居支柱（添木付）	56 本/日	二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本/日	三脚鳥居支柱	56 本/日	十字鳥居支柱	37 本/日	二脚鳥居組合せ	28 本/日	八ッ掛（三脚）（竹）	77 本/日	八ッ掛（丸太）L=4m	50 本/日	八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本/日																
支柱区分	作業日当り標準作業量																																		
二脚鳥居支柱（添木付）	56 本/日																																		
二脚鳥居支柱（添木なし）	77 本/日																																		
三脚鳥居支柱	56 本/日																																		
十字鳥居支柱	37 本/日																																		
二脚鳥居組合せ	28 本/日																																		
八ッ掛（三脚）（竹）	77 本/日																																		
八ッ掛（丸太）L=4m	50 本/日																																		
八ッ掛（丸太）L=6～7m	32 本/日																																		
③ 公園植栽掘取（移植）工																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">樹木区分</th> <th rowspan="2">寸法</th> <th colspan="2">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th>根巻き有り</th> <th>根巻き無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">中 低 木</td> <td>樹高 50cm 未満</td> <td>333 本/日</td> <td>500 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td>250 本/日</td> <td>333 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td>143 本/日</td> <td>167 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td>59 本/日</td> <td>71 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">高 木</td> <td>幹周 15cm 未満</td> <td>50 本/日</td> <td>59 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td>23 本/日</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td>14 本/日</td> <td>17 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td>10 本/日</td> <td>11 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td>5.9 本/日</td> <td>7.1 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量		根巻き有り	根巻き無し	中 低 木	樹高 50cm 未満	333 本/日	500 本/日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本/日	333 本/日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本/日	167 本/日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本/日	71 本/日	高 木	幹周 15cm 未満	50 本/日	59 本/日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本/日	28 本/日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本/日	17 本/日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	11 本/日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本/日	7.1 本/日
樹木区分			寸法	作業日当り標準作業量																															
	根巻き有り	根巻き無し																																	
中 低 木	樹高 50cm 未満	333 本/日	500 本/日																																
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	250 本/日	333 本/日																																
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	143 本/日	167 本/日																																
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	59 本/日	71 本/日																																
高 木	幹周 15cm 未満	50 本/日	59 本/日																																
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	23 本/日	28 本/日																																
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	14 本/日	17 本/日																																
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	10 本/日	11 本/日																																
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	5.9 本/日	7.1 本/日																																
④ 幹巻き																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>幹周</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25cm 以上 40cm 未満</td> <td>91 本/日</td> </tr> <tr> <td>40cm 以上 60cm 未満</td> <td>50 本/日</td> </tr> <tr> <td>60cm 以上 90cm 未満</td> <td>31 本/日</td> </tr> </tbody> </table>	幹周	作業日当り標準作業量	25cm 以上 40cm 未満	91 本/日	40cm 以上 60cm 未満	50 本/日	60cm 以上 90cm 未満	31 本/日																											
幹周	作業日当り標準作業量																																		
25cm 以上 40cm 未満	91 本/日																																		
40cm 以上 60cm 未満	50 本/日																																		
60cm 以上 90cm 未満	31 本/日																																		

工 種 名	設 定 内 容																									
公園植栽工	<p>⑤ 公園植栽運搬（移植）工（5km以内）</p> <table border="1" data-bbox="529 264 1386 651"> <thead> <tr> <th>樹木区分</th> <th>寸法</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">中低木</td> <td>樹高 50cm 未満</td> <td>88 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 50cm 以上 100cm 未満</td> <td>62 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 100cm 以上 200cm 未満</td> <td>50 本/日</td> </tr> <tr> <td>樹高 200cm 以上 300cm 未満</td> <td>39 本/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">高木</td> <td>幹周 15cm 未満</td> <td>27 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 15cm 以上 25cm 未満</td> <td>20 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 25cm 以上 40cm 未満</td> <td>67 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 40cm 以上 60cm 未満</td> <td>28 本/日</td> </tr> <tr> <td>幹周 60cm 以上 90cm 未満</td> <td>12 本/日</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. 高木の幹周 25cm 未満と中低木については、積込み・取卸しを含み、高木の幹周 25cm 以上は積込み・取卸しを含まない。 2. 5km を超える場合は、該当工種の計算式（5km を超え 5km 増す毎に加算する運転時間）を参照。</p> <p>⑥ 公園植栽張芝工</p> <table border="1" data-bbox="598 878 1227 931"> <tr> <td>作業日当り標準作業量</td> <td>500 m²/日</td> </tr> </table>	樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量	中低木	樹高 50cm 未満	88 本/日	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本/日	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本/日	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本/日	高木	幹周 15cm 未満	27 本/日	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本/日	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本/日	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本/日	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本/日	作業日当り標準作業量	500 m ² /日
樹木区分	寸法	作業日当り標準作業量																								
中低木	樹高 50cm 未満	88 本/日																								
	樹高 50cm 以上 100cm 未満	62 本/日																								
	樹高 100cm 以上 200cm 未満	50 本/日																								
	樹高 200cm 以上 300cm 未満	39 本/日																								
高木	幹周 15cm 未満	27 本/日																								
	幹周 15cm 以上 25cm 未満	20 本/日																								
	幹周 25cm 以上 40cm 未満	67 本/日																								
	幹周 40cm 以上 60cm 未満	28 本/日																								
	幹周 60cm 以上 90cm 未満	12 本/日																								
作業日当り標準作業量	500 m ² /日																									
公園除草工	<p>① 公園除草工</p> <table border="1" data-bbox="587 1021 1198 1292"> <thead> <tr> <th>作 業 種 別</th> <th>作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人力除草</td> <td>129 m²/日</td> </tr> <tr> <td>人力抜根</td> <td>68 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械除草Ⅰ</td> <td>788 m²/日</td> </tr> <tr> <td>機械除草Ⅱ</td> <td>1,859 m²/日</td> </tr> <tr> <td>集草</td> <td>1,238 m²/日</td> </tr> <tr> <td>積込・運搬</td> <td>2,304 m²/日</td> </tr> </tbody> </table>	作 業 種 別	作業日当り標準作業量	人力除草	129 m ² /日	人力抜根	68 m ² /日	機械除草Ⅰ	788 m ² /日	機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日	集草	1,238 m ² /日	積込・運搬	2,304 m ² /日											
作 業 種 別	作業日当り標準作業量																									
人力除草	129 m ² /日																									
人力抜根	68 m ² /日																									
機械除草Ⅰ	788 m ² /日																									
機械除草Ⅱ	1,859 m ² /日																									
集草	1,238 m ² /日																									
積込・運搬	2,304 m ² /日																									

工種名	設 定 内 容					
公園除草工	② トラック 2t 積による公園外への運搬					
	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	DID 区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量
	無し	1. 8km 以下	47 台/日	有り	1. 7km 以下	47 台/日
		3. 2km 以下	24 台/日		3. 0km 以下	24 台/日
		4. 6km 以下	16 台/日		4. 3km 以下	16 台/日
		6. 0km 以下	12 台/日		5. 6km 以下	12 台/日
		7. 5km 以下	9. 4 台/日		7. 0km 以下	9. 4 台/日
		9. 1km 以下	7. 8 台/日		8. 4km 以下	7. 8 台/日
		10. 7km 以下	6. 7 台/日		9. 8km 以下	6. 7 台/日
		12. 4km 以下	5. 9 台/日		11. 2km 以下	5. 9 台/日
		14. 2km 以下	5. 2 台/日		12. 8km 以下	5. 2 台/日
		16. 1km 以下	4. 7 台/日		14. 4km 以下	4. 7 台/日
		18. 1km 以下	4. 3 台/日		16. 0km 以下	4. 3 台/日
		20. 3km 以下	3. 9 台/日		17. 7km 以下	3. 9 台/日
		22. 7km 以下	3. 6 台/日		19. 4km 以下	3. 6 台/日
		25. 2km 以下	3. 4 台/日		21. 4km 以下	3. 4 台/日
	28. 4km 以下	3. 1 台/日	23. 3km 以下	3. 1 台/日		
	30. 0km 以下	2. 9 台/日	25. 3km 以下	2. 9 台/日		
				27. 6km 以下	2. 8 台/日	
				30. 0km 以下	2. 6 台/日	
公園工	① 機械土工（トラクター運転費）					
	作業区分	土質	作業日当り標準作業量			
	耕起	砂・砂質土	4,393 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	3,852 m ² /日			
	砕土・整地	砂・砂質土	6,184 m ² /日			
		レキ質土・粘性土	5,402 m ² /日			
	肥料散布	-	20,435 m ² /日			
	播種	-	12,368 m ² /日			
	(注) トラクターの運転日当り運転時間は、4.7h とする。					
	② コンクリートはつり、つつき仕上げ					
	仕上げ区分		作業日当り標準作業量			
	コンクリートはつり仕上げ		2.6 m ² /日			
	コンクリートつつき仕上げ		4.0 m ² /日			
	(注) 作業日当り標準作業量は、石工1名の場合。					
③ レンガ舗装工						
舗装区分		作業日当り標準作業量				
A（平敷き）		24 m ² /日				
B（小端立て敷き）		14 m ² /日				

工 種 名	設 定 内 容																																					
公園工	④レンガ縁石工																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">施工区分</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">190 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B・C</td> <td style="text-align: center;">56 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D・E</td> <td style="text-align: center;">89 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	施工区分	作業日当り標準作業量	A	190 m/日	B・C	56 m/日	D・E	89 m/日																													
	施工区分	作業日当り標準作業量																																				
	A	190 m/日																																				
	B・C	56 m/日																																				
	D・E	89 m/日																																				
	⑤ 硬質塩化ビニール管工（排水工）																																					
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">樹木区分</th> <th style="text-align: center;">管径（呼び径）</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5" style="text-align: center;">市街地以外</td> <td style="text-align: center;">100mm</td> <td style="text-align: center;">43 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">125mm</td> <td style="text-align: center;">38 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">150mm</td> <td style="text-align: center;">36 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">200mm</td> <td style="text-align: center;">32 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">250mm</td> <td style="text-align: center;">30 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	市街地以外	100mm	43 m/日	125mm	38 m/日	150mm	36 m/日	200mm	32 m/日	250mm	30 m/日																							
	樹木区分	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																																			
	市街地以外	100mm	43 m/日																																			
125mm		38 m/日																																				
150mm		36 m/日																																				
200mm		32 m/日																																				
250mm		30 m/日																																				
⑥ 水道用鋼管敷設（給水工）																																						
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">内径</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">屋外配管</th> <th style="text-align: center;">屋内配管</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1/2 インチ (15mm)</td> <td style="text-align: center;">60 m/日</td> <td style="text-align: center;">37 m/日</td> </tr> <tr> <td>3/4 (20mm)</td> <td style="text-align: center;">53 m/日</td> <td style="text-align: center;">33 m/日</td> </tr> <tr> <td>1 (25mm)</td> <td style="text-align: center;">43 m/日</td> <td style="text-align: center;">27 m/日</td> </tr> <tr> <td>1・1/4 (32mm)</td> <td style="text-align: center;">35 m/日</td> <td style="text-align: center;">22 m/日</td> </tr> <tr> <td>1・1/2 (40mm)</td> <td style="text-align: center;">32 m/日</td> <td style="text-align: center;">20 m/日</td> </tr> <tr> <td>2 (50mm)</td> <td style="text-align: center;">25 m/日</td> <td style="text-align: center;">16 m/日</td> </tr> <tr> <td>2・1/2 (65mm)</td> <td style="text-align: center;">20 m/日</td> <td style="text-align: center;">12 m/日</td> </tr> <tr> <td>3 (80mm)</td> <td style="text-align: center;">17 m/日</td> <td style="text-align: center;">11 m/日</td> </tr> <tr> <td>4 (100mm)</td> <td style="text-align: center;">13 m/日</td> <td style="text-align: center;">8.3 m/日</td> </tr> <tr> <td>5 (125mm)</td> <td style="text-align: center;">11 m/日</td> <td style="text-align: center;">7.0 m/日</td> </tr> <tr> <td>6 (150mm)</td> <td style="text-align: center;">9.2 m/日</td> <td style="text-align: center;">5.8 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	内径	作業日当り標準作業量		屋外配管	屋内配管	1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日	3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日	1 (25mm)	43 m/日	27 m/日	1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日	1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日	2 (50mm)	25 m/日	16 m/日	2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日	3 (80mm)	17 m/日	11 m/日	4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日	5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日	6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日
内径		作業日当り標準作業量																																				
	屋外配管	屋内配管																																				
1/2 インチ (15mm)	60 m/日	37 m/日																																				
3/4 (20mm)	53 m/日	33 m/日																																				
1 (25mm)	43 m/日	27 m/日																																				
1・1/4 (32mm)	35 m/日	22 m/日																																				
1・1/2 (40mm)	32 m/日	20 m/日																																				
2 (50mm)	25 m/日	16 m/日																																				
2・1/2 (65mm)	20 m/日	12 m/日																																				
3 (80mm)	17 m/日	11 m/日																																				
4 (100mm)	13 m/日	8.3 m/日																																				
5 (125mm)	11 m/日	7.0 m/日																																				
6 (150mm)	9.2 m/日	5.8 m/日																																				
(注) 作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																																						

工 種 名	設 定 内 容																											
公園工	⑦ 硬質塩化ビニール管工（給水工）																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">管径（呼び径）</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15mm</td> <td style="text-align: center;">125 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20mm</td> <td style="text-align: center;">93 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25mm</td> <td style="text-align: center;">77 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30mm</td> <td style="text-align: center;">73 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40mm</td> <td style="text-align: center;">56 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50mm</td> <td style="text-align: center;">44 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">65mm</td> <td style="text-align: center;">35 m/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">75mm</td> <td style="text-align: center;">30 m/日</td> </tr> </tbody> </table>	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量	15mm	125 m/日	20mm	93 m/日	25mm	77 m/日	30mm	73 m/日	40mm	56 m/日	50mm	44 m/日	65mm	35 m/日	75mm	30 m/日									
	管径（呼び径）	作業日当り標準作業量																										
	15mm	125 m/日																										
	20mm	93 m/日																										
	25mm	77 m/日																										
	30mm	73 m/日																										
	40mm	56 m/日																										
	50mm	44 m/日																										
	65mm	35 m/日																										
75mm	30 m/日																											
（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																												
⑧ 水栓類取付工																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">口径</th> <th style="text-align: center;">散水栓（箱共）取付</th> <th style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">15mm</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">9.5 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">57 個/日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">20mm</td> <td style="text-align: center;">有り</td> <td style="text-align: center;">9.3 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">無し</td> <td style="text-align: center;">50 個/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25mm</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">44 個/日</td> </tr> </tbody> </table>	口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量	15mm	有り	9.5 個/日	無し	57 個/日	20mm	有り	9.3 個/日	無し	50 個/日	25mm	-	44 個/日												
口径	散水栓（箱共）取付	作業日当り標準作業量																										
15mm	有り	9.5 個/日																										
	無し	57 個/日																										
20mm	有り	9.3 個/日																										
	無し	50 個/日																										
25mm	-	44 個/日																										
（注）作業日当り標準作業量は、配管工4名の場合。																												
⑨ ベンチ据付																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">質量</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">作業日当り標準作業量</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">ツール</th> <th style="text-align: center;">背なしベンチ</th> <th style="text-align: center;">背付きベンチ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">20kg 未満</td> <td style="text-align: center;">100 基/日</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20kg 以上 30kg 未満</td> <td style="text-align: center;">67 基/日</td> <td style="text-align: center;">42 基/日</td> <td style="text-align: center;">36 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30kg 以上 40kg 未満</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">36 基/日</td> <td style="text-align: center;">29 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40kg 以上 50kg 未満</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">31 基/日</td> <td style="text-align: center;">25 基/日</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50kg 以上</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">22 基/日</td> </tr> </tbody> </table>	質量	作業日当り標準作業量			ツール	背なしベンチ	背付きベンチ	20kg 未満	100 基/日	-	-	20kg 以上 30kg 未満	67 基/日	42 基/日	36 基/日	30kg 以上 40kg 未満	-	36 基/日	29 基/日	40kg 以上 50kg 未満	-	31 基/日	25 基/日	50kg 以上	-	-	22 基/日	
質量		作業日当り標準作業量																										
	ツール	背なしベンチ	背付きベンチ																									
20kg 未満	100 基/日	-	-																									
20kg 以上 30kg 未満	67 基/日	42 基/日	36 基/日																									
30kg 以上 40kg 未満	-	36 基/日	29 基/日																									
40kg 以上 50kg 未満	-	31 基/日	25 基/日																									
50kg 以上	-	-	22 基/日																									

② 市場単価の1日当り標準施工量

本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。
設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。

1. 鉄 筋 工

表1.1

	規格・仕様	単位	施工数量
1	一般構造物	t	3.5
2	切梁のある構造物	t	3.0
3	地下構造物	t	
4	橋梁用床版	t	4.0
5	場所打杭用かご筋	t	6.5
6	RC場所打ホロースラブ	t	2.5
7	差筋及び杭頭処理	t	3.5
8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0
9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0
10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0
11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0

2. 鉄筋工（ガス圧接工）

表2.1

規格・仕様		単位	施工数量
ガス圧接工 [手動（半自動） 自 動]	D19+D19	箇所	350
	D22+D22	箇所	
	D25+D25	箇所	
	D29+D29	箇所	310
	D32+D32	箇所	280
	D35+D35	箇所	240
	D38+D38	箇所	160
	D41+D41	箇所	150
	D51+D51	箇所	130

3. インターロッキングブロック工

表 3.1

規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
設	直線配置	ブロック厚 6 cm	100
		ブロック厚 8 cm	
置	曲線配置	ブロック厚 6 cm	80
		ブロック厚 8 cm	
	直線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	
		ブロック厚 8 cm	
	曲線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	
		ブロック厚 8 cm	
撤 去	再使用目的の 撤去	ブロック厚 6 cm, 8 cm	200
	とりこわし	ブロック厚 6 cm, 8 cm	300

4. ガードレール設置工

表4.1 設置

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gr-A-4E	m	130
		Gr-B-4E	m	
		Gr-C-4E	m	
		Gr-Am-4E	m	60
		Gr-Bm-4E	m	
コンクリート 建 込		Gr-A-2B	m	40
		Gr-B-2B	m	
		Gr-C-2B	m	
		Gr-Am-2B	m	40
		Gr-Bm-2B	m	

表4.2 設置（耐雪型）

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gr-A2-4E	m	130
		Gr-A3-3E	m	120
		Gr-A4-2E	m	100
		Gr-A5-2E	m	
		Gr-B2-4E	m	130
		Gr-B3-3E	m	120
		Gr-B4-2E	m	100
		Gr-C2-3E	m	120
		Gr-C3-2E	m	100
		コンクリート 建 込	Gr-A2-2B	m
Gr-A3-2B	m			
Gr-A4-2B	m			
Gr-A5-2B	m			
Gr-B2-2B	m			
Gr-B3-2B	m			
Gr-B4-2B	m			
Gr-C2-2B	m			
Gr-C3-2B	m			

表4.3 撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込用 撤 去	塗装品 ・ メッキ品	(旧 Gr-S-2E)	m	120
		Gr-A-4E	m	250
		Gr-B-4E		
		Gr-C-4E		
		Gr-Am-4E	m	120
		Gr-Bm-4E		
		(旧 Gr-Ap-2E)	m	200
		(旧 Gr-Bp-2E)		
		(旧 Gr-Cp-2E)		
コンクリート 建込用撤去	(旧 Gr-S-1B)	m	160	
	Gr-A-2B	m	200	
	Gr-B-2B			
	Gr-C-2B			
	Gr-Am-2B	m	120	
	Gr-Bm-2B			
	(旧 Gr-Ap-2B)	m	200	
	(旧 Gr-Bp-2B)			
	(旧 Gr-Cp-2B)			

(注) 中央分離帯用は(狭)タイプを含む。

表4.4 撤去（耐雪型）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
土中建込用 撤去	塗装品 ・ メッキ品	(旧 Gr-S2-2E)	m	60
		(旧 Gr-S3-2E)		
		(旧 Gr-S4-2E)		
		(旧 Gr-S5-2E)		
		Gr-A4-2E	m	100
		Gr-A5-2E		
		Gr-B4-2E		
		Gr-C3-2E		
		Gr-A3-3E	m	120
		Gr-B3-3E		
		Gr-C2-3E		
		Gr-A2-4E		
		Gr-B2-4E	m	130
コンクリート 建込用撤去		(旧 Gr-S2-1B)	m	80
		(旧 Gr-S3-1B)		
		(旧 Gr-S4-1B)		
		(旧 Gr-S5-1B)		
		Gr-A2-2B	m	100
		Gr-A3-2B		
		Gr-A4-2B		
		Gr-A5-2B		
		Gr-B2-2B		
		Gr-B3-2B		
		Gr-B4-2B		
		Gr-C2-2B		
		Gr-C3-2B		

表4.5 部材設置

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール設置 事故復旧を除く	路側用 A・B・C種 支柱間隔 4m	m	130
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	100
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 4m	m	60
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 2m	m	60

表4.6 部材撤去

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール撤去 事故復旧を除く	(旧路側用 S種 支柱間隔 1m)	m	170
	(旧路側用 S種 支柱間隔 2m)	m	100
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 4m	m	250
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	200
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 4m	m	130
	分離帯用 Am・Bm種 支柱間隔 2m	m	110
	歩道用 (旧 Ap・Bp・Cp種) 支柱間隔 2m	m	200

表4.7 部材設置 (耐雪型)

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール設置 事故復旧を除く	路側用 A・B種 支柱間隔 4m	m	130
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 3m	m	120
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	100

表4.8 部材撤去 (耐雪型)

区分	規格・仕様	単位	施工数量
レール撤去 事故復旧を除く	(旧路側用 S種 支柱間隔 2m)	m	120
	(旧路側用 S種 支柱間隔 1m)	m	160
	路側用 A・B種 支柱間隔 4m	m	250
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 3m	m	200
	路側用 A・B・C種 支柱間隔 2m	m	200

5. ガードパイプ設置工

表5.1 設置

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	塗装品 ・ メッキ品	Gp-Ap-2E	m	70
		Gp-Bp-2E	m	
		Gp-Cp-2E	m	
コンクリート建込		Gp-Ap-2B	m	40
		Gp-Bp-2B	m	
		Gp-Cp-2B	m	

表5.2 撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込用 撤 去	塗装品 ・ メッキ品	Gp-Ap-2E	m	135
		Gp-Bp-2E	m	
		Gp-Cp-2E	m	
コンクリート建込用 撤 去		Gp-Ap-2B	m	80
		Gp-Bp-2B	m	
		Gp-Cp-2B	m	

表5.3 部材設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
パイプ設置	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	80

表5.4 部材撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
パイプ撤去	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	150

6. 横断・転落防止柵設置工

表6.1

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
土中建込	ビーム式	支柱間隔 1m	m	55
		支柱間隔 1.5m	m	75
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	100
		支柱間隔 3m	m	140

表6.2

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
プレキャスト コンクリート ブロック建込	ビーム式	支柱間隔 1m	m	25
		支柱間隔 1.5m	m	40
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	55
		支柱間隔 3m	m	75
	門 型	支柱間隔 3m	m	95

表6.3

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
コンクリート建込	ビーム式	支柱間隔 1m	m	55
		支柱間隔 1.5m	m	70
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	100
		支柱間隔 3m	m	140
	門 型	支柱間隔 3m	m	175

表6.4

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
アンカーボルト 固定	ビーム式	支柱間隔 1m	m	30
		支柱間隔 1.5m	m	45
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	60
		支柱間隔 3m	m	80

表6.5

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
部材設置	ビーム設置	支柱間隔 1m	m	50
		支柱間隔 1.5m	m	65
	ビームまた はパネルの 設置	支柱間隔 2m	m	95
		支柱間隔 3m	m	130

表6.6

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
根巻き コンクリート設置		箇所	60

表6.7

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
土中建込撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	105
		支柱間隔 1.5m	m	145
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	195
		支柱間隔 3m	m	275

表6.8

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
プレキャスト コンクリート ブロック 建込撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	45
		支柱間隔 1.5m	m	70
	ビーム式 ・ パネル式 門 型	支柱間隔 2m	m	100
		支柱間隔 3m	m	145
		支柱間隔 3m	m	180

表6.9

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
コンクリート 建込撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	100
		支柱間隔 1.5m	m	135
	ビーム式 ・ パネル式 門 型	支柱間隔 2m	m	190
		支柱間隔 3m	m	270
		支柱間隔 3m	m	340

表6.10

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
アンカーボルト 固定撤去	ビーム式	支柱間隔 1m	m	55
		支柱間隔 1.5m	m	80
	ビーム式 ・ パネル式	支柱間隔 2m	m	110
		支柱間隔 3m	m	160

表6.11

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量	
部材撤去	ビーム撤去	支柱間隔 1m	m	95
		支柱間隔 1.5m	m	125
	ビームまたは パネルの撤去	支柱間隔 2m	m	185
		支柱間隔 3m	m	250

7. 防護柵設置工(落石防護柵)

表7.1 落石防護柵 (ロープ・金網設置工 間隔保持材付き)

区 分	規格・仕様	単位	施工数量	
			設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	20	40
柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	15	30
柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	10	20
柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	9	18
柵高 3.50m	ロープ本数 12本	m	8	16
柵高 4.00m	ロープ本数 13本	m	6	12

表7.2 耐雪型落石防護柵 (ロープ・金網設置工 上弦材付き)

区 分	規格・仕様	単位	施工数量	
			設置	撤去
柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	15	30
柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	12	24
柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	8	16
柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	7	14

表7.3 ステーパー設置工

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
ステーパー	岩盤用アンカー込み	本	15

8. 防護柵設置工（落石防止網）

表8.1 金網・ロープ設置

規格・仕様	単位	施工数量
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 2.6 mm	m ²	130
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 3.2 mm	m ²	110
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 4.0 mm	m ²	90
亜鉛メッキ3, 4種（Z-G S 3, 4） 線径 5.0 mm	m ²	75

表8.2 アンカー設置

規格・仕様		単位	施工数量	
岩 盤 用	D 22 mm × 長 1,000 mm	箇所	15	
	D 25 mm × 長 1,000 mm	箇所		
	D 29 mm × 長 1,000 mm	箇所		
	D 32 mm × 長 1,000 mm	箇所		
土 中 用	羽根付アンカー	径 25 mm × 長 1,500 mm	箇所	18
	高耐力アンカー (プレート羽付)	アンカー有効長 1,500 mm	箇所	6
		アンカー有効長 2,000 mm	箇所	
	高耐力アンカー (溝形鋼羽付)	アンカー有効長 1,500 mm	箇所	4
アンカー有効長 2,000 mm		箇所		

表8.3 支柱設置

規格・仕様	単位	施工数量	
ポケット式支柱 (アンカー固定式)	支柱高 2.0m	箇所	6
	支柱高 2.5m	箇所	
	支柱高 3.0m	箇所	
	支柱高 3.5m	箇所	
	支柱高 4.0m	箇所	

9. 法 面 工

表9.1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
モルタル吹付工	厚 5 cm	m ²	120
	厚 6 cm	m ²	
	厚 7 cm	m ²	
	厚 8 cm	m ²	100
	厚 9 cm	m ²	
	厚 10 cm	m ²	

表9.2

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
コンクリート吹付工	厚 10 cm	m ²	100
	厚 15 cm	m ²	60
	厚 20 cm	m ²	50

表9.3

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
植生基材吹付工	厚 3 cm	m ²	140
	厚 4 cm	m ²	
	厚 5 cm	m ²	
	厚 6 cm	m ²	110
	厚 7 cm	m ²	
	厚 8 cm	m ²	
	厚 10 cm	m ²	100
客土吹付工	厚 1 cm	m ²	400
	厚 2 cm	m ²	
	厚 3 cm	m ²	
種子散布工	—	m ²	1,100

表9.4

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
植生マット工	肥料袋付	m ²	200
植生シート工	肥料袋無	標準品	250
		特殊品	
植生筋工	人工筋芝(種子帯)	m ²	100
筋芝工	野芝・高麗芝	m ²	90
張芝工	野芝・高麗芝 (全面張)	m ²	300

表9.5

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
繊維ネット工	肥料袋無	m ²	250
	肥料袋付	m ²	200

10. 吹付 枠 工

表 10. 1

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
吹付枠工 (モルタル・ コンクリート)	梁断面 150×150	m	98
	梁断面 200×200	m	77
	梁断面 300×300	m	51
	梁断面 400×400	m	30
	梁断面 500×500	m	26
	梁断面 600×600	m	20

表 10. 2

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
ラ ス 張 工	法面清掃及びガラス・アンカーピン設置	m ²	140

11. 道路植栽工

表 11.1 植樹工

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
植 樹 工	低 木	樹 高 60 cm未満	本 1,000
	中 木	樹 高 60 cm以上 100 cm未満	本 440
		樹 高 100 cm以上 200 cm未満	本 120
		樹 高 200 cm以上 300 cm未満	本 60
	高 木	幹 周 20 cm未満	本 30
		幹 周 20 cm以上 40 cm未満	本 20
		幹 周 40 cm以上 60 cm未満	本 10
		幹 周 60 cm以上 90 cm未満	本 6

表 11.2 支柱設置

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
支 柱 設 置	中 木	二脚鳥居 添木付 樹 高 250 cm以上	本 60
		八ッ掛 (竹) 樹 高 100 cm以上	本 110
		布 掛 (竹) 樹 高 100 cm以上	m 180
		添柱形 (1本形・竹) 樹 高 100 cm以上	本 200
		生垣形 樹 高 100 cm以上	m 130
		高 木	二脚鳥居 添木付 幹 周 30 cm未満
	二脚鳥居 添木無 幹周 30 cm以上 40 cm未満		本 110
	三脚鳥居 幹周 30 cm以上 60 cm未満		本 100
	十字鳥居 幹 周 30 cm以上		本 40
	二脚鳥居組合せ 幹 周 50 cm以上		本 45
	八ッ掛 幹 周 40 cm未満		本 35
	八ッ掛 幹 周 40 cm以上		本 35

表 11.3 支柱撤去

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
支 柱 撤 去	中木	二脚鳥居, 添木付, 八ッ掛 (竹), 添柱形(1本形・竹)	本 450
		布掛 (竹), 生垣形	m 450
	高木	各種	本 200

表 11.4 地被類植付工

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
地 被 類 植 付 工	各 種	鉢	3,500

表 11.5 植樹管理（せん定）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
植樹管理せん定	高木	夏季せん定	幹周 30cm未満	本	100
			幹周 30cm以上 60cm未満	本	70
			幹周 60cm以上 90cm未満	本	40
			幹周 90cm以上 120cm未満	本	30
	冬期せん定	冬期せん定	幹周 30cm未満	本	90
			幹周 30cm以上 60cm未満	本	65
			幹周 60cm以上 90cm未満	本	35
			幹周 90cm以上 120cm未満	本	30

表 11.7 植樹管理（施肥,除草,芝刈,灌水）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
植樹管理せん定	施肥	高木	本	200	
		中木, 低木	本	600	
		寄植	m ²	2,000	
		芝	m ²	5,000	
	除草	除根除草	植込み地	m ²	500
			芝生	m ²	350
	芝刈	芝刈	m ²	800	
	灌水	トラック使用	m ²	1,000	
		散水車使用（貸与車）	m ²	5,000	

表 11.6 植樹管理（せん定）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
植樹管理せん定	低木・中木	球形	樹高 100cm未満	本	430
			樹高 100cm以上 200cm未満	本	120
			樹高 200cm以上 300cm未満	本	45
	筒形	円筒形	樹高 100cm未満	本	1,000
			樹高 100cm以上 200cm未満	本	290
			樹高 200cm以上 300cm未満	本	110
	寄植	低木	m ²	1,000	
		中木	m ²	700	

(注) せん定枝焼却については施工数量を定めていない。

表 11.8 植樹管理(防除)

区 分	規格・仕様	単位	施工数量		
防除	低木	樹高 60cm未満	本	5,000	
		中木	樹高 60cm以上 100cm未満	本	5,000
			樹高 100cm以上 200cm未満	本	2,000
			樹高 200cm以上 300cm未満	本	1,300
	高木	幹周	60cm未満	本	400
			60cm以上 120cm未満	本	300
	寄植	低木	m ²	2,000	
		中木	m ²	1,000	
	芝		m ²	6,000	

表 11.9 移植工（掘取工）

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
移 植 工 （ 掘 取 工 ）	低 木	樹高 60 cm未満	本 400
	中 木	樹高 60 cm以上 100 cm未満	本 120
		樹高 100 cm以上 200 cm未満	本 80
		樹高 200 cm以上 300 cm未満	本 60
	高 木	幹周 30 cm未満	本 20
		幹周 30 cm以上 60 cm未満	本 5
		幹周 60 cm以上 90 cm未満	本 3

12. 橋梁用伸縮継手装置設置工

表 12. 1

区分	規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量	
新 設	軽量型	1.8m当り50kg未満	m	7.2	
	普通型	1.8m当り 50 kg以上 180 kg以下	m	7.2	
補 修	軽量型	1車線相当	1.8m当り50kg未満	m	3.6
		2車線相当	1.8m当り 50 kg未満	m	7.2
	普通型	1車線相当	1.8m当り 50 kg以上 180 kg以下	m	3.6
		2車線相当	1.8m当り 50 kg以上 180 kg以下	m	7.2

13. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

表 13. 1

区分	規格・仕様	単位	施工数量	
新設	舗装厚内型	後付工法	m	7.2
	床版箱抜型	先付工法	m	7.2
		後付工法	m	7.2
補修	舗装厚内型	1車線相当	m	3.6
		2車線相当	m	7.2
	床版箱抜型	1車線相当	m	3.6
		2車線相当	m	7.2

14. 薄層カラー舗装工

表 14. 1

区 分	規 格・仕 様	単 位	施 工 数 量
樹脂モルタル 舗装工	厚 6mm以下	m ²	60
	厚 6mm超え 8mm以下	m ²	
	厚 8mm超え10mm以下	m ²	
景 観 透 水 性 舗装工	厚10mm以下	m ²	
	厚10mm超え15mm以下	m ²	
樹 脂 系 すべり止め 舗装工	R P N-1 0 1	m ²	350
	R P N-1 0 2	m ²	
	R P N-1 0 3	m ²	200
	R P N-1 0 4	m ²	
	R P N-2 0 1	m ²	350
	R P N-2 0 2	m ²	
	R P N-2 0 3	m ²	200
	R P N-2 0 4	m ²	
	R P N-3 0 1	m ²	250
	R P N-3 0 2	m ²	
	R P N-3 0 3	m ²	150
	R P N-3 0 4	m ²	
	R P N-4 0 1	m ²	120
	R P N-4 0 2	m ²	
	R P N-5 0 1	m ²	150
	R P N-5 0 2	m ²	
R P N-6 0 1	m ²	160	
R P N-6 0 2	m ²	120	

15. 道路標識設置工

表 15.1 標識柱設置（路側式〔単柱式〕）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
路側式 単柱式 基礎含む 標識板 設置除く	メッキ品	柱径φ60.5	基	4
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
		φ101.6	基	
	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
	静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
φ89.1		基		

表 15.2 標識柱設置（路側式〔複柱式〕）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
路側式 複柱式 基礎含む 標識板 設置除く	メッキ品	柱径φ60.5	基	2
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
		φ101.6	基	
	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
		φ89.1	基	
	静電粉体塗装	柱径φ60.5	基	
		φ76.3	基	
φ89.1		基		

表 15.3 標識柱設置（片持式）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
標識柱設置 片持式 基礎別途	1基当り総質量	400kg未満	基	4
		400kg以上	基	3

表 15.4 標識柱設置（門型式）

区分	規格・仕様		単位	施工数量
標識柱設置 門型式 基礎別途	1スパンの長さ	10m未満	基	1
		10m以上20m未満	基	
		20m以上	基	

表 15.5 標識板設置（案内標識〔路線番号除く〕）

区 分	規 格 ・ 仕 様			単 位	施 工 数 量	
標識板設置 (案内標識) 路線番号は 除く	路側式 片持式	広角プリズム	1 枚	2.0㎡未満	㎡	20
				2.0㎡以上	㎡	
	門型式 添架式	カプセルプリズム カプセルレンズ	当 り	2.0㎡未満	㎡	
				2.0㎡以上	㎡	
	取付金具(クランプ型 ブラケットを除く)を含む	封入プリズム・封 入レンズ	面 積	2.0㎡未満	㎡	
				2.0㎡以上	㎡	

表 15.6 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
標識板設置	警戒・規制・指示・ 路線番号標識	板の枚数，補助板の有無を問 わず	基	20

表 15.7 添架式標識板取付金具設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
添架式標識板 取付金具設置	信号アーム部に取付	組	10
	照明柱・既設標識柱に取付	組	10
	歩道橋に取付	組	2

表 15.8 標識基礎設置（片持式・門型式）

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
基礎設置 コンクリート 基礎アンカー ボルトの設置 含む	標識柱1基当りの 基礎コンクリート容量	4.0㎡未満	基	2
		4.0㎡以上 6.0㎡未満	基	1
		6.0㎡以上	基	1

表 15.9 標識柱・基礎撤去（路側式〔単柱式・複柱式〕）

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
路側式	単柱式(基礎含む)	柱径φ60.5, φ76.3, φ89.1, φ101.6	基	8
	複柱式(基礎含む)	柱径φ60.5, φ76.3, φ89.1, φ101.6	基	4

表 15.10 標識柱撤去（片持式・門型式）

区 分	規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
片持式	1基当りの総質量 (支柱のみ)	400kg未満	基	6
		400kg以上	基	4
門型式	1スパン当りの長さ (支柱のみ)	10m未満	基	1
		10m以上 20m未満	基	
		20m以上	基	

表 15.11 標識板撤去（路側式、片持式・門型式）

区 分		規 格 ・ 仕 様		単 位	施 工 数 量
標識板撤去 (添架式は除く)	案内標識以外	路側式(警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	30
	案内標識 (片持式・門型式)	1枚当りの面積	2.0 m ² 未満	m ²	20
			2.0 m ² 以上	m ²	25

表 15.12 標識板撤去（添架式標識板）

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
標識板撤去	信号アーム部	組	10
添架式標識板	照明柱・既製標識柱	組	10
取付金具撤去含む	歩道橋	組	2

表 15.13 基礎（コンクリート基礎）撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
基礎撤去	コンクリート基礎	基	1

16. 道路付属物工

表 16.1 視線誘導標設置

区 分		規 格 ・ 仕 様			単 位	施 工 数 量
視線誘導標設置	土中建込用	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	40
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
	コンクリート建込用 (穿孔含む)	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	25
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
	コンクリート建込用 (穿孔含まない)	両面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	200
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	支柱径φ34	本	
				支柱径φ60.5	本	
				支柱径φ89	本	
	防護柵取付用	両面反射	反射体径φ100以下	バンド式	本	100
				ボルト式	本	
かぶせ式				本		
片面反射		反射体径φ100以下	バンド式	本		
			ボルト式	本		
			かぶせ式	本		
構造物取付用	両面反射	反射体径φ100以下	側壁用	本	40	
			ベースプレート式	本		
			ベースプレート式	本		
	片面反射	反射体径φ100以下	側壁用	本		
			ベースプレート式	本		
			ベースプレート式	本		

表 16.2 スノーポール併用型視線誘導標設置

区 分		規 格 ・ 仕 様			単 位	施 工 数 量
視線誘導標設置 スノーポール併用型	土中建込式 (2段式) (スライド式)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	40
				反射体数2個	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	
				反射体数2個	本	
	コンクリート建込用 (穿孔含む) (2段式) (スライド式)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	25
				反射体数2個	本	
		片面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	
				反射体数2個	本	
コンクリート建込用 (穿孔含まない) (2段式) (スライド式)	両面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本	200	
			反射体数2個	本		
	片面反射	反射体径φ100以下	反射体数1個	本		
			反射体数2個	本		

表 16.3 境界杭設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
境 界 杭	コンクリート製 (根巻基礎あり)	本	20
	コンクリート製 (根巻基礎なし)	本	

表 16.4 道路鋳設置

区 分		規 格 ・ 仕 様				単位	施工数量
道路鋳設置	大型鋳 高さ 30 mm 超え 50 mm 以下	両面反射	穿孔式	アルミ製	設置幅 30 cm	個	60
					設置幅 20 cm	個	
		片面反射	穿孔式	アルミ製	設置幅 30 cm	個	
					設置幅 20 cm	個	
	小型鋳 高さ 30 mm 以下	両面・片面	穿孔式	アルミ製	設置幅 15 cm	個	120
			貼付式	樹脂製	設置幅 10 cm	個	150

表 16.5 車線分離標設置(ラバーポール)

区 分		規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量
車線分離標設置 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚)		本体(柱)径φ80 ベース径 φ250	本	40
	着脱式 (穿孔式・3本脚)		本体(柱)径φ80 ベース径 φ250	本	30
	固定式 (貼付式)		本体(柱)径φ80 ベース径 φ250	本	80

表 16.6 境界鋳設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量
境界鋳	金 属 製	枚	150

表 16.7 道路付属物撤去

区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量
視線誘導標撤去 (スノーポール併用型含む)	土中建込用	本	100
	コンクリート建込用	本	100
	防護柵取付用	本	200
	構造物取付用	本	100
境界杭撤去		本	60
道路鋳撤去	穿孔式	個	120
	貼付式	個	240
車線分離標撤去 (ラバーポール)	可変式 (穿孔式・1本脚)	本	60
	着脱式 (穿孔式・3本脚)	本	45
	固定式 (貼付式)	本	100
境界鋳撤去		枚	300

17. 公園植栽工

表 17. 1 植樹工

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
低 木 (株物, 一本立を含む)	樹高 60cm未満	本	500
中 木	樹高 60cm以上 100cm未満	本	330
	樹高 100cm以上 200cm未満	本	100
	樹高 200cm以上 300cm未満	本	30

表 17. 2 支柱設置

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
中 木	二脚鳥居 添木付 樹高 250cm以上	本	30
	八ツ掛 (竹) 樹高 100cm以上	本	40
	添柱形 (1本形・竹) 樹高 100cm以上	本	200
	布掛 (竹) 樹高 100cm以上	m	60
	生垣形 樹高 100cm以上	m	90

表 17. 3 地被類植付工

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
地被類植付工	各 種	鉢	4, 000

18. 軟弱地盤処理工

表 18. 1

区 分	規 格 ・ 仕 様	単 位	施 工 数 量
サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440
	打設長 10m以上 20m未満	m	390
	打設長 20m以上 35m未満	m	390
サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180
	打設長 10m以上 20m未満	m	170
	打設長 20m以上 35m未満	m	170

19. 橋面防水工

表 19. 1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
シート系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	220
	補 修	m ²	150
塗膜系防水（アスファルト系）	新 設	m ²	250
	補 修	m ²	170

20. グルーピング工

表 20. 1

区 分	規格・仕様		単位	施工数量
グルーピング工	縦方向	幅 9 mm－深さ 6 mm－間隔 60 mm	m ²	300
		幅 9 mm－深さ 4 mm－間隔 60 mm	m ²	300
	横方向	幅 9 mm－深さ 6 mm－間隔 60 mm	m ²	150
		幅 36 mm－深さ 10 mm（路面排水用）	m	150

21. 鉄筋挿入工

表 21. 1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
現場条件Ⅰ	$L \leq 2.0\text{m}$	本	14
	$2.0\text{m} < L \leq 5.0\text{m}$	本	7
現場条件Ⅱ	$L \leq 2.0\text{m}$	本	8
	$2.0\text{m} < L \leq 5.0\text{m}$	本	4
	削孔機械の上下移動	回	2
	仮設足場の設置・撤去	空 m ³	40
現場条件Ⅲ	$L \leq 2.0\text{m}$	本	8

22. コンクリート表面処理工

表 22. 1

区 分	規格・仕様	単位	施工数量
コンクリート表面処理		m ²	150